


# Einsatzplanung Funkmesswagen und Messpersonal



*Stand:*            **23.12.2022**

## Gebuchte Messtage 2022

Messtage ohne PP Abo	Januar	9
	Februar	18
	März	15
	April	4
	Mai	12
	Juni	15
	Juli	19
	August	13
	September	13
	Oktober	11
	November	18
	Dezember	0
PP Abo		0
<b>Total gebuchte Messtage</b>		<b>147</b>



**MEA verfügt über Ressourcen für 110 Messtage!**

Startdatum: 01.01.2022 Jahr: 2022

### Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift  
orange Schrift  
violette Schrift  
braune Schrift  
graue Schrift

GSM-R Messungen  
Polycom Messungen  
TFK Messungen  
Public Provider Messungen  
Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen resp. Personal
	Überführung
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Holligen D3 zusätzlich Lok und / oder Bt abgestellt
	Einteilung WLAN Messungen
	Reservation Messbus / Megane (Farbe = Person)
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Ferien / Abwesenheit provisorisch / bewilligt (Personal)
	Besetzt (dienstlich) / Kompensation
	Zuordnung der Auswertungen (Farbe = Person) / Termin Bericht
	Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf oder reservierte Zeiten für NBS oder GSM-R



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Feb 2022	KW 5							KW 6							KW 7							KW 8							
	01.02.22	02.02.22	03.02.22	04.02.22	05.02.22	06.02.22	07.02.22	08.02.22	09.02.22	10.02.22	11.02.22	12.02.22	13.02.22	14.02.22	15.02.22	16.02.22	17.02.22	18.02.22	19.02.22	20.02.22	21.02.22	22.02.22	23.02.22	24.02.22	25.02.22	26.02.22	27.02.22	28.02.22	
18	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	
Mewa12	BEL #	BR #	BR #	BR #	BR #	BR #	ZIE #	SG #	SG #	RV #	ZIE #	ZIE #	ZIE #	ZIE #	ZIE #	BSCB #	BSCB #	BSCB #	BN #	BN #	SO #	SO #	ROSL #	ROSL #	BN #	BN #	HOL #	HOL #	LS #
Mess-Bus (BE 832955)																													
Megane (BE 327421)																													
Messrolli																													
Auswertungen	22-0006 PP						22-0016															22-0007	22-0001 GSM-R PP	22-0001 GSM-R Prio					
Daniel		5	5		1					1						1								4			6	6	
Markus		1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1					1	1	1	1				
Roland	1	1	5	5																									
Gaudenz																							1	4			6	6	
Dominik																													
Ronny																													
TLAG	1	1	1	1																									
....																													
Christof																													

**QS Messblock A / 2022 GSM-R / Public, [22-0001]**  
<sup>1)</sup>  
*Bericht: xx.xx.2022*  
 [Genf Phase 2 MR10 Ohne RxDiversity] <sup>1)</sup>

**Polycom / GSM-R Messbus Fluchtstollen**  
 Bözbergtunnel [22-0007] <sup>3)</sup>  
*Bericht: 25.02.2022*

**4G/3G Messbus / Messrolli Mezzovico [22-0016]** <sup>5)</sup>  
*Bericht xx.yy.2022*

**TFK22 Rausmessung [22-0012]** <sup>4)</sup>  
*Bericht: 11.03.2022*

**GNSS Antenne ZFH [22-0025]** <sup>6)</sup>

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 23.12.2022

Mär 2022	KW 9							KW 10							KW 11							KW 12							KW 13							
	01.03.22	02.03.22	03.03.22	04.03.22	05.03.22	06.03.22	07.03.22	08.03.22	09.03.22	10.03.22	11.03.22	12.03.22	13.03.22	14.03.22	15.03.22	16.03.22	17.03.22	18.03.22	19.03.22	20.03.22	21.03.22	22.03.22	23.03.22	24.03.22	25.03.22	26.03.22	27.03.22	28.03.22	29.03.22	30.03.22	31.03.22					
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do					
Mewa12	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#					
Mess-Bus (BE 832955)																																				
Megane (BE 327421)																																				
Messrolli																																				
Auswertungen																																				
Daniel																																				
Markus																																				
Roland																																				
Gaudenz																																				
Dominik																																				
Ronny																																				
TLAG																																				
....																																				
Christof																																				
	GSM-R "Lac Léman" Phase 2: Genf und Umgebung + Genf - Nyon CMST [22-0011] <i>Bericht: 1.4.2022</i>							TFK22 CW Abnahme Genève [22-0014] <i>Bericht: 25.03.2022</i>							GSM-R "Lac Léman" Phase 2: Genf und Umgebung + Genf - Nyon CMST [22-0011] <i>Bericht: 1.4.2022</i>							GSM-R Native MR10 RAN Evo CH S01 Bern - Biel [10] *Pilot [22-0022] <i>Bericht: 01.04.2022</i>							GSM-R GBT Kabelumschaltung [22-0009]				GSM-R Native Payerne - Fribourg [22-0003] <i>Bericht: 14.04.2022</i>			

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 23.12.2022

4	Apr 2022																													
	KW 13			KW 14							KW 15							KW 16							KW 17					
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Mewa12	#																													
Mess-Bus (BE 832955)	BN																													
Megane (BE 327421)	OURB																													
Messrolli																														
Auswertungen																														
Daniel																														
Markus																														
Roland																														
Gaudenz																														
Dominik																														
Ronny																														
TLAG																														
....																														
Christof																														
<p><b>GSM-R Native Payerne - Fribourg [22-0003]</b>  <i>Bericht: 14.04.2022</i></p>																														
<p><b>Mewa12: P3 IW Olten resp. Holligen</b></p>																														
<p><b>Wegkalibrierung Mewa12 [22-0033]</b></p>																														
<p><b>GSM-R CORX ETCS L2 Ls-Vil [22-0008]</b>  <i>Bericht 06.05.2022</i></p>																														

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 23.12.2022

Mai 2022	KW 18							KW 19							KW 20							KW 21							KW 22		
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di
	12																														
Mewa12	#	#	#	#	#	#		LZ	#	#	#	#	#																		
Mess-Bus (BE 832955)																															
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
Auswertungen			22-0008							22-0023							22-0028-31							22-0027							22-0009
Daniel			2	2	3	3		1	1																						
Markus					4	4																									
Roland								1	1																						
Gaudenz			2	2	3	3				2	2																				
Dominik					4	4																									
Ronny			2	2	3	3																									
TLAG																															
....																															
Christof																															
<p>BLS LBT Kabelmessung [22-0024] <sup>1)</sup>  <i>Bericht: --</i></p> <p>TFK QS Käferbergtunnel [22-0028] <sup>2)</sup>  <i>Bericht: 25.05.2022</i></p> <p>TFK QS Wipkingertunnel [22-0029] <sup>3)</sup>  <i>Bericht: 25.05.2022</i></p> <p>TFK QS Zürich Flughafentunnel [22-0030] <sup>4)</sup>  <i>Bericht: 25.05.2022</i></p> <p>GSM-R Native MR10 RAN Evo CH                      S02 Luzern - Zug [10] *Pilot [22-0023] <sup>1)</sup>  <i>Bericht: 20.05.2022</i></p> <p>TFK QS Luzerner Stadttunnel [22-0031] <sup>2)</sup>  <i>Bericht: 25.05.2022</i></p> <p>GSM-R "Lac Léman"                      Phase 3: Nyon - Lausanne - Puidoux 1-to-1 [22-0027]  <i>Bericht 03.06.2022</i></p> <p>GSM-R "Lac Léman" Knoten Genf + Phase 3 [22-0040]  <i>Bericht 10.06.2022</i></p> <p>GSM-R GBT Kabelumschaltung [22-0009]  <i>Bericht 03.06.2022</i></p>																															

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 23.12.2022

Jun 2022	01.06.22	02.06.22	03.06.22	04.06.22	05.06.22	06.06.22	07.06.22	08.06.22	09.06.22	10.06.22	11.06.22	12.06.22	13.06.22	14.06.22	15.06.22	16.06.22	17.06.22	18.06.22	19.06.22	20.06.22	21.06.22	22.06.22	23.06.22	24.06.22	25.06.22	26.06.22	27.06.22	28.06.22	29.06.22	30.06.22				
	KW 22					KW 23					KW 24					KW 25					KW 26													
15	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do				
Mewa12			ZUE WF				WF KR	# KR	# RH	# RH		ZUE LS	# LS	# LS	# LS	LS LS	HOL			HOL	HOL	HOL	BN SO	# SO	# SO	# SO								
Mess-Bus (BE 832955)																																		
Megane (BE 327421)																																		
Messrolli																																		
Auswertungen	22-0027 22-0009							22-0040															22-0015											
Daniel																																		
Markus																																		
Roland																																		
Gaudenz																																		
Dominik																																		
Ronny																																		
TLAG																																		
....																																		
Christof																																		
<p><b>GSM-R Native Kreuzlingen - Romanshorn [22-0015]</b> <i>Bericht: 24.06.2022</i></p> <p><b>AUSFALL GSM-R ETCS L2 Kontr. Renens-Clarens</b> <b>GSM-R "Lac Léman" Phase 3: CMST NY-LS-GRV</b> <b>ERSATZ Kontrollfahrt Phase 3: 1-to-1 14.6. [22-0043]</b></p> <p><b>NBS Migration (TFK, MR10, Maste)</b></p> <p><b>Vorabnahme Services 40km/h</b> Emmenquerung und Zulauf [22-0034] <sup>1)</sup></p> <p><b>Vorabnahme Services (MR10) 40 km/h</b> Oenzberg/Gishübel/Wolfacker [22-0035] <sup>2)</sup></p> <p><b>Abnahme TFK22</b> Murgenthal [22-0036] <sup>3)</sup> <i>Bericht: 15.07.2022</i></p> <p><b>Vorabnahme Services 40km/h</b> Murgenthal [22-0037] <sup>4)</sup></p>																																		



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 23.12.2022

19	Jul 2022																								
	KW 26			KW 27				KW 28				KW 29				KW 30									
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Mewa12	NBS	ZUE	ZUE		ZUE	RW	RW			ZUE	BA	ZUE	ZUE	ZUE											
Mess-Bus (BE 832955)																									
Megane (BE 327421)																									
Messrolli																									
Auswertungen				22-0036 22-0038 / 35 / 34											22-0004 / 05 / 45										
Daniel																									
Markus																									
Roland																									
Gaudenz																									
Dominik																									
Ronny																									
TLAG																									
....																									
Christof																									
<p><b>Abnahme Services 200km/h NBS/ABS [22-0038]</b>                  PP Service Auswertungen  <i>Bericht 15.07.2022</i></p>																									
<p><b>SIBS, Test Kooperationsmodell Teil X [22-0044]</b>                  1)                  IC2000 A 50 85 16-94 066-7 /                  A4 "Saint Gobin"  <i>Bericht: xx.xx.xxxx</i></p>																									
<p><b>POLYCOM GBT ZGST Messbus [22-0045] 2)</b>  <i>Bericht: 29.07.2022</i></p>																									
<p><b>POLYCOM GBT Ost-Weströhre [22-0004] 1)</b>  <i>Bericht: 29.07.2022</i></p>																									
<p><b>GSM-R RAN Evo CH S10 Zürich - Rafz [22-0041]</b>  <i>Bericht: 26.08.2022</i></p>																									
<p><b>GSM-R Native Schaffhausen - Kreuzlingen [22-0019]</b>                  PP Service Auswertungen: Emmersberg  <i>Bericht 22.07.2022</i></p>																									
<p><b>Mewa12: P1 Holligen</b></p>																									
<p><b>POLYCOM CBT Ost-Weströhre [22-0005]</b>  <i>Bericht: 29.07.2022</i></p>																									
<p><b>GSM-R ETCS L2: Kontrolle Bussigny - Clatens</b>  <b>GSM-R MR10 "Lac Léman" Phase 3:</b>                  Abnahme CMST L1 Nyon - Lausanne - Grandvaux                  [22-0043]  <i>Bericht 02.09.2022</i></p>																									
<p><b>GSM-R Native Yverdon - Payerne [22-0017]</b>  <i>Bericht: 26.08.2022</i></p>																									
<p><b>GSM-R RK Knoten Olten [22-0026]</b>  <i>Bericht: 12.08.2022</i></p>																									









# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 23.12.2022

Dez 2022	01.12.22	02.12.22	03.12.22	04.12.22	05.12.22	06.12.22	07.12.22	08.12.22	09.12.22	10.12.22	11.12.22	12.12.22	13.12.22	14.12.22	15.12.22	16.12.22	17.12.22	18.12.22	19.12.22	20.12.22	21.12.22	22.12.22	23.12.22	24.12.22	25.12.22	26.12.22	27.12.22	28.12.22	29.12.22	30.12.22	31.12.22																	
	KW 48				KW 49				KW 50				KW 51				KW 52																															
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa																	
Mewa12	ZIE # KOL																																															
Mess-Bus (BE 832955)																																																
Megane (BE 327421)																																																
Messrolli																																																
Auswertungen	22-0059																																															
....																																																
Markus																																																
Roland																																																
Gaudenz																																																
Dominik																																																
Ronny																																																
TLAG																																																
....																																																
Christof																																																
	Life Cycle IT Umgebung und CWI Messmittel				GSM-R RK Brig SA [22-0021] <i>Bericht: 06.12.2023</i>				Life Cycle IT Umgebung und CWI Messmittel																																							