

Einsatzplanung Funkmesswagen und Messpersonal



Stand: **21.12.2023**

Gebuchte Messtage 2023

Messtage ohne PP Abo	Januar	9
	Februar	20
	März	12
	April	6
	Mai	15
	Juni	7
	Juli	15
	August	18
	September	13
	Oktober	10
	November	17
	Dezember	14
PP Abo		0
Total gebuchte Messtage		156














MEA verfügt über Ressourcen für 110 Messtage!

Startdatum: 01.01.2023 Jahr: 2023

Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift
orange Schrift
violette Schrift
braune Schrift
graue Schrift

GSM-R Messungen
Polycom Messungen
TFK Messungen
Public Provider Messungen
Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen resp. Personal
	Überführung
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Holligen D3 zusätzlich Lok und / oder Bt abgestellt
	Einteilung WLAN Messungen
	Reservation Messbus / Megane (Farbe = Person)
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Ferien / Abwesenheit provisorisch / bewilligt (Personal)
	Besetzt (dienstlich) / Kompensation
	Zuordnung der Auswertungen (Farbe = Person) / Termin Bericht
	Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf oder reservierte Zeiten für NBS oder GSM-R

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 21.12.2023

Mär 2023		01.03.23	02.03.23	03.03.23	04.03.23	05.03.23	06.03.23	07.03.23	08.03.23	09.03.23	10.03.23	11.03.23	12.03.23	13.03.23	14.03.23	15.03.23	16.03.23	17.03.23	18.03.23	19.03.23	20.03.23	21.03.23	22.03.23	23.03.23	24.03.23	25.03.23	26.03.23	27.03.23	28.03.23	29.03.23	30.03.23	31.03.23																													
		KW 9				KW 10				KW 11				KW 12				KW13																																											
12		Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr																													
Mewa12								HOL	B	ZUE	ZUE	ZUE	GD						HOL gesperrt																																										
Mess-Bus (BE 832955)																																																													
Megane (BE 327421)																																																													
Messrolli																																																													
Auswertungen		23-0001						23-0017						23-0020								23-0021																																							
		23-0007						23-0005						23-0005								23-0022																																							
.....								23-0001 PP/GSM-R						WebApps																																															
Hanspeter																																																													
Roland																																																													
Gaudenz																																																													
Dominik																																																													
Ronny																																																													
TLAG																																																													
.....																																																													
Christof																																																													
		GSM-R Rucksack Herdern [23-0030] <i>Bericht: 24.03.2023</i>				CWI Responder Upgrade Subset 0-93 V4				GSM-R RAN Evo CH S19 YV-BI [23-0021] <i>Bericht: 24.03.2023</i>				GSM-R RAN Evo CH S20 ZOER-WE/RBL [23-0022] <i>Bericht: 24.03.2023</i>				GSM-R RAN Evo CH S03 Messbus [23-0023] <i>Bericht: 14.04.2023</i>				GSM-R RAN Evo CH S33 Arth-Goldau - Amsteg-Silenen, Redundanzfahrten Axenstrecke [23-0004] <i>Bericht: 14.04.2023</i>				Mewa12: Demtech Service am Notstromgenerator				GSM-R RAN Evo CH S33 Arth-Goldau - Amsteg-Silenen, Redundanzfahrten Axenstrecke [23-0004] <i>Bericht: 14.04.2023</i>				GSM-R Redundanz Schaffhausen - Kreuzlingen 3. Messung [23-0035] <i>Bericht: 21.04.2023</i>				GSM-R RAN Evo CH S62 Stabio-Chiasso [23-0019]¹⁾ <i>Bericht: 28.04.2023</i>				GSM-R Mastverschiebung LOXF Locarno [23-0033] ²⁾ <i>Bericht: 14.04.2023</i>				GSM-R RK EIZ Biasca [23-0034]³⁾ <i>Bericht: 28.04.2023</i>				GSM-R RAN Evo CH S35 OL-BS [23-0025] <i>Bericht: 14.04.2023</i>				GSM-R RAN Evo CH S03 FRI-BN [23-0023] <i>Bericht: 14.04.2023</i>				GSM-R RAN Evo CH S65 Railcity [23-0018] <i>Bericht: 28.04.2023</i>			

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 21.12.2023

6	Apr 2023							01.04.23	02.04.23	03.04.23	04.04.23	05.04.23	06.04.23	07.04.23	08.04.23	09.04.23	10.04.23	11.04.23	12.04.23	13.04.23	14.04.23	15.04.23	16.04.23	17.04.23	18.04.23	19.04.23	20.04.23	21.04.23	22.04.23	23.04.23	24.04.23	25.04.23	26.04.23	27.04.23	28.04.23	29.04.23	30.04.23			
	KW13		KW 14						KW 15						KW 16						KW 17																			
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So			
Mewa12	BN	BN	BN	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL	HOLL		
Mess-Bus (BE 832955)																																								
Megane (BE 327421)																																								
Messrolli																																								
Auswertungen																																								
.....																																								
Hanspeter																																								
Roland																																								
Gaudenz																																								
Dominik																																								
Ronny																																								
TLAG																																								
.....																																								
Christof																																								
	GSM-R RAN Evo CH S65 Knoten Bern [23-0018] <i>Bericht: 28.04.2023</i>		Life Cycle IT Umgebung und CWI Messmittel						Mewa12: P3 IW Olten resp. Holligen Überfuhr IW Olten - Bern via HB - BDF = Messfahrt						3G/4G Messbus Olten Giubiasco [23-0050] ²⁾ <i>Bericht: 12.05.2023</i>						Wegkalibrierung Mewa12 [23-0053]		BLS TFK LBT CW-Messungen [23-0032]		GSM-R RAN Evo CH S31 DAIL - VAL [23-0037] <i>Bericht: 12.05.2023</i>		GSM-R RAN Evo CH S56 BI - CF [23-0039] <i>Bericht: 12.05.2023</i>		GSM-R RAN Evo CH S43 EF - WZ [23-0038] <i>Bericht: 12.05.2023</i>											

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 21.12.2023

Mai 2023	01.05.23	02.05.23	03.05.23	04.05.23	05.05.23	06.05.23	07.05.23	08.05.23	09.05.23	10.05.23	11.05.23	12.05.23	13.05.23	14.05.23	15.05.23	16.05.23	17.05.23	18.05.23	19.05.23	20.05.23	21.05.23	22.05.23	23.05.23	24.05.23	25.05.23	26.05.23	27.05.23	28.05.23	29.05.23	30.05.23	31.05.23			
	KW 18							KW 19							KW 20							KW 21							KW22					
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi			
Mewa12		ZUE	RW	RW	ZUE		NBS	ZUE	W	W	W	W	ZUE	LS	RBC NBS	ZUE	GD	Auffahrt					LZ	ZUE	ZUE	NE	KE	BS	BS	Pfingsten				
Mess-Bus (BE 832955)																																		
Megane (BE 327421)																																		
Messrolli																																		
Auswertungen		23-00/32-PP/38/50						23-0037															23-0041/42	23-0012										
.....								23-0039															23-0040											
Hanspeter																																		
Roland																																		
Gaudenz																																		
Dominik																																		
Ronny																																		
TLAG																																		
.....																																		
Christof																																		
	Test Kooperationsmodell, Ericsson Throughput Ziegelbrücke - Mühlehorn [23-0036]							GSM-R RAN Evo CH S36 ZUE-RW / -DI [23-0040] <i>Bericht: 26.05.2023</i>							GSM-R Native Winterthur - Bauma - Rüti ZH [23-0003] <i>Bericht: 16.06.2023</i>							GSM-R RAN Evo Lac Léman P04 ETCS L2 Vormessungen Phase 4 [23-0046] <i>Bericht: xx.xx.2023</i>							GSM-R RAN Evo CH S48 LZ - IM [23-0041] <i>Bericht: 02.06.2023</i>			GSM-R RAN Evo CH S49 ZG - GD [23-0042] <i>Bericht: 02.06.2023</i>		
	Polycom GBT Erneuerung 2. Messung [23-0026] <i>Bericht: 09.06.2023</i>							GSM-R RAN Evo CH S30 AUV - TR [23-0044] <i>Bericht: 16.06.2023</i>							GSM-R RAN Evo CH S15 DMT - BS [23-0043] <i>Bericht: 09.06.2023</i>																			

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 21.12.2023

15	Jul 2023																																				
	KW26		KW 27					KW 28					KW 29					KW 30																			
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo						
Mewa12	BN CHI		CHI	#	#	#	#			CHI	#	#	#	#			CHI	#	#	#	#			CHI	#	#	#	#			CHI	#	#	#	#		
Mess-Bus (BE 832955)																																					
Megane (BE 327421)																																					
Messrolli																																					
Auswertungen																																					
....																																					
Hanspeter																																					
Roland																																					
Gaudenz																																					
Dominik																																					
Ronny																																					
TLAG																																					
....																																					
Christof																																					
<p>GSM-R ETCS L2 konformer Ausbau Vormessung I (Layer 2) Vezia - Capolago POLYCOM [23-0009] <i>Bericht: 25.08.2023</i></p> <p>TFK22 CW / GSM-R Axentunnels Messung [23-0031] <i>Bericht: 11.08.2023</i></p> <p>TFK QS DML [23-0066] <i>Bericht: 18.08.2023</i></p> <p>GSM-R ETCS L2 konformer Ausbau Vormessung I (Layer 2 Opt./Red.) Vezia - Capolago [23-0009]¹⁾ <i>Bericht: 25.08.2023</i></p> <p>GSM-R RAN Evo CH S58 AI - BIA [23-0057]²⁾ <i>Bericht: 28.07.2023</i></p> <p>GSM-R Native MR10 Migration POLYCOM/LRZ Ceneri Nordrampe [23-0016] <i>Bericht: 25.08.2023</i></p> <p>Mewa12: P1 Holligen</p> <p>GSM-R ETCS L2 konformer Ausbau Vormessung II (Layer 1+2) Vezia - Capolago [23-0009]¹⁾ GSM-R RK Mendrisio und Stabio [23-0051]²⁾ <i>Bericht: 25.08.2023</i></p> <p>GSM-R RAN Evo CH S45 BEL-L/LO-CD [23-0062] <i>Bericht: 11.08.2023</i></p> <p>GSM-R Native Biel - La Chaux-de-Fonds [23-0024] <i>Bericht: 11.08.2023</i></p> <p>GSM-R RAN Evo CH S68 NE - COL [23-0059] <i>Bericht: 18.08.2023</i></p> <p>GSM-R RAN Evo CH S70 ZB - GL [23-0063] <i>Bericht: 18.08.2023</i></p>																																					

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 21.12.2023

Nov 2023		KW 44				KW 45					KW 46					KW 47				KW48				
		Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do
Mewa12	ZUE 1 #	ZUE 1 #	ZUE 1 #	ZUE 1 #	OL	RBC #	BN #	BN #	BN #	BN #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #	HOLL #
Mess-Bus (BE 832955)																								
Megane (BE 327421)																								
Messrolli																								
Auswertungen		23-0084/87						23-0080/85																
.....		23-0083/76																						
Hanspeter	1 1	2 2	3 3																					
Roland																								
Gaudenz		1 1																						
Dominik																								
Ronny																								
TLAG																								
.....																								
Christof																								
GSM-R RAN Evo CH S64 S47																								
ZUE Vorbahnhof ZUE Kernnetz [23-0086] ¹⁾																								
Bericht: 17.11.2023																								
GSM-R RAN Evo CH S47 ZUBZ [23-0086] ²⁾																								
Messrolli ZFH Betriebszentrale																								
GSM-R CDS Ersatz [23-0047]																								
Messfahrt OL-NBS-SP-KA-BR-SIE																								
Bericht: -																								
GSM-R NBS WANZ / ROGX Layer 2 BTS Ersatz																								
[23-0089]																								
Bericht: 24.11.2023																								
Zukunftstag																								
Blocker Viavi: Upgrade Messsysteme																								
Mewa/Sets/Responder																								
Lokalisierungsmessfahrten																								
Lötschberg Bergstrecke und Rangierfahrten BR																								
GSM-R RAN Evo CH Nachabnahme S27 S63																								
FR-BR, Knoten BR [23-0079]																								
Bericht: S27 24.11.2023 S63 08.12.2023																								
GSM-R RAN Evo CH S44/S59 ER-GOE																								
Vormessung S58 BIA-AI [23-0068] ¹⁾																								
Bericht 01.12.2023																								
GSM-R RAN Evo CH S45 BEL-L/LO-CD [23-0062] ²⁾																								
Bericht 01.12.2023																								
GSM-R RK Mendrisio und Stabio / ETCS L2																								
Nachabnahme Vezia - Capolago [23-0051/23-0010] ³⁾																								
Bericht 15.12.2023																								
GSM-R NBS WANZ / ROGX L2 BTS Ersatz 2.																								
Messung																								
[23-0089]																								
Bericht: 12.01.2024																								
GSM-R Native Kreuzlingen - Etzwilen [23-0090]																								
Bericht: 08.12.2023																								
GSM-R RAN Evo CH S74 RH-RS [23-0074]																								
Bericht: 12.01.2024																								

