


# Einsatzplanung Funkmesswagen und Messpersonal



*Stand:* 19.04.2024

## Gebuchte Messtage 2024

Messtage ohne PP Abo	Januar	9
	Februar	21
	März	9
	April	8
	Mai	8
	Juni	16
	Juli	10
	August	14
	September	6
	Oktober	2
	November	0
	Dezember	0
PP Abo		0
<b>Total gebuchte Messtage</b>		<b>103</b>



**MEA verfügt über Ressourcen für 110 Messtage!**

Startdatum: 01.01.2024 Jahr: 2024

### Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift  
orange Schrift  
violette Schrift  
braune Schrift  
graue Schrift

GSM-R Messungen  
Polycom Messungen  
TFK Messungen  
Public Provider Messungen  
Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen resp. Personal
	Überführung
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Holligen D3 zusätzlich Lok und / oder Bt abgestellt
	Einteilung WLAN Messungen
	Reservation Messbus / Megane (Farbe = Person)
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Ferien / Abwesenheit provisorisch / bewilligt (Personal)
	Besetzt (dienstlich) / Kompensation
	Zuordnung der Auswertungen (Farbe = Person) / Termin Bericht
	Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf oder reservierte Zeiten für NBS oder GSM-R



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 19.04.2024

Feb 2024		01.02.24	02.02.24	03.02.24	04.02.24	05.02.24	06.02.24	07.02.24	08.02.24	09.02.24	10.02.24	11.02.24	12.02.24	13.02.24	14.02.24	15.02.24	16.02.24	17.02.24	18.02.24	19.02.24	20.02.24	21.02.24	22.02.24	23.02.24	24.02.24	25.02.24	26.02.24	27.02.24	28.02.24	29.02.24	
		KW 5				KW 6				KW 7				KW 8				KW 9													
21		Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
Mewa12		#	#			#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Mess-Bus (BE 832955)		BN	BN																												
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
Auswertungen																															
....																															
Hanspeter																															
Roland																															
Gaudenz																															
Dominik																															
Ronny																															
TLAG																															
....																															
Christof																															
		<p><b>QS Messblock A / 2024 GSM-R / Public, [24-0001]</b>  <i>Bericht: xx.xx.2024</i></p> <p><b>GSM-R MR10 GTSX Gütsch [24-0007]</b>  <i>Bericht: 15.03.2024</i></p> <p><b>GSM-R RAN Evo CH S55 GN-DMT [23-0087]</b>  <i>Bericht: EIRENE 08.03.2023</i></p> <p><b>GSM-R RAN Evo CH S58 AI-BIA [23-0068]</b>  <i>Bericht: EIRENE 15.02.2024</i></p> <p><b>GSM-R RAN Evo CH S40 BILX01 [23-0061]</b>  <b>GSM-R RAN Evo CH S32 S49 Zugersee [23-0012] [23-0042]</b>  <b>GSM-R RAN Evo CH S27 Brig HTXX BRRB [23-0079]</b>  <b>GSM-R RAN Evo CH S17 GSSG WDEP [22-0058]</b>  <b>GSM-R RAN Evo CH S52 DMTC GLOT [23-0084]</b>  <b>GSM-R RAN Evo CH S45 BZLU BOSC RZOX [23-0062]</b>  <i>Kontrollmessung Optimierungsmassnahmen</i></p> <hr/> <p><b>GSM-R RAN Evo Lac Léman P04 ETCS L2</b>  <i>Abnahme Phase 4 KW8 [24-0013]</i>  <i>Bericht: 22.03.2024</i></p> <hr/> <p><b>QS Messblock A / 2024 GSM-R / Public, [24-0001]</b>  <i>Bericht: xx.xx.2023</i></p> <hr/> <p><b>GSM-R ETCS L2 RAN Evo CH S57-LBT Zulauf Nord (HEUX-REIK-WENE) [24-0017]</b>  <i>Bericht: 07.06.2024</i></p> <hr/> <p><b>QS Messblock A / 2024 GSM-R / Public, [24-0001]</b>  <i>Bericht: xx.xx.2023</i></p>																													



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 19.04.2024

8	KW 14							KW 15							KW 16							KW 17							KW 18	
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di
	01.04.24	02.04.24	03.04.24	04.04.24	05.04.24	06.04.24	07.04.24	08.04.24	09.04.24	10.04.24	11.04.24	12.04.24	13.04.24	14.04.24	15.04.24	16.04.24	17.04.24	18.04.24	19.04.24	20.04.24	21.04.24	22.04.24	23.04.24	24.04.24	25.04.24	26.04.24	27.04.24	28.04.24	29.04.24	30.04.24
Mewa12	Ostern																													
Mess-Bus (BE 832955)																														
Megane (BE 327421)																														
Messrolli																														
Auswertungen	24-0039							24-0032 24-0028 24-0028							23-0079 RK BR							24-0036								
....																														
Hanspeter																														
Roland																														
Gaudenz																														
Dominik																														
Ronny																														
TLAG																														
....																														
Christof																														
<p><b>GSM-R RAN Evo Lac Léman</b> Messung P04 und P01 P02 P03 [24-0036] [keine Scanner im Mewa] <i>Bericht: 26.04.2024</i></p> <p><b>Mewa12: P3 IW Olten resp. Holligen</b> <b>SMS-AFE Bhf UNT SIB FMS WAL [24-0032] <sup>1)</sup></b> <i>Bericht: 19.04.2023</i></p> <p><b>Wegkalibrierung Mewa12 [24-0035]</b></p> <p><b>BLS LBT TFK CW-Abnahme GSM-R [24-0020]</b> <i>Bericht: 08.05.2024</i></p> <p><b>RhB Albula II Tunnel [24-0014]</b></p>																														

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 19.04.2024

Mai 2024	01.05.24	02.05.24	03.05.24	04.05.24	05.05.24	06.05.24	07.05.24	08.05.24	09.05.24	10.05.24	11.05.24	12.05.24	13.05.24	14.05.24	15.05.24	16.05.24	17.05.24	18.05.24	19.05.24	20.05.24	21.05.24	22.05.24	23.05.24	24.05.24	25.05.24	26.05.24	27.05.24	28.05.24	29.05.24	30.05.24	31.05.24						
	KW 18					KW 19							KW 20						KW 21					KW 22													
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr						
8																																					
Mewa12																																					
Mess-Bus (BE 832955)																																					
Megane (BE 327421)																																					
Messrolli																																					
Auswertungen	24-0024/26 24-0025					24-0020								24-0014/23 24-0014																							
....																																					
Hanspeter																																					
Roland																																					
Gaudenz																																					
Dominik																																					
Ronny																																					
TLAG																																					
....																																					
Christof																																					
	<b>RhB Albula II Tunnel [24-0014]</b> <i>Bericht: 31.05.2024</i>					<b>GSM-R RAN Evo CH S67 [24-0033]</b> Mezzovico - Lugano Paradiso ML2 [RIB-MDE] (1/2) GBT TFK CW-Messungen							<b>Blocker WSDU Überwachung Mewa</b>						<b>GSM-R ZKRK Verschiebung Standort COIX</b> (RK Bois-des-Frères, GEAP-GE) [24-0015] <i>Bericht: 07.06.2024</i>					<b>ROAMING 4G/3G TMR MA-CHAB/ORS [24-0023]</b> <i>Bericht: 31.05.2024</i>					<b>Lokalisierungsmessfahrten</b> I-NAT-GST-CCS [24-0018] AVOR 21.05. // Messfahrten 21.-24.05.								





# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 19.04.2024

10	KW 27							KW 28							KW 29							KW 30							KW 31									
	01.07.24	02.07.24	03.07.24	04.07.24	05.07.24	06.07.24	07.07.24	08.07.24	09.07.24	10.07.24	11.07.24	12.07.24	13.07.24	14.07.24	15.07.24	16.07.24	17.07.24	18.07.24	19.07.24	20.07.24	21.07.24	22.07.24	23.07.24	24.07.24	25.07.24	26.07.24	27.07.24	28.07.24	29.07.24	30.07.24	31.07.24							
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi							
Mewa12					# ER		ER ER	ER ER	ER ER	ER ER	ER ER	ER ER	ER ER				HOL ER	ER ER			BEL ER	BEL ER						BEL ER	BEL ER	BEL ER								
Mess-Bus (BE 832955)																																						
Megane (BE 327421)																																						
Messrolli																																						
Auswertungen																																						
....																																						
Hanspeter																																						
Roland																																						
Gaudenz																																						
Dominik																																						
Ronny																																						
TLAG																																						
....																																						
Christof																																						
	GBT TFK CW-Abnahme Zelle 3 u. 4 West [24-0038] <i>Bericht: 16.08.2024</i>														Mewa12: P1 Holligen							GSM-R RAN Evo CH S46 Biasca - Bellinzona [FA-GIU] [24-0009] (1/4)							GSM-R POLYCOM 3G/4G CBT Zugangsstellen Messbus [24-0008]							GSM-R RAN Evo CH S46 Biasca - Bellinzona [FA-GIU] [24-0009] (2/4)		

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 19.04.2024

14	Aug 2024							01.08.24	02.08.24	03.08.24	04.08.24	05.08.24	06.08.24	07.08.24	08.08.24	09.08.24	10.08.24	11.08.24	12.08.24	13.08.24	14.08.24	15.08.24	16.08.24	17.08.24	18.08.24	19.08.24	20.08.24	21.08.24	22.08.24	23.08.24	24.08.24	25.08.24	26.08.24	27.08.24	28.08.24	29.08.24	30.08.24	31.08.24		
	KW 31				KW 32				KW 33				KW 34				KW 35																							
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa									
Mewa12	1.Aug	#		#	#						#	#	#					#	#	#						#	#	#	#	#										
Mess-Bus (BE 832955)		BEL		BEL	BEL						BEL	BEL	BEL					BEL	BEL	BEL						BEL	BEL	BEL	BEL	BEL	BEL									
Megane (BE 327421)																																								
Messrolli																																								
Auswertungen							24-0038																																	
....																																								
Hanspeter																																								
Roland																																								
Gaudenz																																								
Dominik																																								
Ronny																																								
TLAG																																								
....																																								
Christof																																								
<p><b>GSM-R RAN Evo CH S46</b> Biasca - Bellinzona [FA-GIU] [24-0009] (3/4)</p> <p>Blocker GBT QS-Messungen Weströhre</p> <p><b>GSM-R RAN Evo CH S67</b> [24-0033] Mezzovico - Lugano Paradiso ML2 [RIB-MDE] (2/2) <i>Bericht 30.08.2024</i></p> <p><b>QS Messblock B / 2024 GSM-R / Public</b>, [24-0002] <i>Bericht: xx.xx.2024</i></p> <p>Zuger Stadttunnel Strahlungskabelersatz [24-0019] Friedental Tunnel Strahlungskabelersatz [24-0019]</p> <p>29.08.2024 BAKOM Meeting Mewa</p>																																								



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Okt 2024	01.10.24	02.10.24	03.10.24	04.10.24	05.10.24	06.10.24	07.10.24	08.10.24	09.10.24	10.10.24	11.10.24	12.10.24	13.10.24	14.10.24	15.10.24	16.10.24	17.10.24	18.10.24	19.10.24	20.10.24	21.10.24	22.10.24	23.10.24	24.10.24	25.10.24	26.10.24	27.10.24	28.10.24	29.10.24	30.10.24	31.10.24	
	KW 40						KW 41						KW 42						KW 43						KW 44							
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
Mewa12						NBS												HOL #	BN #	BN #	BEL #											
Mess-Bus (BE 832955)																						BEL #	BEL #	BEL #								
Megane (BE 327421)																																
Messrolli																																
<b>Auswertungen</b>																																
....																																
Hanspeter																																
Roland																																
Gaudenz																																
Dominik																																
Ronny																																
TLAG																																
....																																
Christof																																
Blocker NBS																																
														Mewa12: P2 Holligen																		
																					<b>GSM-R RAN Evo CH S61 [24-0034]</b> Mezzovico - Lugano Paradiso [RIB-MDE] (2/2) <i>Bericht 08.11.2024</i>											

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 19.04.2024

Nov 2024	01.11.24	02.11.24	03.11.24	04.11.24	05.11.24	06.11.24	07.11.24	08.11.24	09.11.24	10.11.24	11.11.24	12.11.24	13.11.24	14.11.24	15.11.24	16.11.24	17.11.24	18.11.24	19.11.24	20.11.24	21.11.24	22.11.24	23.11.24	24.11.24	25.11.24	26.11.24	27.11.24	28.11.24	29.11.24	30.11.24
	KW 44			KW 45						KW 46						KW 47					KW 48									
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Mewa12																		ETCS												
Mess-Bus (BE 832955)																														
Megane (BE 327421)																														
Messrolli																														
Auswertungen				24-0034																										
....																														
Hanspeter																														
Roland																														
Gaudenz																														
Dominik																														
Ronny																														
TLAG																														
....																														
Christof																														

Zukunftstag 2024

Blocker-Sperrnacht-GBT-GSM-R-  
Sperrnacht-Strecken-NBS / LBT belegt

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 19.04.2024

Dez 2024	01.12.24	02.12.24	03.12.24	04.12.24	05.12.24	06.12.24	07.12.24	08.12.24	09.12.24	10.12.24	11.12.24	12.12.24	13.12.24	14.12.24	15.12.24	16.12.24	17.12.24	18.12.24	19.12.24	20.12.24	21.12.24	22.12.24	23.12.24	24.12.24	25.12.24	26.12.24	27.12.24	28.12.24	29.12.24	30.12.24	31.12.24	
	KW 49								KW 50							KW 51						KW 52										
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
	GSM-R																							Weihnachten / Sylvester / Neujahr								
Mewa12																																
Mess-Bus (BE 832955)																																
Megane (BE 327421)																																
Messrolli																																
Auswertungen																																
....																																
Hanspeter																																
Roland																																
Gaudenz																																
Dominik																																
Ronny																																
TLAG																																
....																																
Christof																																
	Blocker TFK GBT Teil Süd RGR50 SP7 Upgrade [NBS LBT Wallis]																															