

Einsatzplanung Funkmesswagen 2008



Stand: *27.11.2008*

Provisorische, nicht detaillierte Planung von Messfahrten im 2008

Grundsatz: Grobplanungen über Monate, werden nicht mehr in die Messwagenplanung eingetragen

Die nachfolgenden Messfahrten werden erst in die Messwagenplanung aufgenommen, wenn bei uns von Seiten Projektleiter eine detaillierte Planung vorliegt.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Was	TIB	Strecke	Verantwortlicher

Hinweis: Messfahrten die als Grobplanung bereits im Detailplan aufgenommen waren, jedoch die Anforderungen an den Detaillierungsgrad nicht erfüllen, wurden entfernt

Erläuterungen zur Planung

- grüne Schrift GSM-R Messungen
- violette Schrift TFK Messungen
- braune Schrift GSM-P Messungen
- graue Schrift Unterhalt
- ♦ orange Schrift RFA Task GA resp. TA

	Einteilung Funkmesswagen resp. Personal
	Einteilung EW IV B (082)
	Einteilung Mess-VW Bus
	Einteilung spez. Messausrüstung (z.B. Messkofer, ICE, usw)
	Belegt
	Gesperrt (Abwesend, Ferien, Frei)
	Gesperrt, Unterhalt
	Gesperrt (Bericht)
	Überführung
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf

114

Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 27.11.2008

6	KW 1							KW 2							KW 3							KW 4							KW 5						
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
	01.01.08	02.01.08	03.01.08	04.01.08	05.01.08	06.01.08	07.01.08	08.01.08	09.01.08	10.01.08	11.01.08	12.01.08	13.01.08	14.01.08	15.01.08	16.01.08	17.01.08	18.01.08	19.01.08	20.01.08	21.01.08	22.01.08	23.01.08	24.01.08	25.01.08	26.01.08	27.01.08	28.01.08	29.01.08	30.01.08	31.01.08				
JAN 2008																																			
Funkmesswagen	Neujahr																																		
B4(082) / VW / MK																																			
Wehren Helmut																																			
Abt Markus																																			
Schoch Reto																																			
TLAG																																			
<i>Anderegg Alain</i>																																			
Vetsch Hanspeter																																			
Zimmermann Brigitte																																			
Was	<p>◆ GSM-R Zue - SG + S12, RFA Task GA [07-0020]</p> <p>◆ GSM-R Bel - Lo, RFA Task GA [07-0010]</p> <p>GSM-R Pr - Br - We Teil 2, Abnahme Task GB, [07-0015]</p> <p>Kalibrierung Wegrechner, O'mundigen - Thun ¹⁾</p> <p>GSM-R Bel - Lo, Abnahme Task GB, [07-0010] ²⁾</p> <p>GSM-R Pr - Br - We Teil 2, Abnahme Task GC, [07-0015]</p> <p>GSM-R Zue - SG + S12, Abnahme Task GB, [07-0020]</p> <p>GSM-R Zue - SG + S12, Abnahme Task GC, [07-0020]</p> <p>GSM-R Bel - Lo, Abnahme Task GC, [07-0010]</p> <p>TFK Roca-Bella, Abnahme Task TC1, [08-0014]</p> <p>GSM-R Pr - Br - We Teil 2, Abn. Task GD, [07-0015] ¹⁾</p> <p><i>Bericht: 29.02.2008</i></p> <p>TFK Albis / Zibe, Abnahme Task TD2, [07-0019] ²⁾</p>																																		

Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 27.11.2008

11	KW 10							KW 11							KW 12							KW 13										
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	
	01.03.08	02.03.08	03.03.08	04.03.08	05.03.08	06.03.08	07.03.08	08.03.08	09.03.08	10.03.08	11.03.08	12.03.08	13.03.08	14.03.08	15.03.08	16.03.08	17.03.08	18.03.08	19.03.08	20.03.08	21.03.08	22.03.08	23.03.08	24.03.08	25.03.08	26.03.08	27.03.08	28.03.08	29.03.08	30.03.08	31.03.08	
Funkmesswagen B4(082) / VW / MK				HO																												
Wehren Helmut				BF																												
Abt Markus				BF																												
Schoch Reto																																
TLAG																																
<i>Anderegg Alain</i>																																
Vetsch Hanspeter																																
Zimmermann Brigitte																																
Was																																

Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 27.11.2008

APR 2008	KW 14							KW 15							KW 16							KW 17							KW 18					
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi				
	01.04.08	02.04.08	03.04.08	04.04.08	05.04.08	06.04.08	07.04.08	08.04.08	09.04.08	10.04.08	11.04.08	12.04.08	13.04.08	14.04.08	15.04.08	16.04.08	17.04.08	18.04.08	19.04.08	20.04.08	21.04.08	22.04.08	23.04.08	24.04.08	25.04.08	26.04.08	27.04.08	28.04.08	29.04.08	30.04.08				
10																																		
Funkmesswagen	Hd							Hd	1	1	1	1		ZUB	1	1	1	1																
B4(082) / VW / MK																																		
Wehren Helmut																																		
Abt Markus								1	1	1	1			1	1	1	1				1	1	1	1	1	1		1	1					
Schoch Reto								2	2	2	2			2	2	2	2																	
TLAG																																		
<i>Anderegg Alain</i>																																		
Vetsch Hanspeter																																		
Zimmermann Brigitte																																		
Was	GSM-R Solothurn, Abnahme Task GD, [08-0013]							GSM-R Br - Domo, RFA Task GA [06-0041] GSM-R Ls - Yv, Abnahme Task GD, [07-0040] ¹⁾ Bericht: 09.05.2008 GSM-R Nw - Jona, Abnahme Task GB, [07-0017] ²⁾							TFK Ceneri, Abnahme Task TE/TF, [07-0046] Bericht: 16.05.2008 GSM-R Nw - Jona, Abnahme Task GC, [07-0017] GSM-R Knoten Bs, RFA Task GA [07-0043] (16.04.2008)							FAT TFK Genf, Comlab [08-0022] GSM-R Zas-Zg-Tw, RFA Task GA [08-0012] (22.04.2008)							GSM-R Br - Do, Abnahme Task GD, 06-0041 Bericht: 30.05.2008			GSM-R Knoten Bs, Abnahme Task GB, [07-0043]		

Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 27.11.2008

4	KW 23							KW 24							KW 25							KW 26												
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa						
	01.06.08	02.06.08	03.06.08	04.06.08	05.06.08	06.06.08	07.06.08	08.06.08	09.06.08	10.06.08	11.06.08	12.06.08	13.06.08	14.06.08	15.06.08	16.06.08	17.06.08	18.06.08	19.06.08	20.06.08	21.06.08	22.06.08	23.06.08	24.06.08	25.06.08	26.06.08	27.06.08	28.06.08	29.06.08	30.06.08				
Funkmesswagen		ZUB	ZUB	ZUB	ZUB	ZUB																												
B4(082) / VW / MK																																		
Wehren Helmut																																		
Abt Markus																																		
Schoch Reto																																		
TLAG																																		
<i>Anderegg Alain</i>																																		
Vetsch Hanspeter																																		
Zimmermann Brigitte																																		
	GSM-R Zas-Zg-Tw , Abnahme Task GD, [08-0012] ¹⁾ <i>Bericht: 04.07.2008</i>																																	
	TFK Gotthard Süd MU3 , FAT ²⁾ Unterhalt, HW Bönigen ³⁾																																	
								Unterhalt, HW Bönigen ¹⁾ TFK Genf , FAT, Comlab [08-0022] ²⁾																										
															Unterhalt, HW Bönigen (Reserve)																			
																						Unterhalt, HW Bönigen (Reserve)												
																						♦ GSM-R Bhf Bn , RFA Task GA [09-0009]												
																						Wegeichung Thun - Bern												
																						GSM-R Bhf Bn , Abnahme Task GB, [09-0009]												

Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 27.11.2008

JULI 2008	01.07.08							02.07.08							03.07.08							04.07.08							05.07.08							06.07.08							07.07.08							08.07.08							09.07.08							10.07.08							11.07.08							12.07.08							13.07.08							14.07.08							15.07.08							16.07.08							17.07.08							18.07.08							19.07.08							20.07.08							21.07.08							22.07.08							23.07.08							24.07.08							25.07.08							26.07.08							27.07.08							28.07.08							29.07.08							30.07.08							31.07.08						
	KW 27																												KW 28																												KW 29																												KW 30																												KW 31																																																																																																								
	Di							Mi							Do							Fr							Sa							So							Mo							Di							Mi							Do							Fr							Sa							So							Mo							Di							Mi							Do							Fr							Sa							So							Mo							Di							Mi							Do																																																							
11																																																																																																																																																																																																																									
Funkmesswagen	Hb 1																												Hb 1																												Hb 1																												Hb 1																												Hb 1																																																																																																								
B4(082) / VW / MK	3																												4																												2																												2																												2																																																																																																								
Wehren Helmut	3																												4																												2																												2																												2																																																																																																								
Abt Markus	1																												1																												1																												1																												1																																																																																																								
Schoch Reto	08-0012																												09-0009																												08-0029																																																																																																																																																																
TLAG																																																																																																																																																																																																																									
<i>Anderegg Alain</i>																																																																																																																																																																																																																									
Vetsch Hanspeter																																																																																																																																																																																																																									
Zimmermann Brigitte																																																																																																																																																																																																																									
Was	Bhf Bn, Abnahme Task GC, [09-0009] ¹⁾ <i>MP: 11.07.2008</i> TFK Wassen (MU5 Nord), FAT, [08-0025] ²⁾ TFK Zraggen (MU2 Nord), FAT, [08-0025] ³⁾ TFK Giornico (MU3 Süd), 2. FAT, [08-0026] ⁴⁾																												GSM-P SOB, [08-0029] <i>Bericht: 17.07.2008</i>																												Ganze Schweiz, Messblock 1 [08-0019] ¹⁾ <i>Messdaten an Auftraggeber: 14.07.2008</i> TFK Naxberg (MU5 Nord), FAT, [08-0025] ²⁾ TFK Rodi (MU1 Süd), FAT, [08-0026] ²⁾																												ZFK88 / (GSM-P Roaming), [08-0030] <i>Bericht: 08.08.2008</i>																												TFK Simplon Nachmessungen, [06-0031]																												TFK Naxberg (MU6 Nord), FAT, [08-0025] TFK Amsteg (MU1 Nord), FAT, [08-0025] GSM-R, CH Grenze - Luino, Task GD, [07-0041] <i>Bericht: 15.08.08</i>																																																																												

Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 27.11.2008

SEP 2008	KW 36							KW 37							KW 38							KW 39							KW 40					
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di				
	01.09.08	02.09.08	03.09.08	04.09.08	05.09.08	06.09.08	07.09.08	08.09.08	09.09.08	10.09.08	11.09.08	12.09.08	13.09.08	14.09.08	15.09.08	16.09.08	17.09.08	18.09.08	19.09.08	20.09.08	21.09.08	22.09.08	23.09.08	24.09.08	25.09.08	26.09.08	27.09.08	28.09.08	29.09.08	30.09.08				
3																																		
Funkmesswagen																																		
B4(082) / VW / MK																																		
Wehren Helmut				■				■	■						■	■	■	■																
Abt Markus	■																																	
Schoch Reto	06-0031		●					07-0020		●								07-0002																
TLAG																																		
Anderegg Alain	■	■	■	■	■			■	■																									
Vetsch Hanspeter		■		■																														
Zimmermann Brigitte																																		
Was	Referenzanlage TFK 21 L, Comlab, Voillast, [08-0023]							Referenzanlage TFK 21 L, Comlab, TD2, [08-0023]							TFK Axen 1/2, Abnahme Task TC1, [08-0031] ¹⁾							TFK Axen 1/2, Abnahme Task TD2, [08-0031] ¹⁾							GSM-R Anschlussgleis Niederglatt / Scherzenbach (GD) ,[08-0044] ²⁾					
	◆ TFK Rosenb., RFA Task TA, Koo Meeting [07-0012]																																	
	TFK Born Task TC1, [07-0035] (Bericht: 27.10.2008) GSM-R Oi-Rtr, Kontrollmessung, [08-0045]																																	

Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 27.11.2008

NOV 2008	KW 45							KW 46							KW 47							KW 48											
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr					
	01.11.08	02.11.08	03.11.08	04.11.08	05.11.08	06.11.08	07.11.08	08.11.08	09.11.08	10.11.08	11.11.08	12.11.08	13.11.08	14.11.08	15.11.08	16.11.08	17.11.08	18.11.08	19.11.08	20.11.08	21.11.08	22.11.08	23.11.08	24.11.08	25.11.08	26.11.08	27.11.08	28.11.08	29.11.08	30.11.08			
13																																	
Funkmesswagen B4(082) / VW / MK																																	
Wehren Helmut																																	
Abt Markus																																	
Schoch Reto																																	
TLAG																																	
Anderegg Alain																																	
Vetsch Hanspeter																																	
Zimmermann Brigitte																																	
Was																																	
			<p>♦ TFK Genf, Task TA, Koo Meeting [08-0022] ¹⁾</p> <p>GSM-R Br-Do, Task GD, [06-0041] ²⁾</p> <p>GSM-R Br-Lk, Task GD, [05-0031] ³⁾</p> <p>TFK21 Varen-Leuk, QoS TE/TF [08-0048] ⁴⁾</p> <p>TFK Rosenberg, Abnahme Task TC1/TD2, [07-0012] ⁵⁾</p> <p>TFK21 Vauderens, QoS TE/TF [08-0049] ⁶⁾</p> <p>TFK21 Vigneules, QoS TE/TF [08-0050] ⁷⁾</p>																														
			<p>TFK Genf, Abnahme Task TD2, [08-0022]</p>																														
			<p>TFK90 Piottino (Rodji), QoS TE/TF [08-0036]</p>																														
			<p>TFK90 Biaschina (Giornico), QoS TE/TF [08-0037]</p>																														
			<p>TFK90 Ceneri, QoS TE/TF [08-0038]</p>																														
			<p>GSM-R Bern - Thun, Abnahme Task GD, [08-0006] Bericht: 11.12.2008</p>																														
			<p>TFK90 Amsteg, QoS TE/TF [08-0033] ²⁾</p> <p>TFK90 Gurtellen, QoS TE/TF [08-0034] ¹⁾</p> <p>TFK90 Wassen, QoS TE/TF [08-0035] ¹⁾</p>																														
			<p>GSM-R/P So-Buer, Versorgungsmessung, [08-0052]</p>																														
			<p>♦ TFK Repeater Andrew, Koo Meeting [08-0032] ¹⁾</p>																														

Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 27.11.2008

DEZ 2008	01.12.08	02.12.08	03.12.08	04.12.08	05.12.08	06.12.08	07.12.08	08.12.08	09.12.08	10.12.08	11.12.08	12.12.08	13.12.08	14.12.08	15.12.08	16.12.08	17.12.08	18.12.08	19.12.08	20.12.08	21.12.08	22.12.08	23.12.08	24.12.08	25.12.08	26.12.08	27.12.08	28.12.08	29.12.08	30.12.08	31.12.08		
	KW 49							KW 50							KW 51							KW 52							KW 01				
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi		
Funkmesswagen	Hb 1	SG 1	1	1	1			Hb 1	SG 1	1	1	1						Hb 1	Hb 1														
B4(082) / VW / MK			2	2	2					2	2	2																					
Wehren Helmut	1	1	2	2	2					2	2	2																					
Abt Markus			3	3	4					4	4	4																					
Schoch Reto			2	2	2					2	2	2																					
TLAG	1	1																															
<i>Anderegg Alain</i>			3	3	4					4	4	4																					
Vetsch Hanspeter																																	
Zimmermann Brigitte																																	
Was	TFK Rosenberg, Abnahme Task TE/TF, [07-0012] <i>Bericht: 05.02.09</i> TFK Massagno, Paradiso, Maroggia, Abnahme Task TC1 / Task TC2, [08-0032] <i>Bericht: 15.01.09</i> TFK90 Adler, Abnahme TE/TF [07-0023] TFK90 Aarau 1/2, QoS TE/TF [08-0042] <i>Bericht: 09.01.09</i>							TFK Genf, Abnahme Task TE/TF, [08-0022] <i>Bericht: 30.01.09</i> TFK90 Genf St. Jean, QoS TE/TF [08-0051]							TFK Hauenstein, Abnahme TE/TF [07-0031] <i>Bericht: 22.01.2009</i>							Weihnachten / Neujahr											