

# Einsatzplanung Funkmesswagen 2010



## Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2010

Die nachfolgenden Messaufträge in die Messwagenplanung aufgenommen. Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung Januar-Dezember.

### GSM-R

Strecke	Auftrag	Beginn Task (Prozessschritt)					Bericht	TIB	PL
		GA (RFA)	GB	GC	GD	GE			
Zürich Railcity	10-0005	03.12.2009	---	---	11.-13.01.2010	---	11.02.2010	---	M. Hurni
Olten - Zürich NFP01	09-0071	17.11.2009	04.12.2009	13./14.01.2010	01.-02.02.2010	---	09.03.2010	03.03.2010	M. Hurni
Kernnetz Zürich NFP01	09-0038	08.12.2009	14.12.2009	14./15.01.2010	03.-.5.02.2010	---	09.03.2010	05.03.2010	M. Hurni
Railcitys SG/W	09-0044		16.02.2010	---	16.02.2010	---	18.03.2010	---	F. Braun
Lausanne - Yverdon NFP01	10-0013	28.01.2010	---	---	10.02.2010	---	16.04.2010	18.04.2010	P.-A. Richard
Winterthur - Bauma - Rüti	10-0008	24.11.2009	---	---	07.01.2010	---	12.05.2010	31.03.2010	A. Ramseyer
Freiburg - Bern	09-0005	03.05.2010	10.05.2010	19.05.2010	03.06.2010	---	02.07.2010	07.07.2010	B. Hug
Spiez - Kandersteg - Brig		---	---	---	18.06.2010	---	07.07.2010	---	J. Brechbühl
Lenzburg - Goldau	08-0004	28.05.2010	03.06.2010	14.06.2010	28.06.2010	---	14.07.2010	15.07.2010	J.P. Anconelli
Luzern - Zug	09-0003	30.04.2010	18.05.2010	14.06.2010	28.06.2010	---	30.07.2010	31.07.2010	P. Suter
Daillens - Vallorbe	09-0001	06.05.2010	25.-26.05.2010	07.06.2010	05.-06.07.2010	---	06.08.2010	18.08.2010	P.-A. Richard
Turgi - Koblenz -Ezgen	11-0027	---	---	---	14.07.2010	---	27.08.2010	30.09.2010	A. Ramseyer
Schaffhausen - Konstanz	11-0023	---	---	---	12.07.2010	---	10.09.2010	29.12.2011	A. Ramseyer
Winterthur - Bülach	11-0025	03.05.2010	---	---	13.07.2010	---	10.09.2010	31.03.2011	A. Ramseyer
Sulgen - Romanshorn	11-0028	---	---	---	02.07.2010	---	15.09.2010	---	B. Bächtiger
Grenchen - Delémont	09-0002	30.07.2010	11.08.2010	17.08.2010	08.09.2010	---	17.09.2010	30.09.2010	P.-A. Richard
Lausanne - Genève-Aéroport	09-0013	30.06.2010	19.07.2010	18.08.2010	17.09.2010	---	29.09.2010	30.09.2010	D. Wendling
Genf - La Praille	09-0012	30.06.2010	19.07.2010	18.08.2010	17.09.2010	---	29.09.2010	30.09.2010	D. Wendling
Bern - Lyss - Biel	09-0008	21.07.2010	10.08.2010	16.08.2010	06.-07.09.2010	---	05.10.2010	12.10.2010	M. Cencic
Büren - Buswil	11-0014	---	---	---	16.08.2010	---	05.10.2010	03.03.2010	M. Cencic
Railcity Bern	09-0044	---	---	---	23.08.2010	---	07.10.2010	---	B. Hug
St. Maurice - St. Gingolph	11-0010	---	---	---	24.09.2010	---	12.10.2010	31.03.2010	P.-A. Richard
TPF Roaming	10-0036	---	---	---	28.09.2010	---	15.10.2010	---	F. Schranz
Railcitys Ls, Ge, GeAp	10-0031	---	---	---	20.08.2010	---	22.10.2010	---	P.-A. Richard
La Plaine - Genf	09-0011	30.06.2010	19.07.2010	18.08.2010	17.09.2010	---	29.10.2010	06.03.2011	D. Wendling
Daillens - Vallorbe, Nachm.	09-0001	---	---	---	30.09.2010	---	29.10.2010	---	P.-A. Richard
Lausanne - Freiburg	09-0010	25.08.2010	13.09.2010	23.09.2010	18.10.2010	---	12.11.2010	15.11.2010	D. Wendling
Bellinzona - Locarno, NFP01	10-0034	---	---	---	11.10.2010	---	12.11.2010	---	J.P. Anconelli
Fribourg - Yverdon, Roaming	11-0006	---	---	---	29.09.2010	---	19.11.2010	---	P.-A. Richard
Sargans - Buchs	10-0001	15.09.2010	08.10.2010	20.-21.10.2010	11.-12.11.2010	---	10.12.2010	15.12.2010	B. Bächtiger
Lenzburg - Suhr - Zofingen	11-0016	---	---	---	17.11.2010	---	26.11.2010	13.12.2010	P. Suter
Massongex - Sierre	10-0003	15.11.2010	25.11.2010	01.12.2010	13.12.2010	---	28.01.2011	06.03.2011	D. Wendling
TMR	10-0014	---	---	---	11.02.2010	---	---	---	Chr. Gerber
GSM-R Bel-Li	07-0041	---	---	---	29.-30..03.2010	---	---	---	J.P. Anconelli
Sulgen-Gossau, Roaming	11-0024	---	---	---	19.11.2010	---	03.12.2010	---	A. Ramseyer
Wil-Uznach, Roaming	11-0029	---	---	---	16.12.2010	---	07.01.2011	---	A. Ramseyer
Brig - Domo	06-0041	---	---	---	02.12.2010	---	16.12.2010	---	R. Aeschbacher







# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MEA

Planungsstand: 24.11.2010

11	KW 05							KW 06							KW 07							KW 08						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	01.02.10	02.02.10	03.02.10	04.02.10	05.02.10	06.02.10	07.02.10	08.02.10	09.02.10	10.02.10	11.02.10	12.02.10	13.02.10	14.02.10	15.02.10	16.02.10	17.02.10	18.02.10	19.02.10	20.02.10	21.02.10	22.02.10	23.02.10	24.02.10	25.02.10	26.02.10	27.02.10	28.02.10
Funkmesswagen	Hd 420 Zue	Zue 420 Zue	Zue 420 Hd				NBS Hd 420 Hd	Hd 460 Hd	Hd 420 Hd	LS Hd 420 Hd	Hd 420 Hd						Hd 420 Hd								Hd 420 Hd			
B4(082) / VW / MK																	SG											
Wehren Helmut																												
Abt Markus									1								W SG											
Schoch Reto								10-0005	2								W SG											
TLAG									2																			
Alpine																	W W											
Vetsch Hanspeter									1 2																			
Zimmermann Brigitte																												
Was	GSM-R OI - Zue NFP01, Task GD, [09-0041] <i>Bericht 09.03.2009</i>							GSM-R Kernnetz Zue NFP01, Task GD, [09-0038] <i>Bericht 09.03.2009</i>							TFK21 Emmenquerung, Task TE/TF, [10-0012]							GSM-R LBL, Task GC, [10-0010] <sup>1)</sup>						
																						TFK21 Murgenthal DCS, QoS TE/TF, [10-0011] <sup>2)</sup>						
																						GSM-R Ls - Yv NFP01, Task GD, [10-0013] <i>Bericht: 16.4.2010</i>						
																						GSM-R Roaming TMR, [10-0014]						
																						Überführung BNWM-IO (HW Bönigen)						
																						Überführung (HW Bönigen) IO-BNWM						
																						RailCitys W, SG:						
																						- TFK Repeater RailCitys, Task TC1, [09-0044]						
																						- GSM-R RailCitys, Task GB und GD, [09-0044] <i>Berichte: 18.03.2010</i>						
																						GSM-R RxQual Brugg, [10-0015]						
																						TFK21L Dettenberg Task TE/TF, [09-0045] <i>Bericht: 26.03.2010</i>						

prov. Planung

geplante TIB

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MEA

Planungsstand: 24.11.2010

MÄR 2010	01.03.10	02.03.10	03.03.10	04.03.10	05.03.10	06.03.10	07.03.10	08.03.10	09.03.10	10.03.10	11.03.10	12.03.10	13.03.10	14.03.10	15.03.10	16.03.10	17.03.10	18.03.10	19.03.10	20.03.10	21.03.10	22.03.10	23.03.10	24.03.10	25.03.10	26.03.10	27.03.10	28.03.10	29.03.10	30.03.10	31.03.10			
	KW 09							KW 10							KW 11							KW 12							KW 13					
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi			
5																																		
Funkmesswagen B4(082) / VW / MK																																		
Wehren Helmut																																		
Abt Markus																																		
Schoch Reto																																		
TLAG																																		
.....																																		
Vetsch Hanspeter																																		
Zimmermann Brigitte																																		
Was																																		
					</																													













# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MEA

Planungsstand: 24.11.2010

SEP 2010	01.09.10	02.09.10	03.09.10	04.09.10	05.09.10	06.09.10	07.09.10	08.09.10	09.09.10	10.09.10	11.09.10	12.09.10	13.09.10	14.09.10	15.09.10	16.09.10	17.09.10	18.09.10	19.09.10	20.09.10	21.09.10	22.09.10	23.09.10	24.09.10	25.09.10	26.09.10	27.09.10	28.09.10	29.09.10	30.09.10	
	KW 35				KW 36								KW 37								KW 38				KW 39						
18	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
Funkmesswagen					GSM-R 460 420	420	420	420	ther	ther			420	420	420	ther	ther			460	420	420	420	420					420	420	420
B4 / VW / MK / MR																															
Auswertungen	09-0044 10-0033						11-0025 / 11-0023							11-0028	09-0002						09-0012 / 09-0013 10-0029						10-0007				
Wehren Helmut													2	2																	
Abt Markus													1	1	1																
Schoch Reto													3	3																	
Ramseier Gaudenz																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was						GSM-R ABS / Olfen, BSC Verzahnung, [10-0027]	GSM-R Bn-Bi, Task GD, [09-0008] Bericht: 05.10.2010	GSM-R GN-Dmt, Task GD, [09-0002] Bericht: 17.09.2010	GSM-R GEAP, Anpassung an TFK [09-0013]	GSM-R Konfiguration Mewa				GSM-R Ls-GeAP, Task GD, [09-0013] <sup>1)</sup> Bericht: 29.09.2010	GSM-R Ge-GePr, Task GD, [09-0012] <sup>1)</sup> Bericht: 29.09.2010	GSM-R Ge-LP, Task GD, [09-0011] <sup>1)</sup> Bericht: 29.10.2010	GSM-R Ls-Fri, Task GB, [09-0010] <sup>2)</sup> TFK21L Emmenquerung, FAT, [10-0030] <sup>3)</sup> GSM-R Sa-Bu, RFA Task GA [10-0001], (15.09.2010)				Ganze Schweiz, GSM-P Messblock 1 [10-0020] TFK21L Grauholz, RFA Task TA [09-0043], (20.09.2010)			GSM-R Ls-Fri, Task GC, [09-0010] GSM-R Roaming SM-Stgf, Task GD, [11-0010] Bericht: 12.10.2010				GSM-R Roaming TPF, Versorgung, [10-0036] Bericht: 15.10.2010	GSM-R Roaming Fri-Yv, Task GD, [11-0006] Bericht: 19.11.2010	GSM-R Nachm. Dai-Val, Task GD, [09-0001] Bericht: 29.10.2010	

prov. Planung

geplante TIB

30.09.2010: GN - Dmt

30.09.2010: Ls - GeAP, Ge - GePr



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MEA

Planungsstand: 24.11.2010

NOV 2010	KW 44						KW 45						KW 46						KW 47						KW 48					
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di
10																														
Funkmesswagen				460					420	420	420					420	420	420												
B4 / VW / MK / MR																														
Auswertungen		10-0026 10-0030						09-0010 10-0034							11-0006 09-0043							11-0016 08-0007								
Wehren Helmut																														
Abt Markus																														
Schoch Reto																														
Ramseier Gaudenz																														
TLAG																														
Vetsch Hanspeter																														
Zimmermann Brigitte																														
Was																														
					</																									

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MEA

Planungsstand: 24.11.2010

8	DEZ 2010		01.12.10	02.12.10	03.12.10	04.12.10	05.12.10	06.12.10	07.12.10	08.12.10	09.12.10	10.12.10	11.12.10	12.12.10	13.12.10	14.12.10	15.12.10	16.12.10	17.12.10	18.12.10	19.12.10	20.12.10	21.12.10	22.12.10	23.12.10	24.12.10	25.12.10	26.12.10	27.12.10	28.12.10	29.12.10	30.12.10	31.12.10			
				KW 48			KW 49						KW 50					KW 51					KW 52													
				Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr		
Funkmesswagen			Br 420	Br 420			GSM-R Br 460								Br 420	Br 420	Br 420	Br 420																		
B4 / VW / MK / MR																																				
Auswertungen			11-0024						10-0001							06-0041																				
Wehren Helmut																																				
Abt Markus																																				
Schoch Reto																																				
Ramseier Gaudenz																																				
TLAG																																				
Vetsch Hanspeter																																				
Zimmermann Brigitte																																				
Was			GSM-R Mas - Sie, Task GC, [10-0003]			GSM-R Br-Do, Task GD, [06-0041] <i>Bericht: 16.12.2010</i>			GSM-R LBL Nord/Süd, BSC Verzahnung, [10-0032]						GSM-R Mas - Sie, Task GD, [10-0003] <i>Bericht: 28.01.2011</i>					GSM-R RK HUEW / NG / REG, Task GD, [10-0038]					GSM-R Roaming, Wil-Uznach, Task GD, [11-0029] <i>Bericht: 07.01.2011</i>											

prov. Planung

geplante TIB

15.12.2010: Sa-Bu