

Einsatzplanung Funkmesswagen 2011



Stand: *04.01.2012*

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2011

Die nachfolgenden Messaufträge in die Messwagenplanung aufgenommen. Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung Januar-Dezember.

GSM-R

Strecke	Auftrag	Beginn Task (Prozessschritt)					Bericht	TIB	PL
		GA (RFA)	GB	GC	GD	GE			
GSM-P Messblock 3	11-0037				07.01.2011				
Delémont - Delle, Roaming	11-0005				31.01.2011		11.02.2011	11.02.2011	P.-A. Richard
Lenzburg - Goldau NFP01	11-0034	24.01.2011			16.02.2011		11.03.2011	Abbruch	J.-P. Anconelli
ZBXX Antenne	09-0057				17.02.2011				B. Bächtiger
Zürich - Rafz NFP01	11-0031	15.01.2011			18.02.2011		25.02.2011	31.03.2011	U. Brändli
Lausanne-Bex	10-0002	05.02.2011	14.02.2011	21.02.2011	14.03.2011		04.04.2011	Abbruch	D. Wendling
Biel - Sonceboz / Wegeichung Mewa	11-0042				29.03.2011				PEM
HF Versorgung Zugersee	11-0034				30.03.2011				PEM
Olten - Basel NFP01	10-0006	11.02.2011			04.04.2011		15.04.2011	30.05.2011	M. Cencic
Urdorf - Zug - Horgen Oberdorf NFP01	11-0035	21.03.2011			04.05.2011		13.05.2011	20.06.2011	M. Hurni
RK/BK Affoltern / Birmensdorf	11-0036				05.05.2011			TC-PEM	U. Brändli
Pratteln-Brugg-Wettingen	11-0043	09.03.2011			09.05.2011		27.05.2011	01.06.2011	U. Brändli
Lausanne-Bex	10-0002		12.04.2011		10.05.2011				D: Wendling
Knotenversorgung BN/TH	11-0075				13.05.2011				R. Baumann
Knotenversorgung SO/BDF	11-0075				17.05.2011				R. Baumann
Lausanne-Bex, Testmessung	10-0002				10.05.2011		26.05.2011		D. Wendling
Zug - Goldau	09-0004	18.04.2011	26.04.2011	03.05.2011	30.05.2011		10.06.2011	18.06.2011	P. Suter
GSM-P Messblock 1	11-0038				15.06.2011				
Niederweningen - Jona NFP01	11-0068	21.05.2011			21.06.2011		07.07.2011	20.08.2011	U. Brändli
Lausanne-Bex, Testmessung	10-0002				27.06.2011		06.07.2011		D. Wendling
Zofingen - Luzern NFP01	11-0079	12.05.2011			06.07.2011		27.07.2011	29.07.2011	J.-P. Anconelli
Biel - Bellach NFP02	11-0080	30.06.2011			07.07.2011		05.08.2011	???	P.-A. Richard
Cadenazzo - Luino	07-0041				18.07.2011		29.07.2011		J.-P. Anconelli
Lausanne-Bex	10-0002	15.08.2011			24.08.2011		09.09.2011	12.09.2011	D. Wendling
GSM-R MSC Upgrade SR14	11-0041				04.09.2011				PLM
Delémont - Basel	09-0007	08.08.2011	22.08.2011	29.08.2011	06.09.2011		23.09.2011	30.10.2011	M. Cencic
GSM-P Messblock 2	11-0039				04.11.2011				
Cadenazzo - Luino	11-0096				17.11.2011		23.11.2011		J.-P. Anconelli
MSC, HLR umhängen	11-0095				04.12.2011				E. Reidy

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2011

Die nachfolgenden Messaufträge in die Messwagenplanung aufgenommen. Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung Januar-Dezember.

TFK

Tunnel	Typ	Auftrag	Was	Beginn Task (Prozessschritt)					TIB	PL
				TA (RFA)	TC1/TC2	TD1/TD2/TD3	TE/TF	Bericht		
Repeater WCHX	MMR	09-0004	TD2	23.11.2010		04.02.2011				P. Suter
Sagne / Loges	Kabel	11-0033	TE				08.02.2011	18.02.2011		F. Schärer
Repeater ARRU	MMR	11-0034	TD2	24.01.2011		04.02.2011				J.-P. Anconelli
Repeater OPXX	MMR	11-0032	TD2	15.01.2011		21.02.2011				U. Brändli
Emmenquerung UL Limiter Analyse	TFK21	10-0030	TE/TF				06.03.2011	18.03.2011		Chr. Gerber
Emmenquerung, PP Pegel messen	TFK21	10-0030	TC2		06.03.2011			15.03.2011		Chr. Gerber
QoS LBL	TFK21	11-0040	TE/TF				24.03.2011	30.03.2011		Th. Ducommun
Murgenthal, QoS nach Wartung	TFK21	09-0019	TE/TF	07.03.2011			27.03.2011	06.04.2011		PLM
Aegerten / Murgenthal	TFK21L	11-0071	FAT	25.04.2011		04.05.2011				B. Hug
GBT / Andrew Zelle Portal Süd	TFK	11-0077	Spezial			17.05.2011		30.06.2011		ATG / A. Moser
Hersiwil, Umschalten des Kabels	TFK21	10-0026	TE/TF				15.05.2011			B. Hug
Born QoS	TFK90 / R	09-0031	TE/TF			22.05.2011	22.05.2011	17.06.2011		PLM
Ob. Hauenstein	TFK21L	11-0070	TD2, TE/TF	22.03.2011		08.06.2011	20.06.2011	30.06.2011	31.08.2011	M. Bürgler
Oenzb./Gish./Wolfa. QoS n. Wart.	TFK21	09-0020	TE/TF	31.05.2011			05.06.2011	24.06.2011		PLM
GBT / Andrew Zelle 6	TFK	11-0077	Spezial			21.06.2011		30.06.2011		ATG / A. Moser
Grauholz	TFK21L	09-0043	TD2, TE/TF	10.06.2011		23.06.2011	05.07.2011	13.07.2011	????	B. Hug
Grauholz umschalten auf TFK21L	TFK21L	09-0043	TE/TF				24.07.2011			B. Hug
St. Aubin-Sauges	TFK90 / R	11-0085	TE/TF				18.08.2011	asap		PLM
Salgesch-Leuk	TFK21	11-0088	TE/TF				19.08.2011	asap		PLM
Zimmerberg ZBT	TFK90 / R	11-0086	TE/TF				30.08.2011	asap		PLM
Rosenberg	TFK21	11-0087	TE/TF				31.08.2011	asap		PLM
Hersiwil, Umschalten des Kabels	TFK21	10-0026	TE/TF				27.09.2011			B. Hug
Aegerten / Murgenthal Abnahme	TFK21L	11-0071	TD2, TE/TF	01.09.2011		25.09.2011	02.10.2011	28.10.2011	????	B. Hug
Emmenquerung, QoS n. Wart.	TFK21	09-0021	TE/TF	30.09.2011			04.10.2011	21.10.2011		PLM
Thunst. / Langenth., QoS n. Wart.	TFK21	09-0022	TE/TF	23.05.2011			05.10.2011	24.10.2011		PLM
Simplon (Kontrolle nach Brand)	TFK90	11-0097	TE/TF				18.11.2011	25.11.2011		F. Cobo
Vigneuls QoS	TFK21	11-0100					22.11.2011			PLM
Vaudrens QoS	TFK21	11-0101					23.11.2011			PLM
Loges	TFK21L	11-0023	TD2 / TE/TF	09.11.2011		14.11.2011	24.11.2011	02.12.2011	????	F. Cobo
ATG Bodio, Kabelmessungen		11-0098	TE/TF				29.11.2011	15.12.2011		A. Moser
Axen Redundanzmessungen	TFK21	11-0099	TE/TF				30.11.2011	21.12.2011		A. Moser
Albis / Zimmerberg	TFK21	11-0102					06.12.2011			PLM
NBS TS 38 Umbau PP	TFK21	11-0089	TE/TF	02.08.2011			11.12.2011			B. Hug

Einsatzplan Funkmesswagen / Team MEA

Planungsstand: 04.01.2012

JAN 2011	01.01.11	02.01.11	03.01.11	04.01.11	05.01.11	06.01.11	07.01.11	08.01.11	09.01.11	10.01.11	11.01.11	12.01.11	13.01.11	14.01.11	15.01.11	16.01.11	17.01.11	18.01.11	19.01.11	20.01.11	21.01.11	22.01.11	23.01.11	24.01.11	25.01.11	26.01.11	27.01.11	28.01.11	29.01.11	30.01.11	31.01.11	
	KW 01							KW 02							KW 03							KW 04										
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	
17	Neujahr																														NBS	
Funkmesswagen						460				420	420	420	420	420			420	420	420	420	420				420	420	420	420	420		420	
B4 / VW / MK / MR						1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	
Auswertungen				11-0029																					10-0003							
Wehren Helmut											1																					
Abt Markus						1	1				1		1				1	1			1	1			1	1						
Schoch Reto																			1	1												
Ramseier Gaudenz										1		1		1				1			1	1						1	1			1
TLAG																																
Vetsch Hanspeter																																
Zimmermann Brigitte																																
Was	<p style="text-align: center;">1)</p> <p style="text-align: center;">Ganze Schweiz, GSM-P Messblock 3 [11-0037]</p> <p style="text-align: right;">GSM-R Roaming, Del-Delle, Task GD, [11-0005] Bericht: 11.02.2011</p>																															

Bereitmeldungen (TA) 24.01.2011: Repeater ARRU / 15.01.2011: Repeater OPXX /
Bereitmeldungen (GA) 24.01.2011: Lenzburg - Goldau NFP01 / 15.01.2011: Zürich - Rafz NFP01 /

Einsatzplan Funkmesswagen / Team MEA

Planungsstand: 04.01.2012

MAI 2011	01.05.11	02.05.11	03.05.11	04.05.11	05.05.11	06.05.11	07.05.11	08.05.11	09.05.11	10.05.11	11.05.11	12.05.11	13.05.11	14.05.11	15.05.11	16.05.11	17.05.11	18.05.11	19.05.11	20.05.11	21.05.11	22.05.11	23.05.11	24.05.11	25.05.11	26.05.11	27.05.11	28.05.11	29.05.11	30.05.11	31.05.11			
	KW 18							KW 19							KW 20							KW 21							KW 22					
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di			
16																																		
Funkmesswagen																																		
B4 / VW / MK / MR																																		
Auswertungen																																		
Wehren Helmut																																		
Abt Markus																																		
Schoch Reto																																		
Ramseier Gaudenz																																		
TLAG																																		
Vetsch Hanspeter																																		
Zimmermann Brigitte																																		
Was	<p>GSM-R Zug - Gd, Task GC, [09-0004] ¹⁾ Aegerten/Murgenthal TFK21L, FAT, [11-0071] ²⁾ GSM-R Urd-Zgr-Hgo, Task GD, [11-0035] ³⁾ Bericht: 13.5.2011</p> <p>GSM-R RK Af / Bir, Task GD, [11-0036] ⁴⁾ (Auswertung: TC-PEM)</p> <p>Antennen RV-Dosto, [11-0069] ⁵⁾ Bericht: 01.06.2011</p>							<p>GSM-R Pr-Bg-We NFP01, Task GD, [11-0043] Bericht: 27.05.2011</p> <p>GSM-R Ls-Bex, Testmessung, [10-0002] Bericht: 26.05.2011</p> <p>Telepage Versorgung Zue Flughafen, [11-0074] Bericht: 01.06.2011</p> <p>GSM-R Bn / Th, Knotenversorgung, [11-0075] (Auswertung: TC-PEM)</p>							<p>Hersiwil TFK Kabel umhängen, [10-0026]</p> <p>GSM-R So, Knotenversorgung, [11-0075] ¹⁾ (Auswertung: TC-PEM)</p> <p>GBT / Andrew TFK, Zelle Portal Süd, [11-0077] ²⁾ Bericht: 30.6.2011</p>							<p>Born QoS Repeater/TFK90, TE/TF, [09-0031] (Bericht: 17.06.2011)</p> <p>GSM-R Bs Kh, Ausbreitungsmessung, [11-0072]</p>							<p>GSM-R Zug - Gd, Task GD, [09-0004] Bericht: 10.06.2011</p>					

Bereitmeldungen (TA) 31.05.2011: Oenzb./Gish./Wolfa. QoS n. Wart. / 23.05.2011: Thunst. / Langenth., QoS n. Wart. /
 Bereitmeldungen (GA) 21.05.2011: Niederweningen - Jona NFP01 / 12.05.2011: Zofingen - Luzern NFP01 /

Einsatzplan Funkmesswagen / Team MEA

Planungsstand: 04.01.2012

JUL 2011	01.07.11	02.07.11	03.07.11	04.07.11	05.07.11	06.07.11	07.07.11	08.07.11	09.07.11	10.07.11	11.07.11	12.07.11	13.07.11	14.07.11	15.07.11	16.07.11	17.07.11	18.07.11	19.07.11	20.07.11	21.07.11	22.07.11	23.07.11	24.07.11	25.07.11	26.07.11	27.07.11	28.07.11	29.07.11	30.07.11	31.07.11		
	KW 26		KW 27						KW 28						KW 29						KW 30												
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		
Funkmesswagen					420	420	420	420																	NBS ther 420								
B4 / VW / MK / MR											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Auswertungen					11-0068	10-0002					11-0081	09-0043														11-0079							
Wehren Helmut																																	
Abt Markus																																	
Schoch Reto																																	
Ramseier Gaudenz																																	
TLAG																																	
Vetsch Hanspeter																																	
Zimmermann Brigitte																																	
Was					Grauholz TFK21L, TE/TF, [09-0043] <i>Bericht: 13.07.2011</i>						GSM-R OI-Lz NFP01, Task GD, [11-0079] ¹⁾ <i>Bericht: 27.07.2011</i>				GSM-R Bi - Bell NFP2, Task GD, [11-0080] ²⁾ <i>Bericht: 05.08.2011</i>				BLS TFK21 Grenchenberg, [11-0091] ³⁾														
											Messung Polycom Repeater, 11-0081 (Geräte stehen vom 05.-22.07.2011 zur Verfügung) <i>Bericht: 14.07.2011 (letzter Termin ist 21.07.2011)</i>																						
											Installation Polycom Repeater, [11-0081]																						
																										Grauholz TFK21L Pilot Polycom, [11-0081]							
																									UJH Funkmesswagen, IW Bönigen, [11-0090]								

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team MEA

Planungsstand: 04.01.2012

AUG 2011	01.08.11	02.08.11	03.08.11	04.08.11	05.08.11	06.08.11	07.08.11	08.08.11	09.08.11	10.08.11	11.08.11	12.08.11	13.08.11	14.08.11	15.08.11	16.08.11	17.08.11	18.08.11	19.08.11	20.08.11	21.08.11	22.08.11	23.08.11	24.08.11	25.08.11	26.08.11	27.08.11	28.08.11	29.08.11	30.08.11	31.08.11																																							
	KW 31							KW 32							KW 33							KW 34							KW 35																																									
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi																																							
Funkmesswagen									420									420	420						420	420	420				420	420	420																																					
B4 / VW / MK / MR																																																																						
Auswertungen			11-0080																																																																			
Wehren Helmut																																																																						
Abt Markus																																																																						
Schoch Reto																																																																						
Ramseier Gaudenz																																																																						
TLAG																																																																						
Vetsch Hanspeter																																																																						
Zimmermann Brigitte																																																																						
Was	UH Funkmesswagen, IW Bönigen, [11-0090]							Eichung Wegsystem Mewa, [11-0090]							LVT (R. Oester)							TSAS TFK90 QoS, TE/TF, [11-0085] <i>Bericht: asap</i>							Salgesch - Leuk TFK21 QoS, TE/TF, [11-0088] <i>Bericht: asap</i>							GSM-R DMT-BS, Task GB, [09-0007]							GSM-R Ls-Bex, Task GD, [10-0002] <i>Bericht: 09.09.2011</i>							GSM-R DMT-BS, Task GC, [09-0007]							ZBT TFK90 QoS, TE/TF, [11-0086] <i>Bericht: asap</i>							Rosenberg TFK21 QoS, TE/TF, [11-0087] <i>Bericht: asap</i>						

Bereitmeldungen (TA) 02.08.2011: NBS TS 38 Umbau PP /
 Bereitmeldungen (GA) 15.08.2011: Lausanne-Bex / 08.08.2011: Delémont - Basel /

Einsatzplan Funkmesswagen / Team MEA

Planungsstand: 04.01.2012

OKT 2011	01.10.11	02.10.11	03.10.11	04.10.11	05.10.11	06.10.11	07.10.11	08.10.11	09.10.11	10.10.11	11.10.11	12.10.11	13.10.11	14.10.11	15.10.11	16.10.11	17.10.11	18.10.11	19.10.11	20.10.11	21.10.11	22.10.11	23.10.11	24.10.11	25.10.11	26.10.11	27.10.11	28.10.11	29.10.11	30.10.11	31.10.11
	KW 40								KW 41							KW 42						KW 43									
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
6																															
Funkmesswagen			ther	ther	ther	ther																									
B4 / VW / MK / MR																															
Auswertungen																				09-0021	09-0022				11-0071						
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was			Aegerten/Murgent., Abn. TFK21L, TE/TF, [11-0071] <i>(Bericht: 28.10.2011)</i>		Thunst. / Langenth. QoS TFK21, TE/TF, [11-0094] <i>(Bericht: 24.10.2011)</i>		Emmenqu.. QoS TFK21, TE/TF, [11-0093] <i>(Bericht: 21.10.2011)</i>																								

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungen (GA)

