

Einsatzplanung Funkmesswagen 2012



Stand: 16.11.2012

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2012

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. **Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.**

GSM-R

Strecke	Auftrag	Beginn Task (Prozessschritt)						TIB	PL
		GA (RFA)	GB	GC	GD	GE	Bericht		
Native / Roam. NE-LOC-COL	12-0003	08.12.2011			13.02.2012		24.02.2012		P.-A. Richard
Railcity ZUE	12-0004				19.03.2012		30.03.2012		M. Hurni
Roaming, SIS-LF-OL	11-0017	14.12.2011			26.03.2012		03.04.2012	04.04.2012	M. Cencic
Railcity GEAP	12-0005	04.11.2011			11.04.2012		17.04.2012		R. Baumann
RK/BK Luterbach	12-0017	18.04.2012			19.04.2012		25.05.2012		M. Cencic
RK/BK Herzogenbuchsee	12-0018	25.04.2012			26.04.2012		25.05.2012		M. Cencic
LS-GEAP Opt99	12-0037	01.04.2012			20.04.2012		31.05.2012		D. Wendling
RK/BK Ardon	12-0002	16.12.2011			21.04.2012		25.05.2012		D. Wendling
ZUE-SG NFP01	12-0044	30.04.2012			20.06.2012		28.06.2012	28.06.2012	A. Ramseyer
Roaming, Lenzburg - Waldibr.	12-0048	30.06.2012			29.05.2012		11.06.2012	30.07.2012	P. Suter
RK/BK Nyon	12-0046	31.05.2012			31.05.2012		06.06.2012		D. Wendling
Native NE-CHN, Tuning	12-0003				19.06.2012				P.-A. Richard
Native / Roam. BI-CF	12-0050				16.07.2012		14.08.2012	04.09.2012	P.-A. Richard
Roaming, SIS-LF-OL	11-0017	01.07.2012			24.07.2012		08.08.2012		M. Cencic
RK/BK Aarberg	12-0016	20.07.2012			30.07.2012		10.08.2012		M. Cencic
BN-NE Versorgung	12.0057				31.07.2012				D. Wendling
Roaming Sonceboz-Moutier	12-0055	30.07.2012			03.08.2012		22.08.2012	04.09.2012	P.-A. Richard
RK/BK Wohlen	12-0051	12.08.2012			06.08.2012		22.08.2012	12.10.2012	P. Suter
RK/BK Däniken	12-0052	12.08.2012			07.08.2012		22.08.2012	12.10.2012	P. Suter
Roaming, Meggen - Immensee	12-0045	31.07.2012			09.08.2012		17.08.2012	31.10.2012	P. Suter
MSC Georedundanz	12-0066				02.09.2012				E. Reidy
RK/BK Zug	12-0054	12.08.2012			04.09.2012		21.09.2012	12.10.2012	J.-P: Anconelli
RK/BK Altdorf	12-0053	12.08.2012			05.09.2012		21.09.2012	12.10.2012	J.-P: Anconelli
Zürich-Ziegelbrücke	12-0058				06.09.2012		29.08.2012	28.09.2012	U. Brändli
RK/BK Glattbrugg	12-0059	10.08.2012			17.09.2012		03.10.2012	21.12.2012	U. Brändli
RK/BK Schwerzenbach	12-0064	10.08.2012			18.09.2012		19.10.2012	21.12.2012	U. Brändli
RK/BK Payerne	12-0056	01.09.2012			21.09.2012		19.10.2012	15.01.2013	P.-A. Richard
RK/BK Schlieren	12-0063	10.09.2012			25.09.2012		22.10.2012	21.12.2012	U. Brändli
Hafenbahn Birsfelden	11-0078	19.10.2012			29.10.2012		09.11.2012	12.12.2012	P. Suter
RK/BK Buchs-Dällikon	12-0061	19.10.2012			15.11.2012		30.11.2012	21.12.2012	U. Brändli
RK/BK Aigle	12-0067	08.11.2012			08.11.2012		30.11.2012		D. Wendling
RK/BK Hüntwangen	12-0060				07.11.2012		14.11.2012	21.12.2012	U. Brändli
Native Etzgen - Stein Säckingen	12-0001	30.11.2012			10.12.2012		20.12.2012	28.02.2013	P. Suter

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2012

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. **Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.**

TFK

Tunnel	Typ	Auftrag	Was	Beginn Task (Prozessschritt)					TIB	PL
				TA (RFA)	TC1/TC2	TD1/TD2/TD3	TE/TF	Bericht		
Zue Flughafen / Opfikon	TFK21L	12-0015	FAT			15.02.2012		15.02.2012		A. Ramseyer
Railcity ZUE (1)	TFK	12-0007	SAT Cable		20.02.2012	20.02.2012		02.03.2012		M. Hurni
LBL	TFK	12-0006	QoS CW				21.03.2012	26.03.2012		Th. Ducommun
Railcity ZUE (2)	TFK21L	12-0007	SAT			19.03.2012	19.03.2012	30.03.2012		M. Hurni
Railcity ZUE (3)	TFK21L	12-0007	Deckenmuster				25.04.2012	14.05.2012		M. Hurni
Hauenstein (HBT)	TFK21	12-0009	SAT	31.01.2012			23.04.2012	09.05.2012		12-0024/12-0010
Luzerner Stadttunnel	TFK21L	12-0008	SAT	27.02.2012			24.04.2012	04.05.2012		M. Bürgler
Aegerten/Murgenthal	TFK21	12-0019	Kabel umhängen				29.04.2012			B. Hug
Axen GSM-P	TFK21	12-0049					25.06.2012	10.07.2012		A. Ramseyer
Zue Flughafen / Opfikon	Kabel	12-0042	Kabelmessung				12.07.2012	30.08.2012		A. Ramseyer
Gotthard Scheitel	TFK21L	12-0024	TE/TF				25.07.2012	14.09.2012		M. Bürgler
Adler	TFK21	12-0010	SAT	23.04.2012			26.07.2012	14.09.2012		M. Bürgler
Enge-Ulmberg	TFK21	12-0022	QoS				27.07.2012	22.09.2012		PLM
Grauholz	TFK21L	12-0027	TE/TF				02.08.2012	19.09.2012		B. Hug
Zue Flughafen / Opfikon	TFK21L	12-0015	TD2 / TE/TF	18.05.2012		13.07.2012	19.08.2012	30.08.2012		A. Ramseyer
TTG / ATG, LP70	TFK	12-0011	SAT				26.08.2012	28.09.2012		C. Bohnenblust
Oenzb./Gish./Wolfa.	TFK21L	11-0044	TE/TF				30.09.2012	08.10.2012		B. Hug
Thunstetten/Langenthal	TFK21L	11-0045	TE/TF				03.10.2012	08.10.2012		B. Hug
Thunstetten/Langenthal	TFK21	12-0020	Kabel umhängen				09.10.2012			B. Hug
Emmenquerung	TFK21L	12-0068	TE/TF				10.10.2012	17.10.2012		B. Hug
GSM-R Umschalten Grauholz	TFK21L	12-0027	QS				27.10.2012	31.10.2012		B. Hug
DML	TFK21L	12-0069	FAT		05.11.2012	05.11.2012		12.11.2012		M. Hurni
Axen	TFK21	12-0030	SAT				06.12.2012	xx.xx.2013		M. Bürgler
Simplon	TFK90	12-0043	QS				12.12.2012	xx.xx.2013		PLM

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 16.11.2012

JAN 2012	01.01.12	02.01.12	03.01.12	04.01.12	05.01.12	06.01.12	07.01.12	08.01.12	09.01.12	10.01.12	11.01.12	12.01.12	13.01.12	14.01.12	15.01.12	16.01.12	17.01.12	18.01.12	19.01.12	20.01.12	21.01.12	22.01.12	23.01.12	24.01.12	25.01.12	26.01.12	27.01.12	28.01.12	29.01.12	30.01.12	31.01.12	
	KW 01							KW 02							KW 03							KW 04							KW 05			
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
4	Neujahr														NBS	ther	420															
Funkmesswagen																																
B4 / MB / MK / MR																																
Auswertungen																																
Wehren Helmut																																
Abt Markus																																
Tresch Roland																																
Ramseier Gaudenz																																
TLAG																																
Vetsch Hanspeter																																
Zimmermann Brigitte																																
Was																																
															XX		XX															

Bereitmeldungen (TA) 31.01.2012: Hauenstein (HBT) /
 Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 16.11.2012

7	KW 09							KW 10						KW 11						KW 12						KW 13												
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa							
	01.03.12	02.03.12	03.03.12	04.03.12	05.03.12	06.03.12	07.03.12	08.03.12	09.03.12	10.03.12	11.03.12	12.03.12	13.03.12	14.03.12	15.03.12	16.03.12	17.03.12	18.03.12	19.03.12	20.03.12	21.03.12	22.03.12	23.03.12	24.03.12	25.03.12	26.03.12	27.03.12	28.03.12	29.03.12	30.03.12	31.03.12							
Funkmesswagen								Autosalon										NBS																				
B4 / MB / MK / MR																																						
Auswertungen																																						
Wehren Helmut																																						
Abt Markus																																						
Tresch Roland																																						
Ramseier Gaudenz																																						
TLAG																																						
Vetsch Hanspeter																																						
Zimmermann Brigitte																																						
Was																																						

AUG 2012	01.08.12	02.08.12	03.08.12	04.08.12	05.08.12	06.08.12	07.08.12	08.08.12	09.08.12	10.08.12	11.08.12	12.08.12	13.08.12	14.08.12	15.08.12	16.08.12	17.08.12	18.08.12	19.08.12	20.08.12	21.08.12	22.08.12	23.08.12	24.08.12	25.08.12	26.08.12	27.08.12	28.08.12	29.08.12	30.08.12	31.08.12	
	KW 31				KW 32								KW 33						KW 34					KW 35								
23	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
Funkmesswagen		Hdi 420 Bnwi 420	Hdi 420			Hdi 420 Ol	Hdi 420		Hdi 420	Hdi 460			Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420			Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420			Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	
B4 / MB / MK / MR																																
Auswertungen						11-0017			12-0050						12-0045						12-0055								12-0042			
Wehren Helmut																																
Abt Markus																																
Tresch Roland																																
Ramseier Gaudenz																																
TLAG																																
Vetsch Hanspeter																																
Zimmermann Brigitte																																
Was		Gotthard TFK21L, TE/TF [12-0024] <i>Bericht: 14.9.2012</i>		GSM-R Roaming, Sonceboz - Moutier [12-0055] <i>Bericht: 22.08.2012</i>		GSM-R RK/BK, Wohlen [12-0051] <i>Bericht: 22.08.2012</i>		GSM-R RK/BK, Däniken [12-0052] TK <i>Bericht: 22.08.2012</i>		Material wiegen		GSM-R Roaming, Meggen-Immensee [12-0045] <i>Bericht: 17.08.2012</i>		Ganze Schweiz, GSM-R / -P Mb 3 [12-0013] ¹⁾ <i>Daten abliefern: 03.09.2012</i>														Kabelmessung, Flughafen Zue [12-0042] ²⁾ <i>Bericht: 30.08.2012</i>				

Bereitmeldungen (TA)
 Bereitmeldungen (GA) 12.08.2012: RK/BK Wohlen / 12.08.2012: RK/BK Däniken / 12.08.2012: RK/BK Zug / 12.08.2012: RK/BK Altdorf / 10.08.2012: RK/BK Glattbrugg / 10.8.2012: RK/BK Schwerzenbach /

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 16.11.2012

SEP 2012	01.09.12	02.09.12	03.09.12	04.09.12	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12	12.09.12	13.09.12	14.09.12	15.09.12	16.09.12	17.09.12	18.09.12	19.09.12	20.09.12	21.09.12	22.09.12	23.09.12	24.09.12	25.09.12	26.09.12	27.09.12	28.09.12	29.09.12	30.09.12	
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
15																															
Funkmesswagen		Bin 460 Hdi	Hdi	RK 420 RK	ZVB 420 ZVB	ZVB 420 ZVB	ZVB 420 ZVB			Hdi 420 N	ther 420 N	ther 420 N	Hdi 420 N				ZVB 420 ZVB	ZVB 420 Hdi		Hdi 420 BN	BN 420 Hdi				Hdi 420 Hdi						the
B4 / MB / MK / MR																															
Auswertungen	12-0013		12-0024 / 12-0010														12-0027 12-0053/12-0054			12-0022					12-0011	12-0058					
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was			GSM-R, MSC Georedundanz [12-0066]	GSM-R RK/BK, Zug [12-0054] <i>Bericht: 21.09.2012</i>	GSM-R RK/BK Vorsorgung, Altdorf [12-0053] <i>Messprotokoll: 21.09.2012</i>	GSM-R Zue-Zb, Kontrollmessung [12-0058] <i>Bericht: 28.09.2012</i>				GSM-R Entkopplung Rep., Altdorf [12-0053] ¹⁾	TTG / ATG LP70, TE/TF [12-0011] ²⁾ <i>Bericht: 28.09.2012</i> <i>11./12..8.2012: TK</i>						GSM-R RK/BK, Glatthbrugg [12-0059] <i>Bericht: 03.10.2012</i>	GSM-R RK/BK, Scherzenbach [12-0064] <i>Bericht: 19.10.2012</i>		Ganze Schweiz, GSM-R / -P Mb 3, Bn-Lz [12-0013]	GSM-R RK/BK, Payerne [12-0056] <i>Bericht: 19.10.2012</i>										

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 16.11.2012

OKT 2012	01.10.12	02.10.12	03.10.12	04.10.12	05.10.12	06.10.12	07.10.12	08.10.12	09.10.12	10.10.12	11.10.12	12.10.12	13.10.12	14.10.12	15.10.12	16.10.12	17.10.12	18.10.12	19.10.12	20.10.12	21.10.12	22.10.12	23.10.12	24.10.12	25.10.12	26.10.12	27.10.12	28.10.12	29.10.12	30.10.12	31.10.12		
	KW 40						KW 41						KW 42						KW 43						KW 44								
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi		
Funkmesswagen	NBS						NBS						Hö						NBS														
B4 / MB / MK / MR																																	
Auswertungen	12-0059		11-0044 11-0045						12-0064/12-0056		12-0068		12-0063								12-0027												
Wehren Helmut	1	1	2					1	2																								
Abt Markus	1	1	2																														
Tresch Roland																																	
Ramseier Gaudenz	1	1	2																														
TLAG																																	
Vetsch Hanspeter																																	
Zimmermann Brigitte																																	
Was	TFK21L Oenzb./Gishübel/Wolfa. TE/TF [11-0044] ¹⁾ <i>Bericht: 08.10.2012</i>						Thunstetten/Langenthal, Kabel umhängen [12-0020] ¹⁾ <i>Bericht: ---</i>						TFK21L Rütligen/Emmenquerung QoS TE/TF [12-0068] ²⁾ <i>Bericht: 17.10.2012</i>						Umbau GSM Messausrüstung 11. / 19.10.2012: Umbau Rechner und GSM 22./ 23.10.2012: CWI Installation 24./ 25.10.2012: Testfahrten 26.10.2012: Reserve						GSM-R Grauholz Umschaltung [112-0027] <i>Bericht: 31.10.2012</i>						GSM-R Hafenhafen Birsfelden/Auhafen [11-0078] <i>Bericht: 09.11.2012</i>		

Bereitmeldungen (TA) / Bereitmeldungen (GA) 19.10.2012: Hafenhafen Birsfelden / 19.10.2012: RK/BK Buchs-Dällikon /

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 16.11.2012

DEZ 2012	01.12.12	02.12.12	03.12.12	04.12.12	05.12.12	06.12.12	07.12.12	08.12.12	09.12.12	10.12.12	11.12.12	12.12.12	13.12.12	14.12.12	15.12.12	16.12.12	17.12.12	18.12.12	19.12.12	20.12.12	21.12.12	22.12.12	23.12.12	24.12.12	25.12.12	26.12.12	27.12.12	28.12.12	29.12.12	30.12.12	31.12.12
		KW 49							KW 50							KW 51						KW 52									
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
11																															
Funkmesswagen																															
B4 / MB / MK / MR																															
Auswertungen																															
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was																															
		MSC Georedundanz, Test "Crash", [12-0066] ¹⁾ <i>Daten abliefern: tbd</i>				Ganze Schweiz, GSM-R / -P Mb 1 [12-0014] ²⁾ <i>Daten abliefern: 10.12.2012</i>		TFK21 Axentunnel, TE/TF [12-0030] <i>Bericht: xx.xx.2013</i>				GSM-R Native, Etzgen - STS [12-0001] GSM-R RK-BK Sisslen_Laufenburg [12-0001] <i>Bericht: 20.12.2012</i>		TFK90 Simplon, QS, [12-0043] <i>Bericht: xx.xx.2013</i>																	

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungen (GA)