

# Einsatzplanung Funkmesswagen 2013



*Stand:*            *27.09.2013*

## Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2013

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. **Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.**

### GSM-R

Strecke	Auftrag	Beginn Task (Prozessschritt)					Bericht	TIB	Kunde
		GA (RFA)	GB	GC	GD	GE			
Brig - Domodosolla	13-0040				23.01.2013		25.01.2013		CoC GSM-R
RK/BK Altdorf	12-0053				31.01.2013		22.03.2013	30.04.2013	J.-P. Anconelli
RK/BK Marthalen	12-0065				31.01.2013		13.02.2013		U. Brändli
RC Le Day - Le Bras.	12-0071				05.02.2013		22.02.2013	15.03.2013	P.-A. Richard
RK/BK Glo - Del.	12-0073				07.02.2013		13.02.2013	31.01.2013	P.-A. Richard
RK/BK Birmenstorf	12-0062	30.11.2012			08.02.2013		13.02.2013	15.02.2013	U. Brändli
RK/BK Nyon CW-Messung	12-0046				14.02.2013		22.02.2013		D. Wendling
RK/BK St. Triphon	12-0067				15.02.2013		11.03.2013	15.03.2013	D. Wendling
RC Palézieux - Lyss	12-0072				18.02.2013		11.03.2013	15.03.2013	P.-A. Richard
RK/BK Romont	13-0045				12.03.2013		22.03.2013	31.03.2013	D. Wendling
RK/BK RBLO Dietikon	13-0044				19.03.2013		12.04.2013	30.04.2013	U. Brändli
RK/BK Altstetten Herdern	13-0042				20.03.2013		12.04.2013	31.05.2013	U. Brändli
RK/BK Chur	13-0041				21.03.2013		05.04.2013	28.04.2013	U. Brändli
RK/BK Landquart	13-0043				22.03.2013		05.04.2013	28.04.2013	U. Brändli
RK/BK Ostermundigen	13-0047				27.03.2013		19.04.2013	30.04.2013	M. Cencic
RK/BK Lugano TAVX1	13-0048				03.04.2013		19.04.2013	30.04.2013	J.-P. Anconelli
RK/BK Mendrisio COLG	13-0049				04.04.2013		19.04.2013	30.04.2013	J.-P. Anconelli
RK/BK Siggenthal Würelingen	13-0050				10.04.2013		19.04.2013		P. Suter
RK/BK Chavornay	13-0052				11.04.2013		26.04.2013		D. Wendling
RK/BK Eclépens	13-0053				11.04.2013		26.04.2013		D. Wendling
Test U900 Mühletaltunnel	13-0069				25.04.2013				R. Baumann
Biel - Reuchnette	12-0050				14.05.2013		24.05.2013		P.-A. Richard
RK/BK Sursee	13-0056				16.05.2013		31.05.2013	21.06.2013	J.-P. Anconelli
RC Meggen - Schwarzenbachtunnel	13-0072	13.05.2013			23.05.2013		14.06.2013	31.07.2013	P. Suter
Bellizona - Luino NFP	13-0057				17.06.2013		28.06.2013	22.07.2013	J.-P. Anconelli
RC Gümligen - Luzern	13-0055	30.06.2013			23.07.2013		20.09.2013	20.09.2013	P. Suter
RK/BK Aarberg	13-0077				24.07.2013		09.08.2013		M. Cencic
Yverdon - Bienne BDRX	13-0086				25.07.2013		16.08.2013		P.-A. Richard
Zue Flughafen / Opf. umhängen	12-0032				30.07.2013				A. Ramseyer
Thunstetten / Langenthal	13-0037				11.08.2013		16.08.2013		B. Hug
GSM-R BSS	13-xxxx				01.09.2013				E. Reidy
Genf Knoten	13-0080				04.09.2013		20.09.2013		F. Cobo
RK/BK Rekingen	13-0091	15.07.2013			26.09.2013		08.11.2013		U. Brändli

Strecke	Auftrag	Beginn Task (Prozessschritt)					Bericht	TIB	Kunde
		GA (RFA)	GB	GC	GD	GE			
RK/BK Suhr	13-0063	31.08.2013			19.10.2013		01.11.2013	30.11.2013	P. Suter
Emmen Industrie	13-0060	31.07.2013			18.09.2013		18.10.2013	31.10.2013	P. Suter
RK/BK Emmenbrücke	13-0058	31.07.2013			18.09.2013		18.10.2013	31.10.2013	P. Suter
Gütsch - Meggen	13-0025	31.08.2013			23.09.2013		01.11.2013	30.11.2013	P. Suter
RK/BK Zofingen	13-0061	31.08.2013			24.09.2013		01.11.2013	30.11.2013	P. Suter
Aegerten / Murgenthal	13-0038				29.09.2013		25.10.2013		B. Hug
Hersiwil/Oenzb./Gish./Wolf.	13-0036				07.10.2013		25.10.2013		B. Hug
Emmenq. / Rüdtligen	13-0039				09.10.2013		25.10.2013		B. Hug
ATG Versuchsbetrieb	13-0075	06.09.2013	25.09.2013		21.10.2013		22.11.2013		A. Moser
Zürich - Ziegelbrücke	12-0058	15.09.2013			28.10.2013		tbd	15.01.2014	U. Brändli
RK/BK La Chau-de-Fonds	13-0085	31.08.2013			06.11.2013		29.11.2013	10.12.2013	P.-A. Richard
GSM-R Native Auvener - Travers	13-0074	18.09.2013			05.11.2013		15.11.2013		P.-A. Richard
RK/BK Biel-Mett	13-0083	31.08.2013			07.11.2013		29.11.2013	10.12.2013	P.-A. Richard
RK/BK Hunzenschwil	13-0064	31.10.2013			18.11.2013		29.11.2013	31.01.2014	P. Suter
Küngoldingen	13-0062	30.09.2013			20.11.2013		06.12.2013	31.12.2013	P. Suter
RK/BK Koblenz	13-0065	30.11.2013			10.12.2013		20.12.2013	28.02.2014	P. Suter
Native Brontunnel RTRG	13-0096				28.11.2013		tbd	tbd	M. Cencic
Native Gesamt NBS Redundnaz	13-0094				01.12.2013		tbd	tbd	R. Hänggeli

## Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2013

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. **Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.**

### TFK

Tunnel	Typ	Auftrag	Was	Beginn Task (Prozessschritt)					TIB	Kunde
				TA (RFA)	TC1/TC2	TD1/TD2/TD3	TE/TF	Bericht		
Axen	TFK21	12-0030	TE/TF				06.12.2012	22.03.2013		M. Bürgler
Opfikon / Zue Flgh	TFK21L	12-0015	TE/TF				14.01.2013	29.01.2013		A. Ramseyer
Emmenq. / Rüdtligen RU11	TFK21L	12-0068	TE/TF				27.01.2013	01.02.2013		B. Hug
Emmenq. / Rüdtligen	TFK21	13-0027	QS				27.01.2013	01.02.2013		B. Hug
LBL	TFK	13-0026	QS				20.02.2013	26.02.2013		Th. Ducommun
Gotthard Nordrampe	TFK21L	12-0029	QS				26.02.2013	22.03.2013		PLM
Thunstetten / Langenthal	TFK21	13-0028	QS				24.03.2013	28.03.2013		B. Hug
Thunstetten / Langenthal	TFK21L	13-0029	QS				24.03.2013	28.03.2013		B. Hug
Vigneuls	TFK21	13-0054	TE/TF				05.04.2013	26.04.2013		F. Cobo
Gütsch / Schönh. / Zimmere.	TFK21L	13-0001	TE/TF				08.04.2013	12.04.2013		M. Bürgler
Hirscheng. / Zürichb. / Riesb.	TFK21	12-0041	Abnahme			15.04.2013	05.05.2013	17.05.2013		A. Ramseyer
Zimmerbergbasis	TFK21L	13-0004	TE/TF				08.05.2013	24.05.2013		A. Ramseyer
Oenzb. / Gishübel / Wolfa.	TFK21	13-0032	Kabel umhängen				02.06.2013	21.06.2013		B. Hug
Aegerten / Murgenthal	TFK21	13-0030	QS				10.06.2013	21.06.2013		B. Hug
Aegerten / Murgenthal	TFK21L	13-0031	QS altes Kabel				10.06.2013	21.06.2013		B. Hug
Rosenberg	TFK21	13-0003	TE/TF				24.06.2013	12.07.2013		A. Ramseyer
Albis-Zimmerberg	TFK21	13-0076	TE/TF				25.06.2013	12.07.2013		A. Ramseyer
Genf Knoten	TFK21	13-0079	TE/TF			27.06.2013	12.08.2013	30.08.2013		F. Cobo
Hersiwil	TFK21	13-0035	QS				01.10.2013	25.10.2013		B. Hug
Hersiwil / Oenzb. / Gish. / Wolfa	TFK21L	13-0033	QS altes Kabel				02.10.2013	25.10.2013		B. Hug
Oenzb. / Gish. / Wolfa.	TFK21	13-0034	QS				02.10.2013	25.10.2013		B. Hug
Ceneri	TFK21	13-0092	QS	05.07.2013			03.12.2013	07.02.2014		M. Bürgler
Bornntunnel	TFK21L	13-0014	TE/TF				27.11.2013	tbd		B. Hug



## Provisorische, noch nicht geplante Messfahrten im 2013

Die nachfolgenden Messfahrten werden erst in die Messwagenplanung aufgenommen, wenn von Seiten Projektleiter eine detaillierte Planung vorliegt.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Was	Auftrag	Strecke	TA/GA	TIB	Kunde
									x			Polycom Abn.	13-0018	Cornallaz / Grandveaux	18.09.2013	17.10.2013	F. Cobo
										x	x	TFK21 Abn.		Vaudrens	18.09.2013	20.12.2013	F. Cobo
									x			Polycom Abn.	13-0008	Mormont	18.09.2013	17.10.2013	F. Cobo
									x	x	x	Polycom Abn.		HBT / Tannwald	18.10.2013		M. Bürgler
												Polycom Abn.		Zimmeregg Gütsch	18.10.2013		M. Bürgler
												Polycom Abn.	12-0036	Zuger Stadttunnel	18.10.2013		M. Bürgler
									x	x	x	TFK21L Abn.	13-0005	Concise / St. Aubin - Sauges	18.09.2013	20.12.2013	F. Cobo
												Polycom Abn.	13-0022	Bözberg	18.09.2013		M. Bürgler
												TFK21L Abn.	13-0021	Bözberg	18.09.2013		M. Bürgler
									x	x		Polycom Abn.	13-0020	Vaudrens			F. Cobo
												Polycom Abn.	13-0019	Mühletal			F. Cobo
												TFK21L Abn.	13-0023	Heitersberg	18.10.2013		
									x	x		Polycom Abn.	13-0024	Heitersberg			M. Bürgler
									x			GSM-R RK/BK	13-0084	Reuchenette-Péry	30.12.2013		P.-A. Richard
									x	x		GSM-R RK/BK	13-0068	Konolfingen	31.08.2013	30.11.2013	P. Suter
												Repeater Abn.		Axentunnels Nachmessung	18.09.2013		M. Bürgler
									x	x	x	GSM-R RK/BK	13-0066	Kölliken	30.09.2013	20.12.2013	P. Suter
												GSM-R RK/BK	13-0067	Döttingen	31.10.2013	31.01.2014	P. Suter
												Polycom Abn.	13-0011	Concise / St. Aubin - Sauges			F. Cobo
									x			Repeater Abn.	13-0015	Cornallaz / Grandveaux			F. Cobo
												TFK90 QS		Gotthard Nordrampe			PLM
												GSM-R Native		Lugano Umbau Antenne			J.-P. Anconelli
												TFK90 QS	12-0043	Simplon			F. Schärer
									x	x		GSM-R Native	13-0086	Yverdon - Bienne NFP01			P.-A. Richard
												TFK21L	13.0004	ZIMBA Kabel Umhängen			A. Ramseyer
												GSM-R QS	13-0004	ZIMBA Kabel Umhängen			A. Ramseyer
												GSM-R RK/BK		Zimesya			D. Wendling

## Geplante Messtage

Messtage ohne PP Abo	140
PP Abo	4
Total geplante Messtage	144

**Achtung: Grenze von 110 überschritten!!!**

## Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift

GSM-R Messungen

orange Schrift

Polycom Messungen

violette Schrift

















TFK Messungen

braune Schrift

GSM-P Messungen

graue Schrift

Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen resp. Personal
	Einteilung EW IV B (082)
	Einteilung Messbus
	Einteilung Messrolli
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Einteilung für MOBA / MOBB
	Ferien (Personal)
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Auswertungen / Termin Bericht
	Überführung
	Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
	
	
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf
	Traktions- und Personaländerung seit letzter Ausgabe





# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 27.09.2013

FEB 2013	01.02.13	02.02.13	03.02.13	04.02.13	05.02.13	06.02.13	07.02.13	08.02.13	09.02.13	10.02.13	11.02.13	12.02.13	13.02.13	14.02.13	15.02.13	16.02.13	17.02.13	18.02.13	19.02.13	20.02.13	21.02.13	22.02.13	23.02.13	24.02.13	25.02.13	26.02.13	27.02.13	28.02.13						
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do						
15																																		
Funkmesswagen					420			420			420			420	420			420	420		460	460			GSM-R 420	420	420	420						
B4 / MB / MK / MR																																		
Auswertungen					13-0027						12-0062 12-0065							12-0046 / 71 12-0073							13-0026									
Wehren Helmut																								1	2									
Abt Markus																								1										
Tresch Roland																																		
Ramseier Gaudenz																									1	2								
TLAG																																		
Vetsch Hanspeter																									1	2								
Zimmermann Brigitte																																		
Was					GSM-R RC Le Day-Le Pont-Le Brassus [12-0071] <i>Bericht: 22.02.2013</i>					GSM-R RK/BK Birnenstorf [12-0062] <i>Bericht: 13.02.2013</i>				GSM-R RK/BK Glovelier - Delémont [12-0073] <i>Bericht: 13.02.2013</i>			GSM-R mit CoC GSM-R Domo [13-0040]		GSM-R RK/BK Nyon CW-Messung [12-0046] <i>Bericht: 22.02.2013</i>		GSM-R RK/BK St. Triphon [12-0067] <i>Bericht: 11.03.2013</i>			GSM-R RC Palézieux- Payerne - Lyss [12-0072] <i>Bericht: 11.03.2013</i>		TFK LBL, QoS, [13-0026] <i>Daten abliefern: 26.02.2013</i>			GSM-R Grauholz Umschaltung [12-0027] <sup>1)</sup> <i>Bericht: nicht geplant</i>		Polycom Grauholz Abnahme [12-0026] <sup>2)</sup> <i>Bericht: 15.03.2013</i>		TFK21L Gotthard Nordrampe QoS [12-0029] <sup>1)</sup> Polycom Gotthard Scheitelt. / Nordrampe Abnahme [12-0023 / 12-0028] <sup>2)</sup> <i>Berichte: 22.03.2012</i>	

Bereitmeldungen (TA)  
Bereitmeldungen (GA)



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 27.09.2013

14	KW 14							KW 15							KW 16							KW 17							KW18		
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
	01.04.13	02.04.13	03.04.13	04.04.13	05.04.13	06.04.13	07.04.13	08.04.13	09.04.13	10.04.13	11.04.13	12.04.13	13.04.13	14.04.13	15.04.13	16.04.13	17.04.13	18.04.13	19.04.13	20.04.13	21.04.13	22.04.13	23.04.13	24.04.13	25.04.13	26.04.13	27.04.13	28.04.13	29.04.13	30.04.13	
Funkmesswagen			420	420	420			420	420	420	420	420			420		420	420					460	420	420	420					
B4 / MB / MK / MR																															
Auswertungen		13-0041 / 43							13-0042 / 44	13-0001 / 29 / 28					13-0047 / 48 / 49								13-0054	13-0052 / 53							12-0041
Wehren Helmut					1 2			1 1																							
Abt Markus								1 1	2 2																						
Tresch Roland					1 2							1 2																			
Ramseier Gaudenz					1 2						1 2																				
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was			GSM-R RK/BK Lugano TAVX1 [13-0048] <i>Bericht: 19.04.2013</i>		GSM-R RK/BK Mendrisio [13-0049] <i>Bericht: 19.04.2013</i>			TFK21 Vigneuls TE/TF [13-0054] <sup>1)</sup> PC Vigneuls Abn. [12-0040] <sup>2)</sup> <i>Bericht: 26.04.2013</i>			TFK21L Gütsch/Schönh./Zimmere. [13-0001] <sup>1)</sup> PC Gütsch/Zimmere./Stadt. Abn. [13-0002] <sup>2)</sup> <i>Berichte: 12.04.2013</i>		GSM-R RK/BK Siggenthal - Würel. [13-0050] <i>Bericht: 19.04.2013</i>		GSM-R RK/BK Chavornay [13-0052] <sup>1)</sup> GSM-R RK/BK Eclépens [13-0053] <sup>2)</sup> <i>Bericht: 26.04.2013</i>			PC Adlertunnel [13-0051] <i>Bericht: 03.05.2013</i>		TFK21 Hirscheng. / Zürichb. / Riesb. statische Messung [12-0041] <i>Bericht: 03.05.2013</i>			Ganze Schweiz, GSM-P Messblock 1 [13-0070]		GSM-R U900 Mühletaltunnel [13-0069] <i>Bericht: xx.xx.xxxx</i>			RhB, Vereinatunnel, Kabelvergleich [13-0073] <i>Bericht: 13.05.2013</i>			

Bereitmeldungen (TA)  
Bereitmeldungen (GA)



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 27.09.2013

JUN 2013	01.06.13	02.06.13	03.06.13	04.06.13	05.06.13	06.06.13	07.06.13	08.06.13	09.06.13	10.06.13	11.06.13	12.06.13	13.06.13	14.06.13	15.06.13	16.06.13	17.06.13	18.06.13	19.06.13	20.06.13	21.06.13	22.06.13	23.06.13	24.06.13	25.06.13	26.06.13	27.06.13	28.06.13	29.06.13	30.06.13																					
	Sa	KW 23							KW 24							KW 25						KW 26						So																							
12	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So																					
Funkmesswagen		ther	ther	ther	ther					ther	ther						420	420						420	420																										
B4 / MB / MK / MR																																																			
Auswertungen													13-0072					13-0028/29/30/31/32							13-0057																										
Wehren Helmut																																																			
Abt Markus																																																			
Tresch Roland																																																			
Ramseier Gaudenz																																																			
TLAG																																																			
Vetsch Hanspeter																																																			
Zimmermann Brigitte																																																			
Was		TFK21L Oenzb./Gish/Wolfa. Kabel umh. [13-0032] <i>Bericht: 21.06.2013</i>								TFK21 Aegerten / Murgenthal QoS [13-0030] <sup>1)</sup> TFK21L Aegerten / Murgenthal QoS [13-0031] <sup>2)</sup> <i>Berichte: 21.06.2013</i>								GSM-R Native NFP Bellizona - Luino [13-0057] <i>Bericht: 31.05.13</i>							Swisscom IntrainCOM Ostermündigen [13-0081]							TFK21 Rosenberg [13-0003] <i>Bericht: 12.07.2013</i>							TFK21 Abis / Zimmerberg TE/TF [13-0076] <i>Bericht: 12.07.2013</i>							TFK21 Genf statische Messung [13-0079] <i>Bericht: 30.08.2013</i>					

Bereitmeldungen (TA) 30.06.2013: RC Gümligen - Luzern /  
Bereitmeldungen (GA)









# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 27.09.2013

OKT 2013	01.10.13	02.10.13	03.10.13	04.10.13	05.10.13	06.10.13	07.10.13	08.10.13	09.10.13	10.10.13	11.10.13	12.10.13	13.10.13	14.10.13	15.10.13	16.10.13	17.10.13	18.10.13	19.10.13	20.10.13	21.10.13	22.10.13	23.10.13	24.10.13	25.10.13	26.10.13	27.10.13	28.10.13	29.10.13	30.10.13	31.10.13	
	KW 40					KW 41					KW 42					KW 43					KW 44											
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
Funkmesswagen	ther	ther	ther			ther	ther	ther	ther					460	420	420			420		420					420						
B4 / MB / MK / MR																																
Auswertungen		12-0031 / 39													13-0060 / 58						13-0036 / 38 / 39 13-0033 / 34 / 35						13-0061 / 62 / 63 13-0025					
Wehren Helmut		1 2	2 2																													
Abt Markus																																
Tresch Roland																																
Ramseier Gaudenz		1 2	2 2																													
TLAG		1 2	2 2																													
Vetsch Hanspeter																																
Zimmermann Brigitte																																
Was	<p>siehe 30.09.2013</p> <p>TFK21 Hersiwil QS [13-0035] <sup>1)</sup></p> <p>TFK21L Hers./Oenzb./Gis./Wolfa. QS [13-0033] <sup>2)</sup></p> <p>Berichte: 25.10.2013</p> <p>TFK21 Oenzb./Gis./Wolfa. QS [13-0034]</p> <p>Bericht: 25.10.2013</p> <p>GSM-R Hersiwil/Oenzb./Gis./Wolfa [13-0036]</p> <p>Bericht: 25.10.2013</p> <p>GSM-R Rüdfligen / Emmenquerung [13-0039]</p> <p>Bericht: 25.10.2013</p> <p>GSM-R RK/BK Emmenbrück Panlog [13-0058]</p> <p>Bericht: 18.10.2013</p> <p>Ganze Schweiz, GSM-P Messblock 1 [13-0097]</p> <p>14.10.13: L TC</p> <p>GSM-R RK/BK Suhr [13-0063]</p> <p>Bericht: 01.11.2013</p> <p>GSM-R ATG Versuchsbetrieb, GD, [13-0075]</p> <p>Vmax 80 km/h, therm. Traktion durch ATG</p> <p>Bericht: 22.11.2013</p> <p>21./22.10.13: TK</p> <p>22./23.10.13: Oer</p> <p>GSM-R Zue - Zb [12-0058]</p> <p>Bericht: tbd</p>																															

Bereitmeldungen (TA)

Bereitmeldungen (GA)

31.10.2013: RK/BK Hunzenschwil /

prov. Planung

#BEZUG!



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 27.09.2013

DEZ 2013	01.12.13	02.12.13	03.12.13	04.12.13	05.12.13	06.12.13	07.12.13	08.12.13	09.12.13	10.12.13	11.12.13	12.12.13	13.12.13	14.12.13	15.12.13	16.12.13	17.12.13	18.12.13	19.12.13	20.12.13	21.12.13	22.12.13	23.12.13	24.12.13	25.12.13	26.12.13	27.12.13	28.12.13	29.12.13	30.12.13	31.12.13
	KW 49							KW 50							KW 51							KW 52									
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di
Funkmesswagen																															
B4 / MB / MK / MR																															
Auswertungen			13-0059 / 62							13-0083 / 85 12-0033							13-0065														
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was																															

Bereitmeldungen (TA)  
Bereitmeldungen (GA)