

Einsatzplanung Funkmesswagen 2014



Stand: *05.12.2014*

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2014

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. **Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.**

GSM-R

Strecke	Auftrag	Beginn Task (Prozessschritt)						TIB	Kunde
		GA (RFA)	GB	GC	GD	GE	Bericht		
Flexi BTS Pilot Auvernier - Travers	14-0012				15.01.2014				TEC
RK/BK Reuchenette Rondchâtel	13-0084	13.11.2013			16.01.2014		14.02.2013	19.03.2014	P.-A. Richard
Migration Ge - Ls	14-0006				27.01.2014		05.02.2014	06.02.2014	D. Wendling
RK/BK La Praille	14-0007				30.01.2014		28.02.2014	tbd	D. Wendling
RK/BK Ge Cornavin	14-0008				30.01.2014		28.02.2014	tbd	D. Wendling
RK/BK Zimesya	13-0046				30.01.2014		28.02.2014	tbd	D. Wendling
Zentralbahn Roaming	14-0015				03.02.2014		19.02.2014		M. Dahinden
Biel - Biel RB	14-0016				04.02.2014		07.02.2014		P.-A. Richard
Messblock 3	14-0014				07.02.2014				SC / Plattform
ATG Versuchsbetrieb (≤160km/h)	13-0075				03.03.2014		14.03.2014		A. Moser
RK/BK Waldibrücke	13-0060				20.03.2014		31.07.2014	28.08.2014	P. Suter
ATG Versuchsbetrieb (≤220km/h)	13-0075					24.03.2014	17.04.2014		A. Moser
RK/BK Lausanne Triage	14-0011				08.04.2014		30.04.2014	tbd	D. Wendling
NBS Kontrollmessung	14-0029				09.04.2014		23.05.2014		TEC
DML Abnahme	14-0005	03.02.2014		18.03.2014	10.04.2014		09.05.2014	16.05.2014	M. Hurni
Umschaltung Käferb./Wipkingen	14-0030				29.04.2014				A. Ramseyer
RK/BK Kölliken / Knoten Lenzburg	13-0066	31.03.2014			01.05.2014		13.06.2014	28.08.2014	P. Suter
RK/BK Monthey	14-0022				09.05.2014		27.05.2014	11.06.2014	P. Santos
RB/BK Marthalen	14-0031	14.04.2014			12.05.2014		27.05.2014		B. Bächtiger
RB/BK Schaffhausen	14-0050	10.03.2014			12.05.2014		27.05.2014	11.06.2014	U. Brändli
Native Neuhaus Reinfall	14-0032	30.04.2014			13.05.2014		27.05.2014		B. Bächtiger
RK/BK Salez Sennwald	14-0035	19.02.2013			14.05.2014		27.05.2014		U. Brändli
Native Steinhausen	14-0033	19.05.2014			20.05.2014		13.06.2014		B. Bächtiger
Migration Fri - Ls	14-0009			05.05.2014	26.05.2014		04.06.2014	05.06.2014	D. Wendling
Migration Vil - Mar	14-0010			05.05.2014	26.05.2014		04.06.2014	05.06.2014	D. Wendling
Redundanz NBS/ABS	14-0039				01.06.2014			20.06.2014	E. Reidy
Zürichsee Nachmessungen	12-0058				04.06.2014		08.08.2014		U. Brändli
DML GSM-P	14-0005				06.06.2014		??		M. Hurni
QS ZIMBA Kabelumhängen	13-0004				10.06.2014		05.09.2014		A. Ramseyer
Zürich -St. Gallen (BTS OSCH)	14-0053				13.06.2014		12.09.2014		A. Ramseyer
Luzern - Meggen	14-0036				14.07.2014		08.08.2014		P. Suter
Zimmeregg tunnel / KO Luzern	13-0059	31.05.2014			15.07.2014		08.08.2014	30.08.2014	P. Suter
Opfikon-, Flughafen-, Hagenholz	14-0028	04.02.2014			24.07.2014		08.08.2014		A. Ramseyer

Strecke	Auftrag	Beginn Task (Prozessschritt)					Bericht	TIB	Kunde
		GA (RFA)	GB	GC	GD	GE			
Native Trimmis	14-0034	21.07.2014			25.07.2014		28.08.2014		B. Bächtiger
U900 Chur	14-0013				27.07.2014		31.07.2014		J. Holmberg
ATG Zelle 1 und 2	13-0075				04.08.2014				A. Moser
Messblock 2	14-0052				08.08.2014		23.09.2014		-
BSC Migration NBS/ABS 1/3	14-0039				07.09.2014				E. Reidy
RK/BK Birmensdorf	14-0064				25.09.2014		10.10.2014		U. Brändli
RK/BK Estavayer-le-Lac	14-0057				24.10.2014		30.10.2014		P.-A. Richard
Winterthur - Bülach	14-0080				28.10.2014		04.11.2014	11.11.2012	U. Brändli
RB/BK Schaffhausen	14-0050				29.10.2014		19.11.2014		U. Brändli
Knoten Biel	14-0081				30.10.2014		20.11.2014		P.-A. Richard
Migration Ls-Vil	14-0056				04.11.2014		12.11.2014		D. Wendling
Stabio - Gaggiolo	14-0084				10.11.2014		16.12.2014		M. Graifemberg
Migration Ls-Vil	14-0056				24.11.2014		05.12.2014		D. Wendling
Fleximigration	14-0038				diverse				TEC
RK/BK Lausanne Triage 2. Messung	14-0096				27.11.2014		12.12.2014		D. Wendling
NBS Redundanz	14-0098				30.11.2014		18.12.2014		Remo Hänggeli
Gellert - BSKH	14-0099				17.11.2014		28.11.2014		Fritz Schranz

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2014

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. *Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.*

TFK

Tunnel	Typ	Auftrag	Was	Beginn Task (Prozessschritt)					TIB	Kunde
				TA (RFA)	TC1/TC2	TD1/TD2/TD3	TE/TF	Bericht		
DML	21L	14-0004	Abnahme stat.	10.12.2013		07.01.2014		17.01.2014		M. Hurni
DML	21L	14-0004	Abnahme dyn.	10.12.2013			20.01.2014	26.02.2014	12.03.2014	M. Hurni
Wipkinger-Käferbergtunnel	TFK21L	14-0030	Abnahme dyn.	24.04.2014			28.04.2014	20.06.2014		A. Ramseyer
Concise / St. Aubin - Sauges	TFK21L	13-0005	Abnahme dyn.	31.12.2013			15.05.2014	05.09.2014		F. Cobo
Hersiwiltunnel	TFK	14-0037	Kabelmessung				21.05.2014	15.08.2014		F. Schärer
ZIMBA Kabelumhängen	TFK21L	13-0004	Abnahme dyn.				10.06.2014	05.09.2014		A. Ramseyer
Heitersberg	TFK21L	13-0023	Abnahme dyn.	31.12.2013			17.06.2014	27.06.2014		M. Bürgler
Bözberg	TFK21L	13-0021	Abnahme dyn.	31.12.2013			18.06.2014	27.06.2014		M. Bürgler
LBL	TFK	14-0020	QS				25.06.2014			Comlab
TTG (Zelle Nord/1/2)	Andrew	14-0017	Abnahme dyn.				30.06.2014	31.07.2014		G. Reber
TTG (Bahnbetriebsgeb. Erstf.)	Andrew	14-0018	Abnahme dyn.				07.07.2014	31.07.2014		G. Reber
TTG (Zelle Amsteg)	Andrew	14-0019	Abnahme dyn.				08.07.2014	31.07.2014		G. Reber
Enge- Ulmberg Kabelersatz	TFK21	14-0051	Abnahme dyn.				22.07.2014	12.09.2014		A. Ramseyer
Rosenberg	TFK21	14-0027	Abnahme dyn.	04.02.2014			23.07.2014	08.08.2014		A. Ramseyer
Vauderens	TFK21	14-0026	Abnahme dyn.	31.12.2013			28.08.2014	05.09.2014		F. Cobo
Dettenberg	TFK21L	14-0083	QS				27.10.2014	05.12.2014		F. Schärer
Salgesch - Leuk	TFK21	14-0085	QS				18.11.2014	12.12.2014		F. Schärer
Concise / St. Aubin - Sauges	TFK21L	13-0005	Abnahme dyn.				02.12.2014	12.12.2014		F.Cobo

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2014

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. **Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.**


Polycom

Tunnel	Auftrag	Was	Beginn Task (Prozessschritt)			TIB	Kunde
			PA (RFA)	PD	Bericht		
Zentralbahn	14.0014	Abnahme		03.02.2014	19.02.2014		M. Dahinden
DML	14-0005	Abnahme	03.02.2014	10.04.2014	09.05.2014	16.05.2014	M. Hurni
Wipkinger-Käferbergtunnel	14-0030	Abnahme		29.04.2014	10.06.2014		A. Ramseyer
Bözberg	13-0022	Abnahme		19.06.2014	04.07.2014		M. Bürgler
Heitersberg	13-0024	Abnahme		19.06.2014	04.07.2014		M. Bürgler
Kreuzliberg 3.Messung	12-0033	3. Abnahme		20.06.2014	04.07.2014		A. Ramseyer
Zimmeregg Gütsch Nachmessung	14-0023	Abnahme	04.02.2014	16.07.2014	15.08.2014		M. Bürgler
Zugerstadttunnel	12-0036	Abnahme	04.02.2014	16.07.2014	15.08.2014		M. Bürgler
Hauenstein Basistunnel Nachmessung	14-0024	2. Abnahme		17.07.2014	22.08.2014		M. Bürgler
Axentunnel Nachmessung	12-0025	2. Abnahme		18.07.2014	22.08.2014		M. Bürgler
Opfikon-, Flughafen-, Hagenholz	14-0028	Abnahme		24.07.2014	08.08.2014		A. Ramseyer
Mühletal	13-0019	Abnahme		29.08.2014	12.09.2014		F. Cobo
Enge-Ulmerberg	14-0078	Abnahme		16.10.2014	14.11.2014		A. Ramseyer
Rosenberg	14-0079	Abnahme		17.10.2014	14.11.2014		A. Ramseyer
Mont d'Or	14-0065	Abnahme		20.11.2014	27.11.2014		F. Cobo
de Gibet	14-0066	Abnahme		23.10.2014	14.11.2014		F. Cobo
de Loge / de Mt. Sagne	14-0067	Abnahme		22.10.2014	14.11.2014		F. Cobo
de Crosettes	14-0068	Abnahme		22.10.2014	14.11.2014		F. Cobo
de Pierre-Pertuis / de La Verrerie	14-0069	Abnahme		03.11.2014	14.11.2014		F. Cobo
Vaudrens	13-0020	Abnahme		20.10.2014	14.11.2014		F. Cobo
Gotthard Südrampe	14-0086	Abnahme		10.11.2014	28.11.2014		M. Bürgler
Bellinzona - Locarno (Roca Bella)	14-0087	Abnahme		11.11.2014	28.11.2014		M. Bürgler
Bellinzona - Lugano (Ceneri)	14-0088	Abnahme		12.11.2014	28.11.2014		M. Bürgler
Lugano - Chiasso (Maroggia, Coldrerio)	14-0089	Abnahme		12.11.2014	28.11.2014		M. Bürgler
Bözberg 2. Messung	13-0022	Abnahme		21.11.2014	05.12.2014		M. Bürgler

Gebuchte Messtage 2014


















Messtage ohne PP Abo	Januar	9
	Februar	17
	März	16
	April	11
	Mai	20
	Juni	19
	Juli	15
	August	9
	September	3
	Oktober	10
	November	19
	Dezember	2
PP Abo		4
Total gebuchte Messtage		154

MEA verfügt über Ressourcen für 130 Messtage!



Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift GSM-R Messungen
orange Schrift Polycorn Messungen
violette Schrift TFK Messungen
braune Schrift Public Provider Messungen
 graue Schrift Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen (Mewa97 resp. Mewa12) resp. Personal
	Einteilung WLAN Messungen
	Einteilung Messbus
	Einteilung Messrolli
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Einteilung für MOBA / MOBB
	Ferien (Personal)
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Auswertungen / Termin Bericht
	Überführung
	Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf resp. reservierte Zeiten für NBS oder GSM-R
	Traktions- und Personaländerung seit letzter Ausgabe
	Personaländerung (I-ET-TC-TBB-MEA) seit letzter Ausgabe
	BDto 50 85 82-33 925-7 von I-AT-UEW-MUD steht zur Verfügung
	BDto 50 85 82-33 925-7 von I-AT-UEW-MUD steht nicht zur Verfügung, aber im D3

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 05.12.2014

JAN 2014	01.01.14	02.01.14	03.01.14	04.01.14	05.01.14	06.01.14	07.01.14	08.01.14	09.01.14	10.01.14	11.01.14	12.01.14	13.01.14	14.01.14	15.01.14	16.01.14	17.01.14	18.01.14	19.01.14	20.01.14	21.01.14	22.01.14	23.01.14	24.01.14	25.01.14	26.01.14	27.01.14	28.01.14	29.01.14	30.01.14	31.01.14						
	KW 01					KW 02						KW 03						KW 04					KW 05														
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr						
g			Neujahr																																		
Funkmesswagen (97) Funkmesswagen (12)														460			420	420			420	ther	ther	ther													
MB / MK / MR																																					
Auswertungen							14-0006								14-0004																						
Wehren Helmut																						1	1	1													
Abt Markus																																					
Tresch Roland																																					
Ramseier Gaudenz																																					
TLAG																																					
Vetsch Hanspeter																																					
Zimmermann Brigitte																																					
Was						TFK21L DML, Task TD2 [14-0004] Bericht: 17.01.2014					Team MEA: Medicaltest ATG					NBS: Testfahrt Mewa12, 200km/h Flexi BTS Pilot Auvernier - Travers [14-0012] ¹⁾ Bericht: tbd GSM-R K/V/BK Keucennette Konachner [13-U084] ²⁾ Bericht: 14.02.2014 GSM-R B/K/BK Waldisbrücke [13-0060] ³⁾					TFK21L DML, Task TE/TF [14-0004] ¹⁾ Bericht: 26.02.2014 TFK21L DML, Task TG [14-0004] ²⁾ Bericht: 26.02.2014 U900 Chur [14-00xx] ⁴⁾					TFK21L DML, Task TE/TF [14-0004] ¹⁾ Bericht: 26.02.2014 GSM-R Migration Ce - Ls [14-0006] ²⁾ Bericht: 05.02.2014 AVOR ZB [14-0015] ⁴⁾											

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungen (PA)
Bereitmeldungen (GA)

MAR 2014	01.03.14	02.03.14	03.03.14	04.03.14	05.03.14	06.03.14	07.03.14	08.03.14	09.03.14	10.03.14	11.03.14	12.03.14	13.03.14	14.03.14	15.03.14	16.03.14	17.03.14	18.03.14	19.03.14	20.03.14	21.03.14	22.03.14	23.03.14	24.03.14	25.03.14	26.03.14	27.03.14	28.03.14	29.03.14	30.03.14	31.03.14				
	KW 10									KW 11							KW 12					KW 13													
16	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo				
Funkmesswagen (97) Funkmesswagen (12)			Hoi 420 ZVB	ATG	ATG	ATG	ATG	ATG	ATG				420				Hoi 420	Hoi 420	ZVB 420	ZVB 420	ZVB 420	Hoi													
MB / MK / MR																																			
Auswertungen													13-0075																						
Wehren Helmut																																			
Abt Markus																																			
Tresch Roland																																			
Ramseier Gaudenz																																			
TLAG																																			
Vetsch Hanspeter																																			
Schindler Christof																																			
Was			AVOR / Verkabelung Überwachung			GSM-R ATG Versuchsbetrieb, GD, [13-0075] Vmax. 160 km/h, elektr. Traktion von ATG <i>Bericht: 14.03.2014</i>	Entkabelung Überwachung			SW-Unterhalt Mewa97 und Mewa12			Bye Bye BZ	SW-Unterhalt Mewa97 und Mewa12 13.03.2014: Wegkalibrierung Bn-Th 3x ret.			GSM-R Fleximigration, [14-0038]	GSM-R DML, Task GC, elektr. Traktion, [14-0005] <i>Bericht: 09.05.2014</i>			GSM-R DML, Task GC, Rettungsst., [14-0005] <i>Bericht: 09.05.2014</i>	GSM-R RK/BK Waldisbrücke [13-0060] ²⁾ <i>Bericht: 20.06.2014</i>			GSM-R ATG Versuchsbetrieb, GE, [13-0075] ¹⁾ Vmax. 220 km/h, elektr. Traktion von ATG 26.03.2014: Oer <i>Bericht: 17.04.2014</i>	GSM-R DML / Polycorn DML, Task GD, Railcity, ²⁾ Bhf Löwenstrasse, etc. [14-0005] <i>Bericht: 09.05.2014</i>									

Bereitmeldungen (TA)
 Bereitmeldungen (PA)
 Bereitmeldungen (GA) 31.03.2014: RK/BK Kölliken / Knoten Lenzburg / 10.03.2014: RB/BK Schaffhausen /

11	KW 14							KW 15						KW 16						KW 17					KW 18							
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi		
	01.04.14	02.04.14	03.04.14	04.04.14	05.04.14	06.04.14	07.04.14	08.04.14	09.04.14	10.04.14	11.04.14	12.04.14	13.04.14	14.04.14	15.04.14	16.04.14	17.04.14	18.04.14	19.04.14	20.04.14	21.04.14	22.04.14	23.04.14	24.04.14	25.04.14	26.04.14	27.04.14	28.04.14	29.04.14	30.04.14		
Funkmesswagen (97) Funkmesswagen (12)																																
MB / MK / MR																																
Auswertungen																																
Wehren Helmut																																
Abt Markus																																
Tresch Roland																																
Ramseier Gaudenz																																
TLAG																																
Vetsch Hanspeter																																
Schindler Christof																																
Was	GSM-R DML / Polycom DML, Task GD, Railcity, Bhf Löwenstrasse, etc. [14-0005] <i>Bericht: 09.05.2014</i>							GSM-R RK/BK Lausanne Triage [14-0011] <i>Bericht: 30.04.2014</i> GSM-R NBS [14-0029] <i>Bericht: 23.05.2014</i>						GSM-R DML / Polycom DML, Task GD, [14-0005] <i>Bericht: 09.05.2014</i>						GSM-R DML / Polycom DML, Task GD, [14-0005] <i>Bericht: 09.05.2014</i>					Abdrehen Mewa12							
																				Tanken und Waschen Mewa97 / Mewa12					CWI							
																				Einweihung Mewa12					GSM-R DML Task GD, [14-0005] <i>Bericht: 09.05.2014</i>			TFK21L Wipkingen-Käferbergtunnel, [14-0030] <i>Bericht: 20.06.2014</i> GSM-R / Polycom Umschaltung ZOET, [14-0030] <i>Bericht Polycom: 10.06.2014</i>				

Bereitmeldungen (TA) 24.04.2014: Wipkingen-Käferbergtunnel /

Bereitmeldungen (PA)

Bereitmeldungen (GA) 14.4.2014: RB/BK Marthalen / 30.04.2014: Native Neuhaus Reifall /

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 05.12.2014

20	KW 18							KW 19							KW 20							KW 21							KW 22																																																																					
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So																																																																		
	01.05.14	02.05.14	03.05.14	04.05.14	05.05.14	06.05.14	07.05.14	08.05.14	09.05.14	10.05.14	11.05.14	12.05.14	13.05.14	14.05.14	15.05.14	16.05.14	17.05.14	18.05.14	19.05.14	20.05.14	21.05.14	22.05.14	23.05.14	24.05.14	25.05.14	26.05.14	27.05.14	28.05.14	29.05.14	30.05.14	31.05.14																																																																			
Funkmesswagen (97)	ZfB 420							Hbl 420							Hbl 420							Hbl 420							Hbl 420																																																																					
Funkmesswagen (12)	ZfB 420							Hbl 420							Hbl 420							Hbl 420							Hbl 420																																																																					
MB / MK / MR																																																																																																		
Auswertungen	14-0005							14-0005							14-0009 / 10							14-0029 / 14-0030							14-0022 / 31 / 32 / 35 / 50																																																																					
Wehren Helmut																																																																																																		
Abt Markus	1							2							3							1							2																																																																					
Tresch Roland	1							1							2							1							2																																																																					
Ramseier Gaudenz	1							1							2							1							2																																																																					
TLAG																																																																																																		
Vetsch Hanspeter								1																					1																																																																					
Schindler Christof																																				1																																																														
Was	GSM-R RK/BK Kölliken / Knoten LB / ZF [13-0066] <i>Bericht: 13.06.2014</i>							GSM-R Migration Fri - Ls, Task GC, [14-0009] ¹⁾ <i>Bericht: 15.05.2014</i>							GSM-R Migration VIL - MA, Task GC, [14-0010] ²⁾ <i>Bericht: 15.05.2014</i>							GSM-R RK/BK Monthey, [14-0022] <i>Bericht: 27.05.14</i>							GSM-R RK/BK Marthalen, [14-0031] ¹⁾							GSM-R Native Neuhausen Rheinfal, [14-0032] ²⁾							GSM-R RK/BK Schaffhausen [14-0050] ³⁾ <i>Bericht: 27.05.14</i>							GSM-R RK/BK Salez Sennwald, [14-0035] <i>Bericht: 27.05.14</i>							TFK21L Concise/St. Aubin-S., TE/TF [13-0005] <i>Berichte: 05.09.2014</i>							GSM-R Fleximigration Tessin, [14-0038] <i>Bericht: offen</i>							GSM-R Native Steinhausen, [14-0033] <i>Bericht: 13.06.14</i>							TFK Kabelmessung Herswil, [14-0037] <i>Bericht: 15.09.2014</i>							GSM-R Migration Fri - Ls, Task GD, [14-0009] ¹⁾ <i>Bericht: 04.06.2014</i>							GSM-R Migration Vil - Mar, Task GD, [14-0010] ²⁾ <i>Bericht: 04.06.2014</i>						

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungen (PA)
Bereitmeldungen (GA)

19.05.2014: Native Steinhausen / 31.05.2014: Zimmereggunnel / KO Luzern /

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 05.12.2014

JUN 2014	KW 23							KW 24							KW 25							KW 26								
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
19																														
Funkmesswagen (97)																														
Funkmesswagen (12)																														
MB / MK / MR																														
Auswertungen																														
Wehren Helmut																														
Abt Markus																														
Tresch Roland																														
Ramseier Gaudenz																														
TLAG																														
Vetsch Hanspeter																														
Schindler Christof																														
Was	GSM-R Redundanz NBS/ABS, [14-0039] <i>Bericht: 20.06.2014</i>							GSM-R Zürichsee Nachmessungen, [12-0058] ¹⁾ <i>Bericht: 08.08.2014</i> GSM-P DML Nachmessungen, [14-0005] ²⁾ <i>Bericht: ????</i>							TFK21L / GSM-R ZIMBA, [13-0004] <i>Bericht: 05.09.2014</i>							GSM-R ZUE-SG (BTS OSCH), [14-0053] <i>Bericht: 12.09.2014</i>								
								TFK21L Heitersberg, Task TE/TF [13-0023] ¹⁾ TFK21L Bözberg, Task TE/TF [13-0021] ²⁾ <i>Berichte: 27.06.2014</i> PC Heitersberg [13-0024] ³⁾ PC Bözberg [13-0022] ⁴⁾ PC Kreuzliberg 3. Messung [12-0033] ⁵⁾ <i>Bericht: 04.07.2014</i>							GSM-R Fleximigr. OL-LZ-BIA, [14-0038] <i>Bericht: offen</i>							LBL TFK QS Messung, [14-0020] <i>Messdaten zur Vfg Comlab: 30.06.2014</i>								
															TTG (siehe 01.07.2014)															

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungne (PA)
Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 05.12.2014

JUL 2014	KW 27						KW 28						KW 29						KW 30						KW 31							
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
15																																
Funkmesswagen (97)	ATG	ther	ther	ther	420								Hbl	420	420	420	420	420	420		Hbl	420	420	420	420	420						
Funkmesswagen (12)	ATG	ther	ther	ther	Hbl																											
MB / MK / MR																																
Auswertungen	13-0022/24/12-0033												14-0017 / 14-0018 / 14-0019						14-0017 / 14-0018 / 14-0019													
Wehren Helmut																																
Abt Markus																																
Tresch Roland																																
Ramseier Gaudenz																																
TLAG																																
Vetsch Hanspeter																																
Schindler Christof																																
Was	TTG LP70 Zelle Nord/1/2, [14-0017] Bericht: 31.07.2014						01.07.2014: TK Peter Luginbühl						TTG LP70 Bahnbetriebsgeb. Erstfeld, [14-0018] Bericht: 31.07.2014						TTG LP70 Zelle Amsteg, [14-0019] Bericht: 31.07.2014						Unterhalt (Hol) AnyWeb, CWI, BABS							
	GSM-R Native Luzern - Meggen [14-0036] ¹⁾						15.07.2014 TK Desiree Baer						GSM-R Native Zimmergg./KO Luzern [13-0059] ²⁾						PC Zimmergg Gütsch Nachmessung [14-0023] ³⁾						PC Zuger Stadttunnel [12-0036] ⁴⁾							
	Bericht: 08.08.2014						Bericht: 08.08.2014						Bericht: 15.08.2014						Bericht: 22.08.2014						Bericht: 22.08.2014							
	GSM-R Fleximigr. GeAP-Ls-Br-Domo, [14-0038]						Bericht: 12.09.2014						TFK21 Enge-Umberg, [14-0051]						TFK21 Rosenberg, [14-0027]						GSM-R/PC Optikon-, Flugah.-, Hagenh., [14-0028]							
	Bericht: 08.08.2014						Bericht: 08.08.2014						Bericht: 08.08.2014						Bericht: 08.08.2014						Bericht: 28.08.2014							
	GSM-R / U900, Chur [14-0013]						Bericht: 31.07.2014																									

Bereitmeldungen (TA)
 Bereitmeldungen (PA)
 Bereitmeldungen (GA) 21.07.2014: Native Trimmis /

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 05.12.2014

AUG 2014	01.08.14	02.08.14	03.08.14	04.08.14	05.08.14	06.08.14	07.08.14	08.08.14	09.08.14	10.08.14	11.08.14	12.08.14	13.08.14	14.08.14	15.08.14	16.08.14	17.08.14	18.08.14	19.08.14	20.08.14	21.08.14	22.08.14	23.08.14	24.08.14	25.08.14	26.08.14	27.08.14	28.08.14	29.08.14	30.08.14	31.08.14
	KW 31			KW 32						KW 33						KW 34						KW 35									
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Funkmesswagen (97)	[Green bar]																														
Funkmesswagen (12)	[Grey bar]																														
MB / MK / MR	[Grey bar]																														
Auswertungen	[Purple bar]																														
Wehren Helmut	[Blue bar]																														
Abt Markus	[Yellow bar]																														
Tresch Roland	[Purple bar]																														
Ramseier Gaudenz	[Blue bar]																														
TLAG	[Green bar]																														
Vetsch Hanspeter	[Red bar]																														
Schindler Christof	[Yellow bar]																														
Was	<p>AVOR Mb2, ev. Abdrehen via VL</p> <p>Ganze Schweiz, GSM-R / GSM-P / 3G, Messblock 2 [14-0052] Bericht: 23.09.2014</p> <p>08.08.2014: TK Rainer Ducrey</p> <p>GSM-R Fleximigr. OL-LZ-BIA, [14-0038] Bericht: offen</p> <p>Umzug MEA nach Ostermündigen</p> <p>TFK21L Vauderens, Task TE/TF [14-0026] Berichte: 05.09.2014</p> <p>PC Mühletal [13-0019] Bericht: 12.09.2014</p>																														

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungen (PA)
Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 05.12.2014

SEP 2014	01.09.14							02.09.14							03.09.14							04.09.14							05.09.14							06.09.14							07.09.14							08.09.14							09.09.14							10.09.14							11.09.14							12.09.14							13.09.14							14.09.14							15.09.14							16.09.14							17.09.14							18.09.14							19.09.14							20.09.14							21.09.14							22.09.14							23.09.14							24.09.14							25.09.14							26.09.14							27.09.14							28.09.14							29.09.14							30.09.14						
	KW 36														KW 37														KW 38														KW 39																																																																																																																																																																							
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So																																																																																																																																																																																						
Funkmesswagen (97)																																																																																																																																																																																																																		
Funkmesswagen (12)																																																																																																																																																																																																																		
MB / MK / MR																																																																																																																																																																																																																		
Auswertungen																																																																																																																																																																																																																		
Wehren Helmut																																																																																																																																																																																																																		
Abt Markus																																																																																																																																																																																																																		
Tresch Roland																																																																																																																																																																																																																		
Ramseier Gaudenz																																																																																																																																																																																																																		
Schantl Pascal																																																																																																																																																																																																																		
TLAG																																																																																																																																																																																																																		
Vetsch Hanspeter																																																																																																																																																																																																																		
Schindler Christof																																																																																																																																																																																																																		
Was																																																																																																																																																																																																																		

Bereitmeldungen (TA)
 Bereitmeldungne (PA)
 Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 05.12.2014

OKT 2014	01.10.14	02.10.14	03.10.14	04.10.14	05.10.14	06.10.14	07.10.14	08.10.14	09.10.14	10.10.14	11.10.14	12.10.14	13.10.14	14.10.14	15.10.14	16.10.14	17.10.14	18.10.14	19.10.14	20.10.14	21.10.14	22.10.14	23.10.14	24.10.14	25.10.14	26.10.14	27.10.14	28.10.14	29.10.14	30.10.14	31.10.14			
	KW 40					KW 41					KW 42					KW 43					KW 44													
10	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr			
Funkmesswagen (97)	[Green bar]																																	
Funkmesswagen (12)	[Grey bar]																																	
MB / MK / MR	[Brown]																																	
Auswertungen						[14-0064]	[14-0064]																				[14-0057]	[14-0057]						
Wehren Helmut																																		
Abt Markus																																		
Tresch Roland																																		
Ramseier Gaudenz																																		
Schantl Pascal																																		
TLAG																																		
Vetsch Hanspeter																																		
Schindler Christof																																		
Was	<p>GSM-R Roaming Konolfingen [14-00xx] Bericht: offen</p> <p>PC Enge-Uimberg [14-0078] Bericht: 14.11.2014</p> <p>PC Rosenberg [14-0079] Bericht: 14.11.2014</p> <p>PC Vauderens [13-0020] ¹⁾</p> <p>PC de Crossette [14-0068] ²⁾</p> <p>PC de Loge et de Mt. Sagne [14-0067] ³⁾</p> <p>PC Gibet [14-0066] ⁴⁾ Berichte: 14.11.2014</p> <p>RK/BK Estavayer-le-Lac, [14-0057] Bericht: 30.10.2014</p> <p>TFK21L QS Deittenberg [14-0083] Bericht: 05.12.2014</p> <p>GSM-R Native W - Bue [14-0080] Bericht: 04.11.2014</p> <p>RK/BK Schaffhausen NFP01, [14-0050] Bericht: 19.11.2014</p> <p>GSM-R Knoten Biel [14-0081] Bericht: 20.11.2014</p> <p>Einbau TEMS MEWA12</p>																																	

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungne (PA)
Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 05.12.2014

NOV 2014	KW 45							KW 46							KW 47							KW 48															
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So							
19																																					
Funkmesswagen (97)	[Green bar]																																				
Funkmesswagen (12)	[Green bar]																																				
MB / MK / MR			Hol 420 BRWV	2 LS	2 LS	2 LS	2 LS			Hol 420 BRWV	2 LS	2 LS	2 LS	2 LS			LZ 420 BRWV	2 LS	2 LS	2 LS	2 LS	2 LS			Hol 420 BRWV	2 LS	2 LS	2 LS	2 LS	2 LS			460				
Auswertungen				14-0066 / 67 14-0068/69/70	14-0056						14-0068/69/70 14-0068/69/70						14-0050 14-0081									14-0086/87/88/89 14-0065											
Wehren Helmut																																					
Abt Markus																																					
Tresch Roland																																					
Ramseier Gaudenz																																					
Schantl Pascal																																					
TLAG																																					
Vetsch Hanspeter																																					
Schindler Christof																																					
Was			PC Pierre-Pertuis / Verrerie [14-0069] Bericht: 14.11.2014	GSM-R Migration LS-VIL, [14-0056] Bericht: wenn nötig 12.11.2014 sonst 05.12.2014				Mess-Bus reserviert für Pascal Schöni	GSM-R D, Gellert - BSKH [14-0099] Bericht: 28.11.2014			PC Gotthard Südrampe [14-0086] ¹⁾ PC Bellinzona - Locarno [14-0087] ²⁾ PC Bellinzona - Lugano [14-0088] ³⁾ PC Lugano - Chiasso [14-0089] ⁴⁾ Berichte: 28.11.2014	GSM-R Native Stabio - Gaggiolo [14-0084] Bericht: 16.12.2014			GSM-R D, Gellert - BSKH [14-0099] Bericht: 16.12.2014	TFK21 QS Salgesch-Leuk [14-0085] Bericht: 12.12.2014			PC Mont d'Or [14-0065] Bericht: 27.11.2014	Bözberg 2. Messung [13-0022] Bericht: 05.12.2014			GSM-R Migration LS-VIL, [14-0056] ¹⁾ Bericht: 05.12.2014	GSM-R RK/BK Ls Triage 2. Messung, [14-0096] ²⁾ Bericht: 12.12.2014									GSM-R NBS Redundanz [14-0098]			

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungne (PA)
Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 05.12.2014

DEZ 2014	01.12.14	02.12.14	03.12.14	04.12.14	05.12.14	06.12.14	07.12.14	08.12.14	09.12.14	10.12.14	11.12.14	12.12.14	13.12.14	14.12.14	15.12.14	16.12.14	17.12.14	18.12.14	19.12.14	20.12.14	21.12.14	22.12.14	23.12.14	24.12.14	25.12.14	26.12.14	27.12.14	28.12.14	29.12.14	30.12.14	31.12.14
	KW 49							KW 50							KW 51						KW 52										
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
Funkmesswagen (97)	[Green bar]																														
Funkmesswagen (12)	[Grey bar]																														
MB / MK / MR	[Grid]																														
Auswertungen	[Grid with task IDs: 14-0056, 14-0083, 13-0022, 14-0084, 14-0085 / 13-0005, 14-0096, 13-0055, 14-0095, 14-0098]																														
Wehren Helmut	[Grid]																														
Abt Markus	[Grid]																														
Tresch Roland	[Grid]																														
Ramseier Gaudenz	[Grid]																														
Schantl Pascal	[Grid]																														
TLAG	[Grid]																														
Vetsch Hanspeter	[Grid]																														
Schindler Christof	[Grid]																														
Was	[Grid with notes: GSM-R NBS Red. / U900 [14-0098] Bericht: 18.12.2014, TFK21L Concise/St. Aubin-S., Nachmessung [13-0005], NBS U900, [14-0095] Bericht: 16.12.2015, NBS U900 GSM-R Labor, [14-0095] Bericht: 16.12.2015, GSM-R Roaming Konolfingen [13-0055] Bericht: 11.12.2014]																														

Bereitmeldungen (TA)
 Bereitmeldunge (PA)
 Bereitmeldungen (GA)