

Einsatzplanung Funkmesswagen 2017




Stand: *08.01.2018*

Gebuchte Messtage 2017

Messtage ohne PP Abo	Januar	9
	Februar	19
	März	8
	April	8
	Mai	9
	Juni	11
	Juli	3
	August	14
	September	14
	Oktober	8
	November	10
	Dezember	10
PP Abo		0
Total gebuchte Messtage		123

MEA verfügt über Ressourcen für 130 Messtage!



Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift GSM-R Messungen
orange Schrift Polycom Messungen
violette Schrift TFK Messungen
braune Schrift Public Provider Messungen
graue Schrift Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen (Mewa97 resp. Mewa12) resp. Personal
	Einteilung WLAN Messungen
	Einteilung Messbus
	Einteilung Messrolli
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Einteilung für MOBA / MOBB
	Ferien / Abwesenheit provisorisch / bewilligt (Personal)
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Auswertungen / Termin Bericht
	Überführung
	Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf resp. reservierte Zeiten für NBS oder GSM-R
	Traktions- und Personaländerung seit letzter Ausgabe
	Personaländerung (I-AT-TC-TBB-MEA) seit letzter Ausgabe
	BDto 50 85 82-33 925-7 von I-AT-UEW-MUD steht zur Verfügung
	BDto 50 85 82-33 925-7 von I-AT-UEW-MUD steht nicht zur Verfügung, aber im D3

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 08.01.2018

FEB 2017	01.02.17	02.02.17	03.02.17	04.02.17	05.02.17	06.02.17	07.02.17	08.02.17	09.02.17	10.02.17	11.02.17	12.02.17	13.02.17	14.02.17	15.02.17	16.02.17	17.02.17	18.02.17	19.02.17	20.02.17	21.02.17	22.02.17	23.02.17	24.02.17	25.02.17	26.02.17	27.02.17	28.02.17	
	KW 05					KW 06					KW 07					KW 08					KW 09								
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
Mewa12	BR	CH	BR		NBS	BR	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	BR	BR	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	BR	BR	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE
MB / MK / MR																													
Auswertungen		16-0051					17-0014									16-0048													
Wehren Helmut		16-0051					16-0056																						
Abt Markus																													
Tresch Roland																													
Ramseier Gaudenz																													
.....																													
Mülhauser Erwin																													
TLAG																													
Vetsch Hanspeter																													
Schindler Christof																													
<p>Ve 02.02.2017: - max 6 Pers. TC-KBD - 3 Pers. ZAWI - Tschäppät, I-ESP-FFM-SFZ</p> <p>Messblock 3 / 2017 GSM-R / Public, [17-0001] ¹⁾ <i>Bericht: 10.03.2017</i></p> <p>GSM-R RGR40EP1, Prüfung NBS (200kmh), [16-0031] <i>Bericht: nur wenn n.i.O.</i></p>																													

Bereitmeldungen (TA)
 Bereitmeldungne (PA)
 Bereitmeldungen (GA)

MÄR 2017	01.03.17	02.03.17	03.03.17	04.03.17	05.03.17	06.03.17	07.03.17	08.03.17	09.03.17	10.03.17	11.03.17	12.03.17	13.03.17	14.03.17	15.03.17	16.03.17	17.03.17	18.03.17	19.03.17	20.03.17	21.03.17	22.03.17	23.03.17	24.03.17	25.03.17	26.03.17	27.03.17	28.03.17	29.03.17	30.03.17	31.03.17	
	KW 09					KW 10					KW 11					KW 12					KW 13											
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
Mewa12	Autosalon																															
MB / MK / MR	NBS																															
Auswertungen	17-0001	17-0001											17-0007	17-0005						17-0007												
Wehren Helmut																																
Abt Markus																																
Tresch Roland																																
Ramseier Gaudenz																																
Mülhauser Erwin																																
TLAG																																
Vetsch Hanspeter																																
Schindler Christof																																
	<p>GSM-R RK/BK Möhlin [17-0005] Bericht: 17.03.2016</p> <p>Messung U900 HBK-LYS + BDF, [17-0007] Bericht: 24.03.2017</p> <p>Terminblocker SMS-AFE Messungen 1/2 Q1 [17-0013]</p> <p>MOBx in STVA (Prüfung)</p> <p>Terminblocker SMS-AFE Messungen 1/2 Q1 [17-0013]</p> <p>Besuch SNCF</p> <p>Terminblocker SMS-AFE Messungen 2/2 Q1 [17-0013] Bericht: tbd</p> <p>GSM-R Ls Triage Kontrollmessung [17-0018] Bericht: 21.04.2017</p> <p>GSM-R Kontrollmessung RGR40 DADL ETCS L2 Ls-Vil [17-0017] Bericht: 21.04.2017</p> <p>GSM-R Störungsuntersuchung Delemont - Gloveiler, [17-0025]</p> <p>LBL TFK QS [17-0004] Messdaten zur Vig Comlab: xx.xx.2017</p>																															

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungne (PA)
Bereitmeldungen (GA)

3

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 08.01.2018

APR 2017	01.04.17	02.04.17	03.04.17	04.04.17	05.04.17	06.04.17	07.04.17	08.04.17	09.04.17	10.04.17	11.04.17	12.04.17	13.04.17	14.04.17	15.04.17	16.04.17	17.04.17	18.04.17	19.04.17	20.04.17	21.04.17	22.04.17	23.04.17	24.04.17	25.04.17	26.04.17	27.04.17	28.04.17	29.04.17	30.04.17
	KW 13		KW 14					KW 15					KW 16					KW 17												
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Mewa12																														
Mess-Bus (BE 832955)																														
Octavia (TG 143942)																														
Messrolli																														
Auswertungen																														
Wehren Helmut																														
Abt Markus																														
Tresch Roland																														
Ramseier Gaudenz																														
.....																														
Mülhauser Erwin																														
TLAG																														
Vetsch Hanspeter																														
Schindler Christof																														
<p>GSM-R Kontrollmessung KW14 RGR40 DADL ETCS L2 Ls-Vil [17-0017] <i>Bericht: 21.04.2017</i></p> <p>Mewa12: P3 SA Biel</p> <p>TFK21-L QS Heitersbergtunnel [17-0015] <i>Bericht: 05.05.2017</i></p> <p>TFK21-L Heitersbergt GSM-R / Polycom [17-0016] <i>Bericht: 05.05.2017</i></p> <p>GSM-R Native Chambrelieu - La-Chaux-de-Fonds, [17-0012] <i>Bericht: 12.05.2017</i></p> <p>GSM-R Native Cold-Standby GUIX6 CDXX5, [17-0020] <i>Bericht: 12.05.2017</i></p>																														

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungen (PA)
Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 08.01.2018

MAI 2017	01.05.17	02.05.17	03.05.17	04.05.17	05.05.17	06.05.17	07.05.17	08.05.17	09.05.17	10.05.17	11.05.17	12.05.17	13.05.17	14.05.17	15.05.17	16.05.17	17.05.17	18.05.17	19.05.17	20.05.17	21.05.17	22.05.17	23.05.17	24.05.17	25.05.17	26.05.17	27.05.17	28.05.17	29.05.17	30.05.17	31.05.17													
	KW 18							KW 19						KW 20						KW 21				KW 22																				
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi													
Mewa12																																												
Mess-Bus (BE 832955)																																												
Octavia (TG 143942)																																												
Messrolli																																												
Auswertungen																																												
Wehren Helmut																																												
Abt Markus																																												
Tresch Roland																																												
Ramseier Gaudenz																																												
.....																																												
Mülhauser Erwin																																												
TLAG																																												
Vetsch Hanspeter																																												
Schindler Christof																																												
	GSM-R-/PP BLS Netz [17-0030] <i>Bericht: xx.xx.xxx</i>							TFK22 Varen - Leuk 3. Abnahme TE/TF [17-0026] <i>Bericht: 19.05.2017</i>						12.-19.05. SMS-AFE Messungen Schwyz Morges, Nyon, Gland, Genf Flughafen 1/5 Q2 [17-0024] <i>Bericht: 24.05.2017</i>						15..05.2017: Umkabeln WR16				16./17.05.2017: Inbetriebnahme WR16 auf Mewa12			18.05.2017: 1. Testfahrt (BN) OST- TH, [17-0019]			19.-22.05.2017: Korrekturen			23.05.2017: 2. Testfahrt (BN) OST- TH, [17-0019]			24.05.2017: Reserve			GSM-R Native Luzern - Immensee [17-0009] <i>Bericht: 16.06.2017</i>			TFK22 Rickentunnel 3. Abnahme TE/TF [17-0027] <i>Bericht: 21.06.2017</i>		

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungne (PA)
Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 08.01.2018

JUN 2017	KW 22							KW 23							KW 24							KW 25							KW 26																					
	01.06.17	02.06.17	03.06.17	04.06.17	05.06.17	06.06.17	07.06.17	08.06.17	09.06.17	10.06.17	11.06.17	12.06.17	13.06.17	14.06.17	15.06.17	16.06.17	17.06.17	18.06.17	19.06.17	20.06.17	21.06.17	22.06.17	23.06.17	24.06.17	25.06.17	26.06.17	27.06.17	28.06.17	29.06.17	30.06.17																				
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr																				
Mewa12	RW	RW	RW		RW	ES	ES	ES	ES	ES	ES	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW																				
Mess-Bus (BE 832955)																																																		
Octavia (TG 143942)																																																		
Messrolli																																																		
Auswertungen																																																		
Wehren Helmut																																																		
Abt Markus																																																		
Tresch Roland																																																		
Ramseier Gaudenz																																																		
.....																																																		
Mülhauser Erwin																																																		
TLAG																																																		
Vetsch Hanspeter																																																		
Schindler Christof																																																		
	TFK22 Kerenzberg 3. Abnahme TE/TF [17-0028] <i>Bericht: 21.06.2017</i>							TFK22 Simplon 2. Abnahme TE/TF [17-0029] <i>Bericht: 21.06.2017</i>							SMS-AFE Messungen 2/5 Q2 Bern, Münsingen [17-0024] <i>Bericht: 16.06.2017</i>							GSM-R Abnahme (ETCS L2) Sierre-Sion, [17-0003] <i>Bericht: 14.07.2017</i>							SMS-AFE Messungen 3/5 Q2 Aarau, Biel, Grenchen Süd, Solothurn [17-0024] <i>Bericht: 30.06.2017</i>							TFK21-L QS Bözberg [17-0033] <i>Bericht: 21.07.2017</i>					TFK21-L QS Zimmerbergbasist. [17-0034] <i>Bericht: 21.07.2017</i>					TFK21/TFK21-L QS Rosenberg [17-0035] <i>Bericht: 21.07.2017</i>				

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungne (PA)
Bereitmeldungen (GA)

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 08.01.2018

AUG 2017	01.08.17	02.08.17	03.08.17	04.08.17	05.08.17	06.08.17	07.08.17	08.08.17	09.08.17	10.08.17	11.08.17	12.08.17	13.08.17	14.08.17	15.08.17	16.08.17	17.08.17	18.08.17	19.08.17	20.08.17	21.08.17	22.08.17	23.08.17	24.08.17	25.08.17	26.08.17	27.08.17	28.08.17	29.08.17	30.08.17	31.08.17					
	KW 31						KW 32						KW 33						KW 34					KW 35												
	14	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do				
Mewa12	Kalibr. TSMW																																			
Mess-Bus (BE 832955)							ROL	BN	BN	BN	BN																									
Megane (BE 327421)																																				
Messrolli																																				
Auswertungen			17-0054																																	
Wehren Helmut																																				
Abt Markus																																				
Tresch Roland																																				
Ramseier Gaudenz																																				
.....																																				
Mülhauser Erwin																																				
TLAG																																				
Vetsch Hanspeter																																				
Schindler Christof																																				
	SMS-AFE Messungen 2/5 Q34 Gelterkinden, Laufen, Liestal [17-0054] Bericht: 04.08.2017						GSM-R-/PPP Seetal [17-0051] Bericht: xx.xx.xxx						Messblock 2 / 2017 GSM-R / Public, [17-0002] ¹⁾ Bericht: 30.08.2017						RhB Messwagen Inbetriebnahme ²⁾					TFK21 QS Hirscheng., Riesbach, Museumst. [17-0037] Bericht: 08.09.2017				GSM-R-/PPP SOB Netz, [17-0050] 25.08.2017 div. Fahrzeugtypen ¹⁾ Bericht: xx.xx.xxx SMS-AFE Messungen 3/5 Q34 Zürich Altstetten, Flughafen, Museumsstrasse [17-0054] ²⁾ Bericht: 30.08.2017					BLS Cargo Lok / NINA, [17-0030]			

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungen (PA)
Bereitmeldungen (GA)

NOV 2017	KW 44					KW 45					KW 46					KW 47					KW 48						
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Mo	Di	Mi	Do
	10																										
Mewa12	IZ	ES25	ES25																								
Mess-Bus (BE 832955)																											
Megane (BE 327421)																											
Messrolli																											
Auswertungen	17-0002																										
Wehren Helmut																											
Abt Markus																											
Tresch Roland																											
Ramseier Gaudenz																											
Rindlisbacher Dominik																											
.....																											
TLAG																											
Vetsch Hanspeter																											
Schindler Christof																											
<p>TFK21-L QS Luzerner Stadttunnel [17-0043] Bericht: 10.11.2017</p> <p>TFK21 QS Adlertunnel [17-0048] Bericht: 10.11.2017</p> <p>Zukunftstag [17-0053] und UH CWI</p> <p>GSM-R Roaming 2020, [17-0062]</p> <p>SMS-AFE Messungen Q1 2018 Thun [18-0005] Bericht: 17.11.2017</p> <p>Konfiguration Router (13:00-17:00 Mewa in BNWM)</p> <p>GSM-R Native FMV Stabio - Bevera [17-0057] Bericht: 30.11.2017 19.11.2017: Reservetag</p> <p>Digitaltag CH, [17-0063]</p> <p>- 23.11.2017: Ersatz Autopage - 23./24.11.2017: resliche P2</p> <p>Polycom Simphon TFK22 [17-0064] Bericht: 20.12.2017</p> <p>Polycom / CW Kerenzerbergt. TFK22 [17-0065] Bericht: 20.12.2017</p>																											

Bereitmeldungen (TA)
Bereitmeldungne (PA)
Bereitmeldungen (GA)

