


Einsatzplanung Funkmesswagen 2018



Stand: 15.11.2018

Gebuchte Messtage 2018

Messtage ohne PP Abo	Januar	8
	Februar	20
	März	6
	April	2
	Mai	7
	Juni	4
	Juli	13
	August	15
	September	9
	Oktober	12
	November	9
	Dezember	0
PP Abo		6
Total gebuchte Messtage		111



MEA verfügt über Ressourcen für 110 Messtage!

Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift
orange Schrift
violette Schrift
braune Schrift
graue Schrift

GSM-R Messungen
Polycom Messungen
TFK Messungen
Public Provider Messungen
Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen (Mewa97 resp. Mewa12) resp. Personal
	Einteilung WLAN Messungen
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Ferien / Abwesenheit provisorisch / bewilligt (Personal)
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Auswertungen / Termin Bericht
	Überführung
	Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf resp. reservierte Zeiten für NBS oder GSM-R

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 15.11.2018

FEB 2018	01.02.18	02.02.18	03.02.18	04.02.18	05.02.18	06.02.18	07.02.18	08.02.18	09.02.18	10.02.18	11.02.18	12.02.18	13.02.18	14.02.18	15.02.18	16.02.18	17.02.18	18.02.18	19.02.18	20.02.18	21.02.18	22.02.18	23.02.18	24.02.18	25.02.18	26.02.18	27.02.18	28.02.18
	KW 05				KW 06				KW 07				KW 08				KW 09											
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
Mewa12	BN	BN			NBS	BN	BN	BN	BN			ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE			BR	BR	BR	ZUE	ZUE				GSM-R	GSM-R
Mess-Bus (BE 832955)																												
Megane (BE 327421)																												
Messrolli																												
Auswertungen																												
Wehren Helmut																												
Abt Markus																												
Tresch Roland																												
Ramseier Gaudenz																												
Rindlisbacher Dominik																												
.....																												
TLAG																												
Vetsch Hanspeter																												
Schindler Christof																												

Messblock A / 2018 GSM-R / Public, [18-0001] ¹⁾
 Bericht: xx.xx.xxxx

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 15.11.2018

7	KW 18							KW 19							KW 20							KW 21							KW 22			
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
	01.05.18	02.05.18	03.05.18	04.05.18	05.05.18	06.05.18	07.05.18	08.05.18	09.05.18	10.05.18	11.05.18	12.05.18	13.05.18	14.05.18	15.05.18	16.05.18	17.05.18	18.05.18	19.05.18	20.05.18	21.05.18	22.05.18	23.05.18	24.05.18	25.05.18	26.05.18	27.05.18	28.05.18	29.05.18	30.05.18	31.05.18	
Mewa12																																
Mess-Bus (BE 832955)																																
Megane (BE 327421)																																
Messrolli																																
Auswertungen																																
Wehren Helmut																																
Abt Markus																																
Tresch Roland																																
Ramseier Gaudenz																																
Rindlisbacher Dominik																																
.....																																
TLAG																																
Vetsch Hanspeter																																
Schindler Christof																																
Blockiert iMAR																																
Prov. GBT Zelle 3 West TFK Messungen [18-0017] <i>Bericht: 18.05.2018</i>																																
TFK21-L QS Flughafen Hagenholz Opikontunnel [18-0019] <i>Bericht: 25.05.2018</i>																																
TFK21-L QS Dettenbergtunnel [18-0018] ¹⁾ <i>Bericht: 25.05.2018</i>																																
GSM-R RK/BK Brig Gleisfeld Portabel [18-0030] ²⁾ <i>Bericht: 31.05.2018</i>																																
TFK-Com. Rosshäuserntunnel BLS [18-0027] <i>Bericht: 31.05.2018</i>																																
P3 IW Olten																																

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 15.11.2018

JUL 2018	01.07.18	02.07.18	03.07.18	04.07.18	05.07.18	06.07.18	07.07.18	08.07.18	09.07.18	10.07.18	11.07.18	12.07.18	13.07.18	14.07.18	15.07.18	16.07.18	17.07.18	18.07.18	19.07.18	20.07.18	21.07.18	22.07.18	23.07.18	24.07.18	25.07.18	26.07.18	27.07.18	28.07.18	29.07.18	30.07.18	31.07.18		
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di		
13																																	
Re420 ECS (UEW)	[Pink bar]																																
Mewa12	ZUE #	ZUE #	ZUE #	ZUE #	ZUE #	ZUE #	HOL		HOL	CHI #	CHI #	BEL #	BEL #	BEL #	BEL #	ZUE #	ZUE #	HOL															
Mess-Bus (BE 832955)																																	
Megane (BE 327421)																																	
Messrolli																																	
Auswertungen											18-0026	18-0035																					
Wehren Helmut																																	
Abt Markus																																	
Tresch Roland																																	
Ramseier Gaudenz																																	
Rindlisbacher Dominik																																	
.....																																	
TLAG																																	
Vetsch Hanspeter																																	
Schindler Christof																																	
	<p>GSM-R BSC RGR40 Upgrade, [18-0026] <i>Bericht: 13.07.2018</i></p> <p>PP Versorgung Kerenzberg [18-0035] <i>Bericht: 13.07.2018</i></p> <p>Überführung BNWM-CHI Messungen für SmartRail 4.0</p> <p>GSM-R Chiasso, [18-0028] <i>Bericht: 21.09.2018</i></p> <p>TFK21 QS Ceneritunnel [18-0029] <i>Bericht: 09.08.2018</i></p> <p>Mewa12: P2 Holligen / Konfig BS</p> <p>GSM-R Native Lengwil [18-0022] <i>Bericht: 17.08.2018</i></p> <p>GSM-R Native Luzern - Immensee MEGX [18-0024] <i>Bericht: 27.07.2018</i></p> <p>GSM-R Native Winterthur - Schaffhausen [18-0021] <i>Bericht: 17.08.2018</i></p>																																

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 15.11.2018

NOV 2018	01.11.18	02.11.18	03.11.18	04.11.18	05.11.18	06.11.18	07.11.18	08.11.18	09.11.18	10.11.18	11.11.18	12.11.18	13.11.18	14.11.18	15.11.18	16.11.18	17.11.18	18.11.18	19.11.18	20.11.18	21.11.18	22.11.18	23.11.18	24.11.18	25.11.18	26.11.18	27.11.18	28.11.18	29.11.18	30.11.18	
	KW 44				KW 45				KW 46				KW 47				KW 48														
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
Re420 ECS (UEW)								Ztag																							
Mewa12	#	#			#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
Mess-Bus (BE 832955)																															
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
Auswertungen												18-0046															18-0032 / 34				
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
Rindlisbacher Dominik																															
.....																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Schindler Christof																															
<p>PP Messungen [18-0036]: - LBT - Heitersberg-Tunnel - Kerenzberg-Tunnel - Adlerntunnel [Re460]-[Mewa12]-[IC2000 spez.]-[ICBt / Bt4]</p> <p>Zukunftstag 2018</p> <p>GBT Zugangsstollen PP Messbus [18-0038] Bericht: xx.xx.2018</p> <p>CW (GSM-R RK/BK) Planzer Muttenz, [18-00xx] Bericht: xx.xx.xxxx</p> <p>SOB LFC, GSM-R, [18-0032] Bericht: 07.12.2018</p> <p>SOB Bruggwaldtunnel, GSM-R, [18-0034] Bericht: 07.12.2018</p> <p>Testaufbau mobile Messmittel HOL</p> <p>Vortest GSM-R MSC R4 Swap, [18-0025] Bericht: -</p> <p>RhB Abnahme Services Vereinatunnel [18-0037] Bericht: 14.12.2018</p>																															

