


# Einsatzplanung Funkmesswagen 2019



*Stand: 07.01.2020*

## Gebuchte Messtage 2019

Messtage ohne PP Abo	Januar	4
	Februar	19
	März	16
	April	3
	Mai	11
	Juni	5
	Juli	16
	August	9
	September	20
	Oktober	19
	November	16
	Dezember	11
PP Abo		
<b>Total gebuchte Messtage</b>		<b>149</b>



**MEA verfügt über Ressourcen für 110 Messtage!**

## Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift  
orange Schrift  
violette Schrift  
braune Schrift  
graue Schrift

GSM-R Messungen  
Polycom Messungen  
TFK Messungen  
Public Provider Messungen  
Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen resp. Personal
	Überführung
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Holligen D3 zusätzlich zu MEWA: <b>HOLSL=Lok/Bt</b> , <b>HOLL=Lok</b> , <b>HOLS=Bt</b>
	Einteilung WLAN Messungen
	Reservation Messbus / Megane (Farbe = Person)
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Ferien / Abwesenheit provisorisch / bewilligt (Personal)
	Besetzt
	Zuoprdnung der Auswertungen (Farbe = Person) / Termin Bericht
	Traktion: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
	Traktion: EDG / TransRail / BLS Cargo
	Traktion: CPS / Sersa (CBT) / ..... / noch offen (keine Lf)
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf resp. reservierte Zeiten für NBS oder GSM-R
	Cargo Re420 für MEA eingesetzt / durch UEW verwendet

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 07.01.2020

JAN 2019	KW 1							KW 2							KW 3							KW 4							KW 5			
	01.01.19	02.01.19	03.01.19	04.01.19	05.01.19	06.01.19	07.01.19	08.01.19	09.01.19	10.01.19	11.01.19	12.01.19	13.01.19	14.01.19	15.01.19	16.01.19	17.01.19	18.01.19	19.01.19	20.01.19	21.01.19	22.01.19	23.01.19	24.01.19	25.01.19	26.01.19	27.01.19	28.01.19	29.01.19	30.01.19	31.01.19	
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
4	Neujahr																															
Re420 ETCS (UEW)	[Pink bars indicating activity]																															
Mewa12	[Grey bars indicating activity]																															
Mess-Bus (BE 832955)	[Purple bars indicating activity]																															
Megane (BE 327421)	[Purple bars indicating activity]																															
Messrolli	[Blue bars indicating activity]																															
Auswertungen	[Light purple bars indicating activity]																															
Wehren Helmut	[Yellow bars indicating activity]																															
Abt Markus	[Blue bars indicating activity]																															
Tresch Roland	[Blue bars indicating activity]																															
Ramseier Gaudenz	[Yellow bars indicating activity]																															
Rindlisbacher Dominik	[Blue bars indicating activity]																															
.....	[Grey bars indicating activity]																															
TLAG	[Grey bars indicating activity]																															
Vetsch Hanspeter	[Yellow bars indicating activity]																															
Schindler Christof	[Grey bars indicating activity]																															
GSM-R R4-Swap: PESQ/GPRS-Tests Labor	[Grey bars indicating activity]																															
TEK CW-mess	[Grey bars indicating activity]																															
SMS-AFE Messungen Q1 2019 Herzogenbuchsee Lenzburg Frutigen [19-0007] Bericht: 25.01.2019	[Grey bars indicating activity]																															
Mewa12: P1 Holligen	[Grey bars indicating activity]																															
TFK22 Adlertunnel [19-0009] Bericht: 08.02.2019	[Grey bars indicating activity]																															
Mewa12: P1 Holligen (unter dem Wagen)	[Grey bars indicating activity]																															
Messblock A / 2019 GSM-R / Public, [19-0001] <sup>1)</sup> Bericht: xx.xx.xxxx 29./30. BAKOM, 31. Sabine	[Grey bars indicating activity]																															

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 07.01.2020

FEB 2019	01.02.19	02.02.19	03.02.19	04.02.19	05.02.19	06.02.19	07.02.19	08.02.19	09.02.19	10.02.19	11.02.19	12.02.19	13.02.19	14.02.19	15.02.19	16.02.19	17.02.19	18.02.19	19.02.19	20.02.19	21.02.19	22.02.19	23.02.19	24.02.19	25.02.19	26.02.19	27.02.19	28.02.19			
	KW 5			KW 6						KW 7						KW 8						KW 9									
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do			
Re420 ETCS (UEW)				NBS														GSM-R													
Mewa12	ZUE	#	#	ZUE	#	#	ZUE	#	#	ZUE	#	#	ZUE	#	#	ZUE	#	#	ZUE	#	#	ZUE	#	#	ZUE	#	#	ZUE	#	#	
Mess-Bus (BE 832955)																															
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
Auswertungen				19-0009																											
Wehren Helmut																															
Abt Markus	1	1																													
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
Rindlisbacher Dominik																															
.....																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Schindler Christof																															

Messblock A / 2019 GSM-R / Public, [19-0001] <sup>1)</sup>  
 Bericht: xx.xx.xxxx

GSM-R NBS Redundanz [19-0017] <sup>2)</sup>  
 Bericht: xx.xx.xxxx



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 07.01.2020

APR 2019	01.04.19	02.04.19	03.04.19	04.04.19	05.04.19	06.04.19	07.04.19	08.04.19	09.04.19	10.04.19	11.04.19	12.04.19	13.04.19	14.04.19	15.04.19	16.04.19	17.04.19	18.04.19	19.04.19	20.04.19	21.04.19	22.04.19	23.04.19	24.04.19	25.04.19	26.04.19	27.04.19	28.04.19	29.04.19	30.04.19	
	KW 14							KW 15							KW 16							KW 17									
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
Re420 ETCS (UEW)	Kartfreitag / Ostern																														
Mewa12	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS	ROLS
Mess-Bus (BE 832955)																															
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
<b>Auswertungen</b>																															
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
Rindlisbacher Dominik																															
.....																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Schindler Christof																															
	Roaming 2020, TMR [19-0042] Roaming 2020, travys [19-0041] Roaming 2020, TransN [19-0044] Roaming 2020, CJ [19-0043] Roaming 2020, Bure [19-0046] <i>Bericht: 01.07.2019</i>							Mewa12: P3 IW Olten							Mewa12: P3 Hoi																











# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 07.01.2020

SEP 2019	01.09.19	02.09.19	03.09.19	04.09.19	05.09.19	06.09.19	07.09.19	08.09.19	09.09.19	10.09.19	11.09.19	12.09.19	13.09.19	14.09.19	15.09.19	16.09.19	17.09.19	18.09.19	19.09.19	20.09.19	21.09.19	22.09.19	23.09.19	24.09.19	25.09.19	26.09.19	27.09.19	28.09.19	29.09.19	30.09.19		
	KW 36								KW 37								KW 38								KW 39							
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo		
20	GSM-R																NBS															
Re420 ETCS (UEW)	[Colorful bars]																[Colorful bars]															
Mewa12	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Mess-Bus (BE 832955)	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Megane (BE 327421)	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Messrolli	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Auswertungen	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Wehren Helmut	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Abt Markus	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Tresch Roland	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Ramseier Gaudenz	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Rindlisbacher Dominik	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
...	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
TLAG	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Vetsch Hanspeter	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
Schindler Christof	[Colorful bars]								[Colorful bars]								[Colorful bars]															
	TFK22 Rickentunnel [19-0062] <i>Bericht: 11.09.2019</i>								SR4.0, POC Teil C [19-0048] IC2000 A 50 85 16-94 066-7								CPC CW Messungen TFK Ceneri [19-0005]															
																	CPC Services Ceneri [19-0005]															
																	GSM-R Native Wil-Wattwil-Uznach [19-0037] <i>Bericht: 04.10.2019</i>															
																	GSM-R RK Planzer Muffenz Sch.Halle [19-0064] <i>Bericht: 11.10.2019</i>															
																	GSM-R Native Solothurn Ost [19-0056] <i>Bericht: 27.10.2019</i>															
																	CEVA Abnahme GSM-R, Polycom, PP [19-0019] <i>Bericht: 18.10.2019</i> 26.09.: Stefan Käser															
																	Mewa12: P2 Holligen															

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 07.01.2020

OKT 2019	01.10.19	02.10.19	03.10.19	04.10.19	05.10.19	06.10.19	07.10.19	08.10.19	09.10.19	10.10.19	11.10.19	12.10.19	13.10.19	14.10.19	15.10.19	16.10.19	17.10.19	18.10.19	19.10.19	20.10.19	21.10.19	22.10.19	23.10.19	24.10.19	25.10.19	26.10.19	27.10.19	28.10.19	29.10.19	30.10.19	31.10.19	
	KW 40						KW 41						KW 42						KW 43						KW 44							
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
19	NBS																		NBS													
Re420 ETCS (UEW)	[Color-coded blocks]																															
Mewa12	[Color-coded blocks]																															
Mess-Bus (BE 832955)	[Color-coded blocks]																															
Megane (BE 327421)	[Color-coded blocks]																															
Messrolli	[Color-coded blocks]																															
Auswertungen	[Color-coded blocks with IDs: 19-0037, 19-0019, 19-0005, 19-0065 / 64, 19-0004, 19-0056]																															
Wehren Helmut	[Color-coded blocks]																															
Abt Markus	[Color-coded blocks]																															
Tresch Roland	[Color-coded blocks]																															
Ramseier Gaudenz	[Color-coded blocks]																															
Rindlisbacher Dominik	[Color-coded blocks]																															
.....	[Color-coded blocks]																															
TLAG	[Color-coded blocks]																															
Vetsch Hanspeter	[Color-coded blocks]																															
Schindler Christof	[Color-coded blocks]																															
	[Large colored blocks with text: SR4.0, POC Teil D [19-0048] IC2000 A 50 85 16-94 066-7; SR4.0, POC Nokia, Teil A0, BN-NE [19-0049] - FRMCS auf CW - ev. 09./10.10.2019 mit R&S; Megane: Manuel Dietrich; GSM-R Centrei Zulauf Süd Abnahme [19-0004] Bericht: 01.11.2019 14.10.2019 vor Messungen Einschalten CBPS; SR4.0 ZET (Holligen); GSM-R Salgesch - Leuk [19-0063] Bericht: tbd; GSM-R Native Haag-Gams [19-0050] Bericht: 22.11.2019; SR4.0, POC Nokia, Teil A1, BN-NE [19-0049]]																															



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 07.01.2020

DEZ 2019	01.12.19	02.12.19	03.12.19	04.12.19	05.12.19	06.12.19	07.12.19	08.12.19	09.12.19	10.12.19	11.12.19	12.12.19	13.12.19	14.12.19	15.12.19	16.12.19	17.12.19	18.12.19	19.12.19	20.12.19	21.12.19	22.12.19	23.12.19	24.12.19	25.12.19	26.12.19	27.12.19	28.12.19	29.12.19	30.12.19	31.12.19
	KW 49							KW 50							KW 51					KW 52											
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
11	NBS																Weihnachten / Sylvester / Neujahr														
Re420 ETCS (UEW)																															
Mewa12	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	ZUE	
Mess-Bus (BE 832955)																															
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
Auswertungen				19-0012							19-0040								19-0074												
Wehren Helmut				19-0012																											
Abt Markus					3	2																									
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
Rindlisbacher Dominik																															
.....																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Schindler Christof																															
	<b>GSM-R Genfersee MB2 [19-0040]</b>																														
	<b>GSM-R Native SOB Wasserfluh [19-0074]</b> <i>Bericht: 20.12.2019</i>																														
	<b>GSM-R Native Burgdorf [19-0069] <sup>1)</sup></b>																														
	<b>GSM-R Native Safenwil [19-0068] <sup>2)</sup></b> <i>Bericht: 24.01.2019</i>																														
	<b>GBT Leckkabel umhängen [19-0054]</b> <i>Bericht: nur wenn n.i.O. (20.12.2019)</i>																														
	<b>GSM-R Native Wil-Wattwil-Uznach [19-0037]</b> <i>Bericht: 07.02.2020</i>																														
	<b>LBT Kabelmessung [19-0075]</b> <i>kein Bericht</i>																														