


Einsatzplanung Funkmesswagen und Messpersonal



Stand: *03.01.2022*

Gebuchte Messtage (nur Funkmesswagen) 2021

definitiv gebuchte Messtage (ohne Blocker)	Januar	9
	Februar	21
	März	18
	April	12
	Mai	11
	Juni	17
	Juli	5
	August	11
	September	6
	Oktober	10
	November	13
	Dezember	11
Total definitiv gebuchte Messtage	144	
Blocker (vorreserviert durch Kunde)	0	
Total definitiv gebuchte Messtage (inkl. Blocker)	144	



MEA verfügt über personelle Ressourcen für 110 Messtage!

Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift
orange Schrift
violette Schrift
braune Schrift
graue Schrift

GSM-R Messungen
Polycom Messungen
TFK Messungen
Public Provider Messungen
Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen resp. Personal
	Überführung
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Blocker (vorreserviert durch Kunde)
	Holligen D3 zusätzlich Lok und / oder Bt abgestellt
	Einteilung WLAN Messungen
	Reservation Messbus / Megane (Farbe = Person) / Dritte
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Ferien / Abwesenheit provisorisch / bewilligt (Personal)
	Besetzt (dienstlich) / Kompensation
	Zuordnung der Auswertungen (Farbe = Person) / Termin Bericht
	Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf resp. reservierte Zeiten für NBS oder GSM-R
	Cargo Re420 für MEA eingesetzt / durch UEW verwendet

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 03.01.2022

JAN 2021	01.01.21	02.01.21	03.01.21	04.01.21	05.01.21	06.01.21	07.01.21	08.01.21	09.01.21	10.01.21	11.01.21	12.01.21	13.01.21	14.01.21	15.01.21	16.01.21	17.01.21	18.01.21	19.01.21	20.01.21	21.01.21	22.01.21	23.01.21	24.01.21	25.01.21	26.01.21	27.01.21	28.01.21	29.01.21	30.01.21	31.01.21													
	KW 1			KW 1			KW 1			KW 2			KW 2			KW 2			KW 3			KW 3			KW 4			KW 4			KW 4													
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So													
Mewa12	Neujahr									HOL	#	#	#	#	#	#	HOL	#	#	#	#	#	#	ZUE	#	#	#	#	#	#	#	#	HOL	#	#	#	#	#	NBS					
Mess-Bus (BE 832955)																																												
Megane (BE 327421)																																												
Messrolli																																												
Auswertungen																																												
....																																												
Markus																																												
Roland																																												
Gaudenz																																												
Dominik																																												
Ronny																																												
TLAG																																												
Hanspeter																																												
Christof																																												
											GSM-R Umschaltung ZUE HB [21-0013] <i>Bericht: 29.01.2021</i>																																	
											Umbau Telefonie Mewa12																																	
											Mewa12: P1 Holligen																																	
																	SIBS, POC Sunrise / ITuC Teil O [21-0008] IC2000 A 50 85 16-94 066-7 <i>Bericht: ---</i>																											
																							QS Messblock A / 2021 GSM-R / Public, [21-0001] <i>Bericht: 12.03.2021</i>																					

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 03.01.2022

FEB 2021	01.02.21	02.02.21	03.02.21	04.02.21	05.02.21	06.02.21	07.02.21	08.02.21	09.02.21	10.02.21	11.02.21	12.02.21	13.02.21	14.02.21	15.02.21	16.02.21	17.02.21	18.02.21	19.02.21	20.02.21	21.02.21	22.02.21	23.02.21	24.02.21	25.02.21	26.02.21	27.02.21	28.02.21
	KW 5							KW 6							KW 7							KW 8						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Mewa12	NBS																											
Mess-Bus (BE 832955)																												
Megane (BE 327421)																												
Messrolli																												
Auswertungen																												
.....																												
Markus																												
Roland																												
Gaudenz																												
Dominik																												
Ronny																												
TLAG																												
Hanspeter																												
Christof																												
	<p>QS Messblock A / 2021 GSM-R / Public, [21-0001] ¹⁾ <i>Bericht: 12.03.2021</i></p> <p>GSM-R RK Däniken / Schönwerd [21-0017] ²⁾ <i>Bericht: 19.03.</i></p> <p>GSM-R RK Netstal [21-0016] ³⁾ <i>Bericht: 19.03.</i></p> <p>Test Messwagen Zentralbahn ⁴⁾ <i>Bericht: -----</i></p> <p>GSM-R Native MR10 Lac Léman Phase 1 [21-0003] <i>Bericht: 30.03.2021</i></p>																											

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 03.01.2022

MÄR 2021	KW 9							KW 10							KW 11							KW 12							KW 13		
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
	01.03.21	02.03.21	03.03.21	04.03.21	05.03.21	06.03.21	07.03.21	08.03.21	09.03.21	10.03.21	11.03.21	12.03.21	13.03.21	14.03.21	15.03.21	16.03.21	17.03.21	18.03.21	19.03.21	20.03.21	21.03.21	22.03.21	23.03.21	24.03.21	25.03.21	26.03.21	27.03.21	28.03.21	29.03.21	30.03.21	31.03.21
18	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
Mewa12	BR ZUE		ZUE SS	ZUE SS	ZUE SS			ZUE OUB OUB	OUB OUB	1 1 POL	2 2 POL	2 2 POL	POL	POL	ZG ZG	ZG ZG	ZG ZG	ZUE ZUE	HOL HOL	HOL HOL	HOL HOL	HOL	HOL	HOL	BIA BIA	BIA BIA	BIA BIA	BIA BIA	BIA BIA	BIA BIA	
Mess-Bus (BE 832955)																															
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
Auswertungen		21-0026						21-0001 GSM-R 21-0001 GSM-R 21-0001 PP								21-0016							21-0010 21-0023 21-0003								
....																															
Markus										1		2																			
Roland																															
Gaudenz																															
Dominik											2	2																			
Ronny																															
TLAG																															
Hanspeter																															
Christof																															
	GSM-R Native MR10 Lac Léman Phase 1 [21-0003] <i>Bericht: 30.03.2021</i>							GSM-R TFK22 Albis-, Zimmerbergtunnel [21-0023] <i>Bericht: 26.03.2021</i>							GSM-R RK IW Olten [21-0025] <i>Bericht: 16.04.2021</i>							GSM-R ob. Hauenstein [21-0027] ¹⁾ <i>Meeting Datenanalyse: 15.03.2021 Bericht: 23.04.2021</i>							GSM-R Gürbental [21-0028] ²⁾ <i>Meeting Datenanalyse: 17.03.2021 Bericht: 23.04.2021</i>		
	GSM-R RK Gossau [21-0010] ¹⁾ <i>Bericht: 26.03.2021</i>							Polycom Eppenbergtunnel [21-0029] <i>Bericht: 23.04.2021</i>							GSM-R Native Zugersee Ost-Westufer Nachmessungen [21-0019] <i>Bericht: 16.04.2021</i>							GSM-R TFK22 Enge-, Ulmbergtunnel [21-0024] ¹⁾ <i>Bericht: 09.04.2021</i>							Reserviert für Einbau iRAD (HOL D3, ab 08:00)		
	GSM-R Vormessungen CBT [21-0012] <i>Bericht: xx.xx.xxxx</i>							GSM-R Mobile BTS Wila ZH [21-0034] ²⁾							CWI Mewa12 - FRMCS (Di, 23.03.2021 bis 18:00)							GSM-R Nachabnahme CBT [21-0012] ¹⁾ <i>Bericht: 07.05.2021</i>									
	Test zb Mewa, Stansstad ²⁾																														

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 03.01.2022

JUN 2021	01.06.21	02.06.21	03.06.21	04.06.21	05.06.21	06.06.21	07.06.21	08.06.21	09.06.21	10.06.21	11.06.21	12.06.21	13.06.21	14.06.21	15.06.21	16.06.21	17.06.21	18.06.21	19.06.21	20.06.21	21.06.21	22.06.21	23.06.21	24.06.21	25.06.21	26.06.21	27.06.21	28.06.21	29.06.21	30.06.21	
	KW 22						KW 23						KW 24						KW 25						KW 26						
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	
Mewa12	HOL BN	BN POLSI	POLSI POLSI	POLSI ZITE		ZITE RW	RW RW	RW RW	RW RW	RW RW	RW ZITE		ZITE HOL		HOL POLSI	POLSI BN	BN BN	BN SO	SO	SO 2	2 SO	SO SO	SO SO	SO SO	SO SO	ZITE 4	4 ZITE	ZITE HOL			
Mess-Bus (BE 832955)																															
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
Auswertungen																21-0027							21-0044							21-0017	
Daniel																															
Markus																															
Roland																															
Gaudenz																															
Dominik																															
Ronny																															
TLAG																															
Hanspeter																															
Christof																															
	GSM-R Native Gurbental 2. Messung [21-0044] <i>Bericht: 25.06.2020</i>						SIBS, POC Nokia Teil R [21-0009] IC2000 A 50 85 16-94 066-7 <i>Bericht: xx.xx.xxxx</i>						NBS Migration (TFK, MR10, Maste) Abnahme TFK22, Emmenquerung [21-0039] ¹⁾ <i>Bericht: 16.07.2021</i> Abnahme TFK22, Oenzberg / Gishübel / Wolfacker [21-0037] ²⁾ <i>Bericht: 09.07.2021</i> Vorabnahme Services 40 km/h, Oenzberg / Gishübel / Wolfacker [21-0038] ³⁾ <i>Bericht: 09.07.2021</i> Abnahme Services 200 km/h, Oenzberg / Gishübel / Wolfacker [21-0038] ⁴⁾ <i>Bericht: 09.07.2021</i>																		

Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-VU-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 03.01.2022

SEP 2021	01.09.21	02.09.21	03.09.21	04.09.21	05.09.21	06.09.21	07.09.21	08.09.21	09.09.21	10.09.21	11.09.21	12.09.21	13.09.21	14.09.21	15.09.21	16.09.21	17.09.21	18.09.21	19.09.21	20.09.21	21.09.21	22.09.21	23.09.21	24.09.21	25.09.21	26.09.21	27.09.21	28.09.21	29.09.21	30.09.21	
	KW 35					KW 36					KW 37					KW 38					KW 39										
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
Mewa12																															
Mess-Bus (BE 832955)																															
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
Auswertungen																															
Daniel																															
Markus																															
Roland																															
Gaudenz																															
Dominik																															
Ronny																															
TLAG																															
Hanspeter																															
Christof																															
	GSM-R RK Zürich Herdern [21-0055] <i>Bericht: 29.10.2021</i>					GSM-R ETCS-L2 LGXXA3 [21-0053] <i>Bericht: 01.10.2021</i>					TFK Commscope CW / Services Grenchenbergtunnel [21-0052] <i>Bericht: 15.10.2021</i>					GSM-R RK Weinfelden [21-0043] <i>Bericht: 08.10.2021</i>															

